RESUMEN DE VALORES

Valores Iniciales	**Valores en $**	**valor SMMLV**	**Valor en SMMLV**
Obra	$ 26.101.233.180,00	$ 1.160.000,00	22.501,06
Obra - segumiento y Monitoreo	$ 1.119.586.763,00	$ 1.160.000,00	965,16
Valor del contrato Inicial	**$ 27.220.819.943,00**		**23.466,22**
Reajustes	$ 1.724.150.970,00	$ 1.160.000,00	1.486,34
Intereses	$ 8.445.322.303,97	$ 1.160.000,00	7.280,45
Valor de los reajustes mas los intereses del contrato Inicial	**$ 10.169.473.273,97**		**8.766,79**
Valor total proyectado del contrato inicial	**$ 37.390.293.216,97**		**32.233,01**
Mayores Cantidades			
Obra	$ 4.912.319.849,90	$ 1.300.000,00	3.778,71
Obra - segumiento y Monitoreo	$ -	$ 1.300.000,00	-
Valor de las mayores cantidades	**$ 4.912.319.849,90**		**3.778,71**
Reajustes	$ 455.805.950,82	$ 1.300.000,00	350,62
Intereses	$ 2.072.747.194,57	$ 1.300.000,00	1.594,42
Valor de los reajustes mas los intereses de las mayores cantidades	**$ 2.528.553.145,38**		**1.945,04**
Valor total	**$ 7.440.872.995,28**		**5.723,75**
% deMayores 1 = Valor de las mayores cantidades / Valor del contrato Inicial			18,05%
% de Mayores 2 = Valor total proyectado de contrato adicional / valor total proyectado del contrato inicial			17,76%
Contrato Adicional			
Obra	$ 8.088.599.829,26	$ 1.300.000,00	6.222,00
Obra - segumiento y Monitoreo	$ 1.679.380.144,50	$ 1.300.000,00	1.291,83
Valor del contrato Adicional	**$ 9.767.979.973,76**		**7.513,83**
Reajustes	$ 1.707.977.969,18	$ 1.300.000,00	1.313,83
Intereses	$ 7.162.055.391,15	$ 1.300.000,00	5.509,27
Valor de los reajustes mas los intereses del contrato adicional	**$ 8.870.033.360,34**		**6.823,10**
Valor total	**$ 18.638.013.334,10**		**14.336,93**
% de adición 1 = Valor del contrato adicional / Valor del contrato Inicial			32,02%
% de adición 2 = Valor total proyectado de contrato adicional / valor total proyectado del contrato inicial			44,48%

TAYRO PIMIENTA DELUQUEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

Reviso: ING. JORGE TRUJILLO - CONTRATISTA CRA

OMAR ALBERTO HADDAD CURE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO CANALIZACION EL PLATANAL 2023

Elaboro: OMAR ALBERTO HADDAD CURE

CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS - REINPRO SAS

Reviso: CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA