ACTA MODIFICATIVA No. 1. ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA

Contrato de obra No. 0251 DE 2023

Contratista: Consorcio Canalización El Platanal 2023

Interventoria: Reingenieria de Proyectos S.A.S - REINPRO SAS

Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es "realizar la construcción de la canalización para la recuperación ambiental del arroyo platanal, ubicado en el municipio de soledad, departamento del atlántico".

Contrato de Interventoria No. 0289 DE 2023

Plazo inicial: 60 meses

Fecha de Inicio: 14 de septiembre de 2023

Fecha del Acta:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

	PRESUPUESTO - ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA						MAYOR PERSONAL (+)						CONDICIONES ACTUALIADAS MODIFICATIVA No. 1				
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**F.M.**	**DEDICACION**	**VALOR SALARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**F.M.**	**DEDICACION**	**VALOR SALARIO**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**F.M.**	**DEDICACION**	**MESES**	**VALOR TOTAL**
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
Director de Interventoría	1,00	2,40	50%	$ 6.000.000,00	36,00	$ 259.200.000,00	1,00	2,40	50,0%	$ 6.000.000,00	20,00	$ 144.000.000,00	1,00	2,40	77,8%	36,00	$ 403.200.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	2,40	100%	$ 4.000.000,00	36,00	$ 345.600.000,00	1,00	2,40	100,0%	$ 4.000.000,00	20,00	$ 192.000.000,00	2,00	2,40	77,8%	36,00	$ 537.600.000,00
Profesional de Calidad	1,00	2,40	50%	$ 3.000.000,00	32,00	$ 115.200.000,00	1,00	2,40	50,0%	$ 3.000.000,00	20,00	$ 72.000.000,00	1,00	2,40	81,3%	32,00	$ 187.200.000,00
Experto Asesor Ambiental	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00						$ -	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Hidráulica	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00						$ -	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Geotecnia	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00						$ -	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Experto Asesor en Estructuras	1,00	2,40	25%	$ 7.700.000,00	4,00	$ 18.480.000,00						$ -	1,00	2,40	25,0%	4,00	$ 18.480.000,00
Auxiliar Social	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	1,00	2,40	50,0%	$ 2.800.000,00	20,00	$ 67.200.000,00	1,00	2,40	81,3%	32,00	$ 174.720.000,00
Topógrafo	1,00	2,40	50%	$ 2.800.000,00	32,00	$ 107.520.000,00	1,00	2,40	30,0%	$ 2.800.000,00	20,00	$ 40.320.000,00	1,00	2,40	68,8%	32,00	$ 147.840.000,00
Cadenero	1,00	2,40	50%	$ 1.400.000,00	32,00	$ 53.760.000,00	1,00	2,40	30,0%	$ 1.400.000,00	20,00	$ 20.160.000,00	1,00	2,40	68,8%	32,00	$ 73.920.000,00
(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						**$ 1.062.720.000,00**	**(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**					**$ 535.680.000,00**	**(A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**				**$ 1.598.400.000,00**

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**			**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**		**COSTO TOTAL**
2. OTROS COSTOS DIRECTOS											
Alquiler de Vehiculo Tipo Camioneta (Incluye: conductor, combustible y mantenimiento)	MES	$ 6.500.000	32,00	$ 208.000.000,00				$ -	32,00		$ 208.000.000,00
Equipo Topográfico (Incluye: Estación, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios el 10% del valor de la tarifa).	MES	$ 3.200.000	32,00	$ 102.400.000,00				$ -	32,00		$ 102.400.000,00
Elaboracion de Informes	MES	$ 800.000	36,00	$ 28.800.000,00			-	$ -	36,00		$ 28.800.000,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.250.000	32,00	$ 72.000.000,00			-	$ -	32,00		$ 72.000.000,00
(B) SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 411.200.000,00**				**$ -**			**$ 411.200.000,00**
(C) = (A+B) TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.473.920.000,00**				**$ 535.680.000,00**			**$ 2.009.600.000,00**

DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**COSTO MENSUAL**	**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**		**CANTIDAD**	**COSTO TOTAL**	**COSTO TOTAL**	**CANTIDAD**		**COSTO TOTAL**
3. COSTOS INDIRECTOS											
Oficina (Incluye Comunicaciones, Servicios Públicos y Papelería)	MES	$ 1.750.000,00	36,00	$ 63.000.000,00			$ -	$ -	36,00		$ 63.000.000,00
(D) SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 63.000.000,00**				**$ -**			**$ 63.000.000,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN (C) + (D)		**$ 1.536.920.000,00**		**$ 535.680.000,00**	**$ 2.072.600.000,00**
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	19,0%	**$ 292.014.800,00**		**$ 101.779.200,00**	**$ 393.794.000,00**
VALOR TOTAL DE LA ETAPA I INTERVENTORÍA OBRA FÍSICA		**$ 1.828.934.800,00**		**$ 637.459.200,00**	**$ 2.466.394.000,00**

WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor del Contrato
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA
Representante Legal
REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS – REINPRO SAS