ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 6	
Hora: 3:00 pm	**Fecha:** *31 de octubre de 2024*
Lugar:	**OFICINA DE SUPERVISION CENTRO ZONAL URABA**
Dependencia que Convoca:	*CICLOS DE VIDA Y NUTRICION*
Proceso:	*PROMOCION Y PREVENCION*
Objetivo:	Realizar seguimiento a las acciones técnicas, administrativas y financieras del contrato de aporte HCB COMUNITARIO_ Contrato 05008012024 CORPORACION FUERZA Y DESARROLLO para su ejecución y prestación del servicio de los meses septiembre y octubre de 2024

Agenda:

1.Saludo y presentación del objetivo.
2.Revisión de los participantes.
3.Aspectos financieros:
3.1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto
3.2. Aprobación de propuesta de reinversión de contrapartida y/o valor técnico agregado del contrato de aporte.
4. **Aspectos técnicos:**
4.1.1 Sistema de información cuéntame
4.2. Seguimiento a la contratación del talento, humano y registro en el sistema de información cuéntame.
4.3. Seguimiento a las atenciones priorizadas y registro en el sistema de información cuéntame.
4.4. Componente de calidad ambientes educativos y protectores
4.4.1. Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación.
4.4.2. Seguimiento a la cobertura atendida de los meses febrero y marzo, registro del RAM en el sistema de información cuéntame.
4.5. **Componente de calidad talento humano**
4.5.1. Seguimiento al plan de cualificación del talento humano presentado por la EAS de acuerdo a los estipulado al manual operativo.
4.5.2. Seguimiento al cronograma de las jornadas de reflexión pedagógica.
4.6. Componente de calidad Salud y nutrición
4.6.1. Seguimiento a la toma de medidas antropométricas y seguimiento a los casos identificados de desnutrición aguda o severa
4.6.2. Seguimiento adecuaciones en los ciclos de menús y Buenas Prácticas de Manufactura, acordes con los usos, costumbres y contextos de la población atendida, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de la modalidad y las condiciones de calidad.
4.6.3. Seguimiento a compras locales.
4.6.4. Socialización de la entrega de los alimentos de alto valor nutricional.
4.7. **Componente de calidad Familia comunidad y redes**
4.7.1. Seguimiento al ejercicio de control social.
4.7.2. seguimiento al plan de formación a familias.
4.7.3. Seguimiento a los casos identificados y reportados por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños
4.7.4 Revisión de los casos de usuarios fallecidos, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado.
4.8. Seguimiento a la matriz de riesgo del convenio.

PUBLICA

4.9. Seguimiento y evaluación de los informes de ejecución técnica y administrativa
5. Decisiones y varios
6. Compromisos.
Desarrollo:

1. **Saludo y bienvenida:** Se da inicio al comité técnico operativo con el saludo, por la coordinadora del Centro Zonal Urabá 16 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Catalina Agudelo Gallego, dando la bienvenida a los presentes agradeciendo la participación y disponibilidad.
2. **Revisión del Quórum:** De igual forma desde el equipo de seguimiento a la ejecución de los contratos nos acompañan, Beatriz almario de asistencia técnica, Santiago Velasquez Sierra enlace financiero y de seguimiento técnico Beatriz Franco. Por parte del Operador **FUERZA Y DESARROLLO** contamos con la presencia de:

   Madelin Gil: Coordinadora de Sistemas

   María Paulina Vasquez: Talento Humano
   Astrid Noriega, Coordinadora De Talento Humano
   Cristian Builes, Coordinador HCBI
   Lilibeth Moreno, Financiera
   Mirian Hincapie; Representante Legal, envía carta de delegación

❖ **Lectura y seguimiento a compromisos comité anterior:**

compromiso	responsable	fecha
Enviar a la supervisora del contrato *los formatos para la entrega de dotación.*	Fuerza y Desarrollo	28/10/2024
El CZ mediante el área de supervisión enviara las orientaciones para ejecución de la semana de receso	CZ Urabá	28/10/2024
Envío de la relación de madres comunitarias que se encuentran con incapacidad	Fuerza y Desarrollo	28/10/2024

3. Aspectos Financieros:

3.1 Seguimiento a la ejecución del presupuesto

La EAS presenta informe desde el componente financiero donde se detallen los siguientes temas:

En esta parte la EAS expone lo que se ha ejecutado hasta el momento del presupuesto dispuesto en la canasta, describiendo asi; el desarrollo de las actividades que han dado lugar a gastos y de mas acciones dentro de lo presupuestado.

La ejecución de aportes Icbf:
Ejecución aportes cofinanciación
Ejecución aportes tasas compensatorias (cuando aplique)
Rendimientos financieros

PÚBLICA



EJECUCIONES DE APORTES ICBF

En esta medida la EAS representa en un esquema de gasto de presupuesto basados en una tabla que muestra por mes los gastos operativos, dejando claro que gastos operativos van generando ahorros o inejecuciones.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES							
MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 35.647.474	$ 35.647.474	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.647.474
Junio	$ 0	$ 20.605.154	$ 20.605.154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.252.628
Julio	$ 0	$ 25.922.436	$ 25.922.436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.175.064
Agosto	$ 0	$ 19.459.162	$ 19.459.162	$ 0	$ 56.252.628	$ 0	$ 45.381.598
Septiembre	$ 0	$ 8.445.267	$ 8.445.267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.826.865
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 110.079.493	$ 110.079.493	$ 0	$ 56.252.628	$ 0	$ 53.826.865

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.052.804.386	$ 2.526.645.030	85%	83%	-1,76%

LEGALIZACIÓN DE CUENTAS:

De acuerdo con la presentación que realiza el operador en cuanto a lo financiero, desde el enlace de seguimiento a la ejecución financiera estable que es correcta, en tanto, concuerda con lo entrado y a las actas de legalización las cuales están hasta el mes de septiembre que, es hasta donde se le ha realizado el desembolso al operador por parte del Icbf.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR
Enero	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 515.613.772	$ 515.613.772	$ 0
Junio	$ 427.355.308	$ 427.355.308	$ 0
Julio	$ 564.173.854	$ 538.251.418	$ 25.922.436
Agosto	$ 538.348.638	$ 518.889.476	$ 19.459.162
Septiembre	$ 534.980.323	$ 526.535.056	$ 8.445.267
Octubre	$ 472.332.491	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.052.804.386**	**$ 2.526.645.030**	**$ 53.826.865**

MES	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO
Enero	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 999.221.708	$ 0	$ 999.221.708
Junio	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 1.102.522.492	$ 2.101.744.200	-$ 999.221.708
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 951.060.186	$ 0	$ 951.060.186
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.052.804.386**	**$ 2.101.744.200**	**$ 951.060.186**

SEGUIMIENTO CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MES	**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**FECHA DE CONSIGNACION**
MAYO DE 2024	$ -	-
JUNIO DE 2024	$ -	-
JULIO DE 2024	$ 8.224	6/08/2024
AGOSTO DE 2024	$ 6.838	10/09/2024
SEPTIEMBRE DE 2024	$ 2.176	11/10/2024
OCTUBRE DE 2024		
TOTAL	**$ 17.238**	-

SEGUIMIENTO PROVISION CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA			
MES	PROVISION	PAGOS	PROVISION POR PAGAR
MAYO DE 2024	$ 41.860.387	$ -	$ 41.860.387
JUNIO DE 2024	$ 44.844.837	$ -	$ 44.844.837
JULIO DE 2024	$ 44.844.837	$ 27.437.164	$ 17.407.673
AGOSTO DE 2024	$ 44.844.837	$ -	$ 44.844.837
SEPTIEMBRE DE 2024	$ 44.639.441	$ 28.105.198	$ 16.534.243
OCTUBRE DE 2024			
TOTAL	$ 221.034.339	$ 55.542.362	$ 165.491.977

3.2 Seguimiento de contrapartida o valor técnico agregado (cuando aplique).

Desde el manual operativo se establece que para el servicio HCB modalidad Comunitaria no aplica contrapartida.

contrapartida o valor técnico agregado.

N/A



4 . Aspectos técnicos:

4.1 Sistema de información cuéntame:

De acuerdo con el seguimiento al sistema de información CUENTAME desde el ICBF y asistencia técnica expone que, hasta este momento de ejecución la EAS ha ingresado la documentación requerida, en tanto; no se presentan alertas que den cuenta de situaciones que den lugar al mal diligenciamiento de la información u otra situación que no se haya realizado en cuanto a la focalización e ingreso de los usuarios que están siendo atendidos.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Beneficiarios: Se presenta la cobertura programada y la atendida en el mes de septiembre por municipio.

MODALIDAD	MUNICIPIO	UDS CONTRATADAS	UDS EN ATENCIÓN	DIFERENCIA UDS	CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS SEPTIEMBRE	BAJA COBERTURA
HCB - COMUNITARIO	CAREPA	2	2	0	26	26	0
	CHIGORODÓ	62	59	3	806	726	80
	MURINDÓ	5	5	0	50	35	15
	MUTATÁ	2	2	0	26	23	3
	TURBO	61	57	4	793	692	101
	TOTAL	**132**	**125**	**7**	**1701**	**1502**	**199**

4.2 Seguimiento a la contratación del talento, humano y registro en el sistema de información cuéntame:

De acuerdo con el reporte presentado; la EAS reporta contratación del talento humano de acuerdo con la relación técnica, de igual forma; se le hace la observación de la contratación de las madres Comunitaria transitadas, en lo que la EAS manifiesta que tiene contratadas a las que les relacionaron en el cuadro de Excel durante el empalme**.**
Muestra los avances en la cualificación del talento humano, en tanto, se evidencia temas transversales que son necesarios para la ejecución de los contratos y su parte pedagógica.

Talento Humano: El talento humano se encuentra vinculado en su totalidad para el contrato.

MUNICIPIO	MC CONTRATADAS	CUENTAME
CAREPA	2	2
CHIGORODO	61	61
MURINDO	5	5
MUTATA	2	2
TURBO	61	61
TOTAL	**131**	**131**

CONTRATO 05008012024				
MUNICIPIO	UDS EN EL CONTRATO	ADICION	MADRES CONTRATADAS	UDS NO CONTRATADAS - INACTIVAS
CAREPA	2	2	2	0
CHIGORODO	63	62	61	1
MURINDO	5	5	5	0
MUTATA	3	2	2	0
TURBO	63	61	61	0
TOTAL	**136**	**132**	**131**	**1**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

4.3 Atenciones priorizadas:

En este aspecto la EAS muestra que hasta el momento se encuentra al día en atenciones priorizadas, desde el sistema de información CUENTAME se evidencia la cobertura completa y en esta medica se observa al 100% en las 9 atenciones priorizadas para los meses de febrero y marzo.

Se presenta la cobertura atendida en el mes de septiembre, el seguimiento nutricional de forma trimestral y la formación a familias mensual garantizando el cumplimiento de estas atenciones.

Beneficiarios Atendidos Septiembre	Atención Documento de Identidad	% Atención Documento de Identidad	Afiliciación Vigente a Salud	% Afiliciación Vigente a Salud	Atención de Vacunas al día	% Atención de Vacunas al día	Carnet de Crecimiento y Desarrollo	% Carnet de Crecimiento y Desarrollo	Seguimiento Nutricional	% Seguimiento Nutricional	Formaciones Septiembre	% Formaciones
1502	1502	100%	1455	99,59%	1459	99,86%	1459	99,86%	1461	97,3%	1444	96,14%

4.4 Componente de calidad ambientes educativos y protectores:

De acuerdo con este componente el Operador expone que hasta el momento se han ido organizando los ambientes educativos y protectores de acuerdo con la presentación de los videos, donde se evidencias los riesgos más comunes que se encuentran en las UDS de Modalidad COMUNITARIA, de igual forma; es un adelanto que se obtuvo para la presentación de los planes de gestión de riesgos por desastres y plan de gestión de riesgos por accidentes, en donde; muestra una cobertura completa de acuerdo con los cupos, en la póliza por atencion de cobertura.

4.4.1. Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación.

Hasta este momento de ejecución se tiene la proyección de la dotación con la que se realizar la compra de dotación para las UDS seleccionadas, de igual forma se está proyectando la entrega, en tanto; en este comité se realizara la aprobación de la compra de dotación.

4.4.1 Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación.

Se realizaron acciones de verificación de necesidades por componente para cada una de las madres comunitarias.


Se cuenta con los inventarios actualizados de las diferentes UDS.

Se cuenta con los inventarios actualizados de cada una de las Unidades de Servicio de los diferentes municipios del contrato en ejecución.

4.4.2. Seguimiento a la cobertura atendida de los meses septiembre y octubre, registro del RAM en el sistema de información cuéntame:

En este seguimiento se puede observar que el Operador cuenta con bajas cobertura de un total de 72 para el contrato 05008012024; en tanto, se presenta una novedad en unas UDS que se encuentran en proceso de cierre, en los municipios de chigorodo y turbo, las cuales todavía subsisten en el sistema de información Cuentame, para esta situación el Operador presenta cuadro de Excel.

RAM: Los RAM se solicitan de manera semanal los días jueves, a medida que se reciben se realizan las respectivas devoluciones a las que haya lugar cuando estos no cumplen con la calidad o el correcto diligenciamiento y se procede con el registro de asistencia e inasistencia de cada UDS en el sistema de información cuéntame según corresponde.



MODALIDAD	MUNICIPIO	CUPOS ATENDIDOS SEPTIEMBRE
HCB - COMUNITARIO	CAREPA	26
HCB - COMUNITARIO	CHIGORODO	726
HCB - COMUNITARIO	MURINDO	35
HCB - COMUNITARIO	MUTATA	23
HCB - COMUNITARIO	TURBO	692
TOTAL		1502

4.5. **Componente de calidad talento humano:**

De acuerdo con lo que expone el Operador, se evidencia que la programación que se tiene esta dispuesta para llevarse a cabo de acuerdo con lo acordado para los tiempos de GET los cuales son dispuestos para la última semana de atención.

4.5.1 Seguimiento al plan de cualificación del talento humano presentado por la EAS de acuerdo con los estipulado al manual operativo.

En el mes de **septiembre** los temas abordados en las diferentes Jornadas de Reflexión Pedagógica en cada Municipio, fueron los siguientes:

- ➜ Seguimiento al desarrollo Infantil **(EVCDI-R y cuaderno observador).**
- ➜ Manejo de emociones en la educación inicial.
- ➜ Prevención y detección de los diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar a través de la promoción del buen trato.

En el mes de **octubre** los temas abordados en las diferentes Jornadas de Reflexión Pedagógica en cada Municipio, fueron los siguientes:

- ➜ Pilares de la educación inicial.
- ➜ Prevención y detección de las enfermedades prevalentes de la infancia.

4.5.2. Seguimiento al cronograma;

El operador expone el seguimiento que se lleva a cabo en cuanto al ejercicio de plan de cualificación referido para las madres comunitarias.





4.6 Componente de calidad Salud y nutrición:

Para este componente se presenta la relación de tomas nutricionales de acuerdo con los tiempos estipulados en el manual operativo para esta modalidad, de igual forma se presentan los resultados obtenidos, en donde se realiza el proceso de remitir los niños y las niñas que se presentaron con diagnósticos desfavorables, como desnutrición aguda y Servera.

4.6.1. Seguimiento a la toma de medidas antropométricas y seguimiento a los casos identificados de desnutrición aguda o severa

Para este momento de ejecución el Operador Expone que se han realizado los procesos pertinentes para llevar a cabo las notificaciones y seguimientos a los casos presentados por desnutrición severa y aguda, en donde se ha requerido los oficios de atención y tomas mensuales de los niños y niñas que se presentaron con diagnostico desfavorable.

ACTIVACIONES DE RUTA	
Septiembre	Octubre
0	0

SEGUIMIENTOS NUTRICIONALES	
Septiembre	Octubre
2	1

CASOS ACTIVOS DE DESNUTRICIÓN	
Septiembre	Octubre
0	0

- El cuarto tamizaje inicia en noviembre, luego de orientaciones técnicas por la Regional Antioquia.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

MUNICIPIO	UNIDAD DE ATENCION	NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO JULIO	PESO	TALLA	Z - SCORE (DE)	CLASIFICACION ESTADO PESO TALLA	FECHA DE SEGUIMIENTO AGOSTO	PESO	TALLA	Z - SCORE (DE)	CLASIFICACION ESTADO PESO TALLA
CHIGORODÓ	ENANITOS	1038825700	23/07/2024	12,8	100	-2,21	Desnutricion Aguda Moderada	27/08/2024	12,7	100,5	-2,25	Delgadez
	LOS ENANOS	1038826564	22/07/2024	12,4	87	-0,75	Peso adecuado	NO APLICA	-	-	-	Peso adecuado
	TRAVESURAS	1038826784	23/07/2024	12,3	93	-0,96	Peso adecuado	NO APLICA	-	-	-	Peso adecuado

4.6.2. Seguimiento adecuaciones en los ciclos de menús y Buenas Prácticas de Manufactura, acordes con los usos, costumbres y contextos de la población atendida, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de la modalidad y las condiciones de calidad.

- Oficio aprobatorio de la minuta con Radicado N° 20243101500004140 1
- No se tienen contemplados cambios permanentes
- Se realizan intercambios sujetos a la disponibilidad en la zona y/o grado de madurez del fruver





4.6.3. Seguimiento a compras locales.

Para este periodo la EAS cumple a cabalidad con las comprar locales, evidenciando que se ha cumplido con el porcentaje establecido en el manual operativo para estos meses de atención.

SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES		
MES	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
MAYO DE 2024	30,01	VALIDADA
JUNIO DE 2024	30,05	VALIDADA
JULIO DE 2024	30,00	VALIDADA
AGOSTO DE 2024	30,01	VALIDADA
SEPTIEMBRE DE 2024	30,21	VALIDADA
OCTUBRE DE 2024		
TOTAL CONSOLIDADO	**30,06**	-

4.6.4. Socialización de la entrega de los alimentos de alto valor nutricional

Para estas primeras fechas el Operador expone las líneas técnicas que se han venido implementando de acuerdo con la preparación del Alimento en Alto Valor Nutricional.

- En los meses de **septiembre y octubre** se realiza entrega de AAVN a todos los usuarios según la programación.
- Se hace uso de los 15gr/niño/dia en las preparaciones de los hogares comunitarios.
- Material educativo para las familias sobre el buen uso de la bienestarina (HCBI).
- En septiembre se realizó la feria de la bienestarina





- **FERIA DE LA BIENESTARINA_FUERZA Y DESARROLLO**








4.7. Componente de calidad Familia comunidad y redes:

Para este componente se promueve desde La EAS la ejecución de control social de acuerdo con las etapas de ejecución que se llevan adelantadas del contrato.

4.7.1. Seguimiento al ejercicio de control social.

Con relación a esta parte se tiene presente que el operador ha demandado realizar el primer control social con sus respectiva actas y acorde a las indicaciones dadas en asistencia técnica y con los tiempos establecidos en el manual operativo. Para este periodo se realizó la socialización sobre la adición del contrato con un cartel informativo. Donde se le dio a conocer al comité de control social las acciones adelantadas frente a este.




PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN — F4.G23.FP — 04/08/2022
FORMATO VERIFICACIÓN Y REPORTE SOBRE EL CONTROL SOCIAL A LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA — Versión 1 — Página 1 de 4

VERIFICACIÓN Nº: ____

Fecha: DIA 16 MES 08 2024	
Regional/Departamento: Antioquia	Municipio: Turbo
Centro zonal: Urabá	Nombre del operador de los servicios de la primera infancia: Fuerza y Desarrollo
Modalidad de atención (institucional, comunitaria, familiar o propia e intercultural): Comunitaria	Número de contrato del operador de los servicios de la primera infancia: 5008012424
Tipo de servicio (según la modalidad de atención seleccionada): Tradicional Comunitario	Nombres y apellidos del agente educativo o madre/padre comunitario(a) responsable de la unidad que atendió la visita: Juana Torres
Nombre de la unidad donde se atiende a las usuarias y usuarios: Los Amigos	Número de celular o teléfono de la unidad, de agente educativa(o)/madre o padre comunitaria(o): 3127215483
Dirección de la unidad donde se atiende a usuarias y usuarios: Calle 109 B/ Gaitan	
Número usuarias y usuarios asignados para atender en el servicio (cupos programados): 13 y número de usuarias y usuarios presentes en la unidad el día de la visita: 7	

Nombre del comité de control social o de la veeduría ciudadana:	*comite los amigos
Objetivo(s) acordado(s) por miembros del comité o veeduría ciudadana para realizar el control social a los servicios de la primera infancia:	*verificar el control de la alimentacion.
Propósito o finalidad de la visita:	*verificar la calidad en los alimentos del cos.

4.7.2. seguimiento al plan de formación a familias.

La EAS presenta un cuadro con la información relevante acerca de los adelantos que se tienen en las diferentes UDS que tienen a su cargo desde el plan de formación a familias.

En el mes de **septiembre** los temas abordados en las diferentes Jornadas de Formación a Familias fueron los siguientes:

- ➜ Festival de la bienestarina **(recetas saludables con bienestarina).**
- ➜ Devolución del diagnóstico nutricional.
- ➜ Permanencia y asistencia de los usuarios a las UDS.

En el mes de **octubre** los temas abordados en las diferentes Jornadas de Formación a Familias fueron los siguientes:

- ➜ Derechos fundamentales de la niñez.
- ➜ Sensibilización frente a los procesos de tránsito armónico.
- ➜ Permanencia y asistencia de los usuarios a las UDS.

4.7.3. Seguimiento a los casos identificados y reportados por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños

El operador expone la cantidad de cupos, los cuales se encuentran registrado en las pólizas de seguro en caso de accidentes o fallecimiento.

En el contrato en ejecución no se han presentado ni reportado casos por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños.

4.7.4 Revisión de los casos de usuarios fallecidos, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado.


En el contrato en ejecución no se han presentado casos de usuarios fallecidos de niñas y niños.

En este consecutivo la EAS expone que se les ha realizado la cualificación acerca de cómo activar las rutas de atención en caso de que suceda una situación que ponga en riesgo la vida e integridad de los niños y niñas que reciben la atención

4.8. Seguimiento a la matriz de riesgo del convenio

En cuanto a la matriz de riesgo no se presenta novedad y se esta a la espera de la aprobación de los respectivos desembolsos para la EAS de acuerdo con la ejecución del contrato.


Bajas coberturas



Con relación de la afectación en la matriz de riesgos por bajas coberturas, desde la Supervisión de los contratos se solicita realizar seguimiento a las UDS que se encuentran en esta situación, en tanto; es

necesario que se llegue a una consolidación de los Usuarios y llevar a cabo un plan de mejora que de cuanta de las acciones adelantadas para que estas UDS completen la cobertura o en su defecto se proceda a la solicitud de cierre, de igual forma es necesario que estas UDS tengas características óptimas para la prestación del servicio, teniendo en cuenta que son UDS que se encuentras en zonas Rural dispersa.


Pago de Desembolsos.



4.8. Seguimiento y evaluación de los informes de ejecución técnica y administrativa

En el mes de **septiembre** se reportaron algunas visitas de supervisión las cuales fueron subsanadas de manera inmediata.

En el mes de **octubre** no se han recibido visitas de supervisión.



Socialización situaciones identificadas en visitas de supervisión.

Para el contrato 05008012024 se realizó alerta frente a las situaciones encontradas durante las verificaciones de condiciones de calidad por parte del equipo de supervisión a la ejecución, se dio respuesta en los tiempos establecidos y con cargue de los planes de mejoras de cada UDS verificada.

Varios: cargue de los soportes

Se carga en la ruta establecida los soportes de ejecución, los cuales: están descritos en el informe técnico mensual que presenta el Operador, este se describe de acuerdo con las obligaciones contractuales a la que hay que darle cumplimiento durante la ejecución y ejercicio de la atencion a la primera Infancia.


Decisiones:

- ✓ Desde la Supervisión del Contrato, la Supervisora del CZ Urabá, Sully Johana Lopez Jimenez, aprueba los espacios para la cualificación en buenas prácticas de manufactura

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	EAS	Durante la ejecución del contrato de aporte
Garantizar dar cumplimiento a lo planteado en el manual operativo de la modalidad contratada y minuta contractual.	EAS	Durante la ejecución del contrato de aporte No
Solicitar por correo los documentos faltantes.	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	Durante la ejecución del contrato de aporte

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Sully Johana Lopez Jimenez	SUPERVISORA CZ URABA	ICBF	Sully J. López J.
SANTIAGO VÁSQUEZ SIERRA	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA	ICBF	
BEATRIZ ELENA FRANCO RODRIGUEZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
PENDIENTE POR PROGRAMAR			
Colaborador que elabora el acta:			



No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
							PLANTA	CONTRATO			
1	Carlos Mario Cardona	98700576	Asesor	F y D.					3012153512	cardonamario82@gmail.com	
2	Mayra Hincapie A.	1152700028	Repiet. I	F y D					3043951715		
3	Marcela Garcia	43594837	coordinadora	F y D	Antioquia	uraba		X	3215133429		
4	Wilbeth Reiz	1040038958	Coordinad	F y D	Antioquia	uraba		X	3147561722		
5	Madelin Gil O.	1128806613	Coordinad	F y D.	Antioquia y Cal			X	3136773351		
6	Paulina Vasquez	1152754589	Coord th	F y D.	Antioquia	Uraba		X	3052941566		
7											
8											
9											