| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | FORMATO | VERSIÓN: 0 |
|---|---|---|
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | FECHA: 17/DIC/2024 |

| INFORME No: | 2 | FECHA: | 17 | de | DICIEMBRE | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PERIODO: | DEL | 4 | de | NOVIEMBRE | de | 2024 | AL | 3 | de | DICIEMBRE | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONVENIO No: | 3252 | DE | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO VIAL URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

**VILLA DE LEYVA - BOYACÁ**

| INFORMACION DEL CONVENIO | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD TERRITORIAL | | | |
| **ALCALDÍA DE VILLA DE LEYVA** | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | | | |
| **ALBERTO MOLINA NÚÑEZ** | | | |
| Teléfono: 3102361618 Dirección **CARRERA 9 No. 13-11** | | | |
| ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: | | ALBERTO MOLINA NÚÑEZ | |
| APORTES: | | | |
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTRO ( ) | TOTAL |
| **$ 500,000,000.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 500,000,000.00** |
| OBSERVACIÓN | | | |

| ETAPA PRECONTRACTUAL | | |
|---|---|---|
| **ETAPA PRECONTRACTUAL DE SUMINISTRO** | | |
| ETAPA DEL PROCESO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Proceso No | | |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | | |
| Estudios Previos | | |
| Proyecto de pliego de condiciones | | |
| Pliego de condiciones definitivos | | |
| Acto de adjudicación | | |
| **ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| ETAPA DEL PROCESO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Proceso No | - | - |
| Aviso de Convocatoria o Invitación | - | - |
| Estudios Previos | - | - |
| Proyecto de pliego de condiciones | - | - |
| Pliego de condiciones definitivos | - | - |
| Acto de adjudicación | - | - |

| INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | VALOR: |
| | **$ 0.00** |
| OBJETO: | |
| | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA | REPRESENTANTE LEGAL: |



Informe # 2


| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045** |
| **INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO** | | **FECHA: 17/DIC/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teléfono: | Dirección: | Teléfono: | Dirección: |


| **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | | VALOR: | |
| | | **$ 0.00** | |
| OBJETO: | | | |
| | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA | | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| Teléfono: | Dirección: | Teléfono: | Dirección: |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | CONVENIO | | | CONTRATO DE OBRA | | | CTO. INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACIÓN | 4 | 10 | 2024 | | | | | | |
| PLAZO INICIAL | 3 | 1 | 2025 | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL | 3 | 1 | 2025 | | | | | | |
| ADICIONES EN PLAZO | | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | | | | | | | | | |

| **AVANCE DE EJECUCIÓN** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO | | | | | |
| % DE AVANCE CONVENIO | **0.0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO | **66.0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **90.0%** |





| CONTRATO DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE CTO OBRA | **0.0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA | **0.0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **0.0%** |




| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % DE AVANCE CTO INTERV. | **0.0%** | % TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV. | **0.0%** | % PAGOS AUTORIZADOS | **0.0%** |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 0 |
| | | CÓDIGO: A-AD-GC-F-045 |
| INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | FECHA: 17/DIC/2024 |




DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

**TIPO DE CONTRATO : SUMINISTROS, TITULO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, FASE:PRESENTACIÓN OFERTA, ESTADO: PROCESO DE EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES, TIPO DE PROCESO: SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA.**

**RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | 4 10 2024 | SE FIRMA ACTA DE INICIO |
| | | |
| | | |
| | | |

CONTRATO DE OBRA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | | |
| A la fecha se estan estableciendo el proceso contractual | | |
| | | |
| | | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | | |
| - | | |
| | | |
| | | |

**PÓLIZAS VIGENTES**

CONTRATO DE OBRA

| No PÓLIZA | | ANEXO No. | | ASEGURADORA | | FECHA APROB. | dd mm aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE dd mm aaaa | VIG. HASTA dd mm aaaa | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| No PÓLIZA | | ANEXO No. | | ASEGURADORA | | FECHA APROB. | dd mm aa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE dd mm aaaa | VIG. HASTA dd mm aaaa | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| - | | | |
| - | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | | | |

**ADICIONALES Y PRÓRROGAS**

CONVENIO

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0.00 | |

CONTRATO DE OBRA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0.00 | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0.00 | |

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

CONVENIO

| CUENTA No. | 616996586 | BANCO: | BANCO DE BOGOTA | SUCURSAL: | 616 TUNJA |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE CUENTA: | MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA CONVENIO N. 3252 DE 2024 CON DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Desembolso No 1. | 90% | 31 10 2024 | $ 450,000,000.00 |
| Desembolso No 2. | | | |
| | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | | **$ 450,000,000.00** |

CONTRATO DE OBRA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Anticipo | | - |
| Acta Parcial No. | | - |
| | | - |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Anticipo | | - |
| Acta Parcial No. | | - |
| | | - |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | | |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO**

| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN (ABSCISAS) |
|---|---|
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio) | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
| | dd | mm | aaaa | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | PERIODO | | | | | | OBSERVACIÓN |
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe de Supervisión No. 1 | 4 | 10 | 2024 | 3 | 11 | 2024 | |
| Informe de Supervisión No. 2 | 4 | 11 | 2024 | 3 | 12 | 2024 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS | VERIFICACIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| **Etapa precontractual de los recursos del convenio** | | |
| Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio | YA SE RADICO | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio | YA SE RADICO | |
| Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra | N.A. | |
| Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio | NO | |
| Copia del Contrato de obra e interventoría | N.A. | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra | NO | |
| Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría | N.A. | |
| Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría | N.A. | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra** | | |
| **Informe de Interventoría:** | N.A. | |
| Acta de socialización del contrato de obra | N.A. | |
| Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra | N.A. | |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) | N.A. | |
| El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) | N.A. | |
| Bitácora de obra | N.A. | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Obra** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo | NO | |
| Amortización del anticipo | NO | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | NO | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Obra** | | |
| Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | NO | |
| Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc. ) | NO | |
| Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado" | NO | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | NO | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | NO | |
| Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.) | NO | |
| Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales) | NO | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | NO | |
| Correspondencia enviada y recibida | NO | |
| Registro de instalación Valla informativa | NO | |
| **SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría** | | |
| Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación | N.A. | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría | N.A. | |

| | | |
|---|---|---|
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad) | N.A. | |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría | N.A. | |
| El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales | N.A. | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría | N.A. | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | N.A. | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría** | | |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas | N.A. | |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | N.A. | |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | N.A. | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría | N.A. | |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | N.A. | |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | N.A. | |
| Correspondencia enviada y recibida | NO | |

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

| | |
|---|---|
| FIRMA: | Alcalde Municipal |
| NOMBRE: | |