GI 700 -2024 **SNR2024IE021414**

Bogotá, 25 de noviembre de 2024

Señores
DIRECCION DE CONTRATOS
Seguimiento Contractual

ASUNTO: Solicitud de seguimiento presunto incumplimiento contractual contrato 2345 de 2024

Cordial saludo

Respetados señores, por medio de la presente y en atención al oficio allegado por la interventoría con numero de radicado **JVM - SNR-009- 2367 -2024**, cuyo asunto es la solicitud del incumplimiento de contrato de obra, en mi calidad de supervisor del contrato de interventoría No 2367 de 2024 cuyo objeto es:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS YCONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOSPÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP YBODEGA FUNZA GALICIA)."

solicito de manera urgente se cite un comité de seguimiento contractual a fin de atender lo requerido, lo anterior de igual forma teniendo en cuenta que el acta de inicio fue suscribió el dia 28 de octubre del presente año y a la fecha no se ha dado inicio a las obras, restando 1 mes y 3 días para la finalización del contrato.

Agradezco la gestión, quedo atento a cualquier inquietud

ing. Bayardo Bustos Linares
supervisor de interventoría
Grupo de Infraestructura

Proyecto: Arq. Guido Fernando Garcia Ardila; apoyo supervisor de interventoría regional pacifico
Copia Aseguradora: Seguros del estado Póliza No **75-44-101140504; correspondenciacrp@segurosdelestado.com**