MODIFICACIÓN NRO 1– PRORROGA NRO 1 CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024

CONTRATO	**CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE CAUCASIA**
CONTRATISTA	PALACIOS B S.A.S.
SUPERVISOR	JORGE ALEJANDRO SUAREZ G. SECRETARIO DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCAUCA 2024
OBJETO	**"OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 15 A LA 20, ENTRE LAS CALLES 7 Y 10 DEL BARRIO PUEBLO NUEVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA."**
VALOR DEL CONTRATO	**$1.727.677.909,00.**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Tres (03) meses, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, contados a partir del acta de inicio y de la aprobación de la Póliza de garantía sin exceder vigencia fiscal.
FECHA DE INICIACIÓN	Octubre 01 de 2024
FECHA DE TERMINACION:	Diciembre 30 de 2024
PRORROGA #1	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINANCIÓN	30 de enero de 2025

Entre los suscritos a saber **JHOAN ODERIS MONTES CORTES**, identificado con la cédula de ciudadanía 80.258.328 de Bogotá, en calidad de Alcalde Municipal y quien obra en Representación Legal del Municipio de Caucasia, Antioquia, entidad identificada con **NIT 890906445-2,** de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 en armonía con la Ley 80 de 1993 (Modificada por la Ley 1150 de 2007) y sus decretos reglamentarios y autorizado para celebrar contratos según el literal B del numeral 3, del artículo 11 de la ley 80 de 1993 y el numeral 5, del literal D, del artículo 91 de le Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y que para los efectos de este contrato de prestación de servicios se llamará **EL MUNICIPIO** y por la otra, **YEIFER ANDRÉS RIVAS ASPRILLA** actuando en nombre y representación de **PALACIOS B S.A.S** NIT 901.444.004-3, quien en adelante se denominará EL **CONTRATISTA,** el secretario de planeación y obras públicas **JORGE ALEJANDRO SUAREZ** en calidad de supervisor (a) del contrato, y **JOSÉ SEBASTIAN SOTO OSPINO** actuando en nombre y representación de **CONSORCIO INTERCAUCA 2024** NIT 9 0 1 8 6 8 7 2 4-8, como interventor, hemos convenido suscribir la presente **MODIFICACIÓN NRO 1– PRORROGA al CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024** previa las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que el Municipio de Caucasia Antioquia Celebro el **CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024** cuyo objeto se describe la parte inicial de la presente modificación.

2. Que de conformidad con los términos generales de la descripción contractual el valor del contrato asciende a la suma de **MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M.L. ($1.727.677.909,00).**

3. Que el contrato en mención; según se contempló en su **CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES.**

4. Que el **CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024** tuvo su iniciación mediante acta formal el día primero (01) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

5. Que de acuerdo con la solicitud por el contratista y la interventoría del veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), (la cual se anexa) y respaldada por la supervisión el día veintisiete (27) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), (la cual se anexa), del **CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024** sobre la necesidad de prorrogar el **CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024.**

6. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir la presente **PRORROGA NRO 1**, al CONTRATO **OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024**, del doce (12) de agosto s de dos mil veinticuatro (2024), el cual se regirá por las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA – PRORROGAR: UN (01) MES al **CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024**

SEGUNDA – NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: La nueva fecha de terminación del contrato el día 30 de enero de 2024.

TERCERA - GARANTÌAS: EL CONTRATISTA, se compromete a modificar las garantías que tiene constituidas dentro de los cinco (05) días en desarrollo del **CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024** del doce (12) de agosto de 2024, atendiendo lo previsto en el **CONTRATO ORIGINAL,** ajustándolas en los términos indicados en el presente documento.

CUARTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Se entiende que las cláusulas del **CONTRATO OBRA PÚBLICA No. LP-004-2024** del doce (12) de agosto de 2024 no modificadas en la presente **MODIFICACIÓN NRO 1– PRORROGA NRO 1** continúan vigentes. En consecuencia, las obligaciones a cargo del **MUNICIPIO** y el **CONTRATISTA,** no modificadas por la presente, deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en dichos documentos.

QUINTA – PREFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÒN: La presente **PRORROGA NRO 1** se perfecciona con la suscripción por las partes. En general, se da por comprendido a cabalidad el contenido de este documento y para constancia se firma

en el municipio de Caucasia – Antioquia a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro 2024.

ORIGINAL FIRMADO
JHOAN ODERIS MONTES CORTES
Contratante

ORIGINAL FIRMADO
YEIFER ANDRÉS RIVAS ASPRILLA
R/L Contratista.

ORIGINAL FIRMADO
JORGE ALEJANDRO SUAREZ G.
Supervisor

JOSÉ SEBASTIAN SOTO OSPINO
Interventoría

Proyecto	Reviso	Aprobó
Esmeralda Herrera – Abogada Especialista	Esmeralda Herrera – Abogada Especialista	Jorge Alejandro Suarez – secretario de planeacion

Quienes firman, manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en él se plasma y consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte del alcalde municipal.