Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 222	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha aprobación: Julio-12-2021
		Página 1 de 4

***NOTA:** Este formato aplica para todos los tipos de contratos y convenios, por lo tanto se debe elegir en las partes sombreadas la denominación que corresponda y eliminar la otra; teniendo en cuenta que los términos que se manejan para un contrato y un convenio son diferentes. En caso de que algún ítem no aplique colocar N.A.*

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*		
ACTA No.	*01*		
FECHA DEL ACTA	*19-12-2024*		
No. DE CONTRATO Y/O CONVENIO Y FECHA	CONTRATO 222-29-11-2024		
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
CONTRANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0		
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS PARA EL MANTENIMEINTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	CONSORCIO MANTENIMIENTO RED VIAL	
	C.C/ NIT	901893583-1	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	EDGAR CUADROS LAGUADO	
	C.C	91487138	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA	
	C.C	63.337.510	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	HENRY MERCHAN MORENO	
	C.C	91.267.757	
VALOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	$367.977.651	APORTE MUNICIPIO	*NA*
		APORTE CONVENIDO	
VALOR ADICIONADO	NA	APORTE MUNICIPIO	*NA*
		APORTE CONVENIDO	*NA*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) O DESEMBOLSO	NA		

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CDP	NÚMERO: 7168	
	FECHA:19-09-2024	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:NA	
	FECHA:NA	
RP	NÚMERO:12165	
	FECHA:04-12-2024	
RP ADICIONAL	NÚMERO:NA	
	FECHA:NA	
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio	04-12-2024
	Fecha de Finalización:	31-12-2024
	Nueva fecha de terminación:	NO APLICA
	Duración:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	NA	NA	NA	NA
Prórrogas				
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	NA	NA	NA	NA
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Actaraciones	NA	NA	NA	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	465-47-994000011578	29-11-2024	30-06-2025	$73.595.530.20
ASEGURADORA SOLIDARIA	PAGO DE SALARIOS MINIMOS Y PRESTACIONES SOCIALES	465-47-994000011578	29-11-2024	31-01-2028	$36.797.765.10
ASEGURADORA SOLIDARIA	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	465-74-994000003427	29-11-2024	31-12-2024	$520.000.000

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

VALOR A COBRAR (Contrato) o DE DESEMBOLSO (Convenio)	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIETOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($133.250.582)
ANTICIPO AMORTIZADO	NA

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE	10-12-2024	9478704289	$11.022.0000
NOVIEMBRE	12-12-2024	9478856400	$11.818.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
NUEVA EPS, SURA, SANITAS, SALUD MIA, SALUD TOTAL	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION, PORVENIR COLFONDOS,	POSITIVA
$913.000	$3.645.600	1.590.100

CONSTANCIAS

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron EL SUPERVISOR HENRY MERCHAN MORENO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra EDGAR CUADROS LAGUADO quien actúa en nombre y representación propia, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El CONTRATISTA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. El CONTRATISTA ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato 222 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor HENRY MERCHAN MORENO

4. El supervisor HENRY MERCHAN MORENO autoriza el pago del contrato de 222 de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$111.975.279
Valor IVA:	$21.275.303
Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado	NA
Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato) o desembolso (Convenio)	$133.250.582

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
TASA - IMPUESTO CONTRIBUC ON	250240074892S	4330

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA. 27-12-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 23 de Diciembre del 2024.

Supervisor y/o Interventor

HENRY MERCHAN MORENO
Municipio de Bucaramanga
SUPERVISOR

Contratista y/o Convenido

EDGAR CUADROS LAGUADO
Representación propia
CONSORCIO MANTENIMIENTO RED VIAL

Elaboró:
Revisó:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ANEXO AL ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO N CONTRATO Nº 222		PORCENTAJE AVANCE
CONTRATO N CONTRATO Nº 222		
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	36,21%

ITEM	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2024					CORREGIMIENTO 3		CORREGIMIENTO 2		CORREGIMIENTO 1		VALOR ACUMULADO VIGENCIA 2024	
		CANT. MAQUINA	UNIDAD	CANTIDAD HORAS	COSTO TOTAL HORA	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL HORAS	VALOR TOTAL	CANT TOTAL HORAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD HORAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD HORAS	VALOR PARCIAL
A	ALQUILER Y OPERACIÓN													
	Motoniveladora - potencia 140hw	1	Tarifa Hora	1	$ 221.142,00	$ 221.142,00	52	$ 11.543.612	22,10	$ 4.887.238			74,30	$16.430.850,00
	Retroexcavadora cargadora de llantas 420-potencia 70hw	1	Tarifa Hora	1	$ 172.625,00	$ 172.625,00	51	$ 8.782.228	180,30	$ 28.975.999			231,00	$34.737.825,00
	Vibrocompactador autopropulsado de rodillo sencillo 6,8 tn	2	Tarifa Hora	1	$ 154.242,00	$ 154.242,00	44	$ 6.709.527	24,91	$ 3.842.188			68,91	$10.551.695,27
	Vibrocompactador autopropulsado de rodillo de 10 t	1	Tarifa Hora	1	$ 178.542,00	$ 178.542,00							0,00	$0,00
	Vibrocompactador autopropulsado de rodillo de 3tn	1	Tarifa Hora	1	$ 109.842,00	$ 109.842,00							0,00	$0,00
	retrocargador 242 potencia 56 hw-con martillo hidraulico compuesto	1	Tarifa Hora	1	$ 109.842,00	$ 109.842,00							0,00	$0,00
	Retroexcavadora 320-potencia 117hw	1	Tarifa Hora	1	$ 228.575,00	$ 228.575,00							0,00	$0,00
	volqueta de 9m3	1	Dia	1	$ 730.325,00	$ 730.325,00	13	$ 9.494.229	7,00	$ 5.112.275			20,00	$14.606.500,00
	camioneta pick up-4x4 doble cabina	1	Dia	1	$ 432.992,00	$ 432.992,00	9	$ 3.896.929	6,00	$ 2.597.952			15,00	$6.494.880,00
	camabaja transporte de maquinaria amarilla-capacidad extrema de 25 ton	1	Dia	1	$ 1.975.406,00	$ 1.975.406,00	8	$ 15.803.264	4,00	$ 7.901.632			12,00	$23.704.896,00
	plancha transporte maquinaria amarilla-capacidad extrema 12ton	1	Dia	1	$ 1.382.156,00	$ 1.382.156,00	2	$ 2.724.316	2,00	$ 2.724.316			4,00	$8.448.952,00
SUBTOTAL COSTOS						$ 5.673.483,0		$ 98.934.169		$ 53.041.179		$ 0,00		$151.975.347
IVA 19%						$ 1.077.964		$ 11.197.479		$ 10.077.824		$ 0,00		$21.275.303
TOTAL COSTO						$ 6.751.457		$ 78.131.979		$ 63.119.003		$ 0,00		$173.250.650

NOTA: LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE LAS HORAS MAQUINA DEL PRESENTE ANEXO FUERON VERIFICADAS EN LA EJECUCION CON SUS RESPECTIVOS HORIMETROS DE CADA MAQUINA.

CONSORCIO MANTENIMIENTO RED VIAL
NIT:901863563
Representante: EDGAR CUADROS LAGUADO
C.C. 91.487.139 de Bucaramanga
Contratista

HENRY MERCHAN MORENO
C.C 91297757
SUPERVISOR
Interventor del Contrato

ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura Municipio de Bucaramanga

VISADO POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FECHA DE RADICACION DE LA FACTURA
27-12-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

24 DIC 2024
RECIBIDO POR CAJA

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890 201 235 6

Recibo de recaudo No: 2502400748925

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 91487138
Nombre:
EDGAR CUADROS LAGUADO

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$4.300
TOTAL	$4.300
Ordenanza 01 2/2005	$430
Total a pagar	**$4.730**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2024/12/24
Fecha límite de pago: 2024/12/30

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

SOPORTE TRÁMITE

RE-DP-07L

Banco popular

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 27-12-24
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner