<Fecha de Solicitud:19/12/2024	**Área de Origen: PLANEACION-SOCIAL**	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 830-2023	**Fecha de Suscripción**: 28/12/2023	**Tipo de Contrato: CSU**
Plazo Inicial: (7) meses	**Fecha de Inicio:** 22/04/2024	**Fecha de Terminación Inicial:** 21/11/2024
Objeto: "SUMINISTRAR POR LOTES, A MONTO AGOTABLE, LOS ELEMENTOS DIDACTICOS (LOTE 1), ARTISTICOS (LOTE 2), DEPORTIVOS (LOTE 3), MUSICALES (LOTE 4), ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (LOTE 5) Y MOBILIARIO Y OTROS (LOTE 6), PARA DOTAR CASAS DE LA JUVENTUD, JARDINES INFANTILES, CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, CENTRO CRECER Y CENTRO AMAR DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024"		
Contratista: COMERCIALIZADORA COMERFLAN SAS		
Supervisor: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE – ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLIVAR		**Valor Inicial: $** 197.502.263
Número del proceso SECOP I o II: FDLCB-SASI-004-2023	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 12/10/2023	**Link del proceso en el SECOP I o II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5094780&isFromPublicArea=True&isModal=False.**

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Suspensión**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: Solicitud de suspensión por sesenta (60) días calendario, contados a partir del 19 de diciembre del 2024 **Fecha Terminación Final**: 18/02/2025	LA MODIFICACIÓN REQUERIDA ES: Suspensión de 60 días a partir del 19 de diciembre de 2024 hasta el 16 de febrero de 2025. Nueva fecha de reinicio: 17 de febrero de 2025. Fecha de terminación final: 18 de febrero de 2025.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No 1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: Solicitud de suspensión por (1) mes contando a partir de del 28 de junio de 2024	Se solicita suspensión del contrato por mutuo acuerdo, suspensión por un termino de un (1) mes contando desde el veintiocho (28) de junio del 2024 hasta el veintisiete (27) de julio del 2024, con nueva fecha de terminación el veintiuno (21) de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que el contratista solicita sesión del contrato por motivos de solvencia económica.
	Fecha de terminación final 21 de diciembre de 2024	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$197.502.263**
Valor ejecutado:	**$ N/A**
Valor Pagado:	**$ N/A**
Valor a Adicionar:	**$ N/A**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ N/A**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Que, el FDLCB contrató con COMERCIALIZADORA COMERFLAN SAS mediante el CSU 830-2023 cuyo objeto es "SUMINISTRAR POR LOTES, A MONTO AGOTABLE, LOS ELEMENTOS DIDACTICOS (LOTE 1), ARTISTICOS (LOTE 2), DEPORTIVOS (LOTE 3), MUSICALES (LOTE 4), ELECTRONICOS Y ELECTRICOS (LOTE 5) Y MOBILIARIO Y OTROS (LOTE 6), PARA DOTAR CASAS DE LA JUVENTUD,JARDINES INFANTILES,CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO,CENTRO CRECER Y CENTRO AMAR DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.

Teniendo en cuenta la fecha de finalización del contrato CSU 830-2023 del 21 de diciembre del 2024 con numero de proceso FDLCB-SASI-004-2023 plataforma Secop II Colombia compra eficiente, se considera necesario solicitar la suspensión del contrato en mención por un periodo de sesenta (60) días calendario, a partir del 19 de diciembre del 2024 con fecha de reinicio del 17 de febrero de 2025 y fecha de terminación final del 18 de febrero del 2025. Así las cosas, el tiempo solicitado permitirá a la entidad tomar la decisión administrativa pertinente ,teniendo en cuenta los documentos integrales del contrato y la situación actual de la ejecución, donde se buscarán alternativas para adelantar el

proceso de cesión del mismo y/o las acciones que se requieran, también se podrá contemplar la posibilidad de encontrar un operador que cumpla con las condiciones administrativas, financieras y técnicas establecidas por la Entidad, garantizando así la continuidad y el adecuado desarrollo de la ejecución contractual y el uso de los recursos destinados para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo local de Ciudad Bolívar

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: N/A
Valor máximo para adición en SMLV: N/A
Valor adición solicitada en SMLV: N/A

Así las cosas, es necesario aclarar que la presente suspensión del contrato no generara gastos adicionales al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR ni adiciones presupuestales a los valores inicialmente contemplados en la oferta económica del presente proceso.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. 830 de 2023.



Supervisor
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
Alcalde Local de Ciudad Bolívar



Apoyo a la Supervisión
JORGE ALEXANDER ESQUIVEL GARCIA
Contratista ALCB

Proyectó: Lilian Rocio Guaqueta Gutierrez – Contratista ALCB CPS 1063-2024

Revisó: Jorge Alexander Esquivel García-Contratista CPS 1078-2024 FDLCB

Revisó: Moniza Montes Mercado-Profesional Universitario Código 219-Grado 18

Revisó: Carlos Andrés Vaca Gómez - Contratista Despacho CPS 943-2024 FDLCB Revisó: Sergio Eulises Páez Villalba- Contratista despacho- Contrato N° CPS-931-2024