Popayán, 11 de Diciembre de 2024

Señores
GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura
Atn: Ing. Deiby Zambrano
Ciudad

Referencia. **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1523 DE 2024**. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA PARA LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Asunto: Solicitud Modificación y/o Aclaracion Forma de Pago Adición - Contrato Interventoría No. 1523 DE 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y en atención a la suscripción del Otrosí No 02 el cual, se prorroga el contrato de interventoria de la referencia y adiciono la suma de DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE $ 10,156,950.00, Sin embargo, en dicho modificatorio no se incluyo las condiciones ajustadas a la forma de pago del recurso adicionado por la mayor permanencia del personal de Interventoria.

Asi las cosas, por medio del presente solicitamos se realicen las gestiones que correspondan a fin de establecer en la forma de pago, las condiciones para los desembolsos del recurso adicionado.

Cordialmente,

JOSÉ VICENTE BOCANEGRA GARCIA
Representante Legal (S)
BERAKAH INGENIERIA S.A.S

Anexos	*Lo enunciado*	
Elaboró	Joan David Fajardo – Aux. Ingeniería – Berakah ingeniería S.A.S	
Reviso	Arq. Diego E López – Berakah ingeniería S.A.S	
Copia 1.	*Archivo del Proyecto*	