Outlook

Solicitud de Prórroga, Constitución de Reserva Presupuestal y Adicion presupuestal contrato No. CO1.PCCNTR.6990346

Desde Alvaro Fredy Bermudez Salazar <afbermudez@sena.edu.co>
Fecha Jue 26/12/2024 11:24
Para Helton Asmed Guaqueta Olarte <hguaquetao@sena.edu.co>; Rosalba Cardenas Higuera <rcardenash@sena.edu.co>; Sandra Milena Díaz Londoño <smdiaz@sena.edu.co>
CC Oscar Javier Peña Carvajal <ojpenac@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (486 KB)
OFICIO SOLICITUD MELGAR.pdf; INFORME DE SUPERVISION SOLICITUD DE PRORROGA MELGAR.pdf;

Buenos días,

Cordialmente me permito enviar documentos aprobación de adición y prórroga para fines pertinentes.

Cordialmente,

De: Oscar Javier Peña Carvajal <ojpenac@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2024 09:04
Para: Alvaro Fredy Bermudez Salazar <afbermudez@sena.edu.co>
Cc: Helton Asmed Guaqueta Olarte <hguaquetao@sena.edu.co>; Jhair Rodolfo González V. <rogoz24@hotmail.com>; Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de Prórroga, Constitución de Reserva Presupuestal y Adicion presupuestal contrato No. CO1.PCCNTR.6990346

Buenos días Dr. Alvaro Fredy!

Por medio del presente remito para su aprobación, solicitud de prorroga y adición del contrato CO1.PCCNTR.6990346 que tiene por objeto "*Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, y jurídica del contrato de obra cuyo objeto es contratar el suministro e instalación de cubierta del parqueadero (150 mts) y sobre cubierta de los 3 bloques de escuela gastronómica de Melgar*".

Por favor de acuerdo a su aprobación, firmar el informe de supervisión y enviar con al área de gestión contractual para continuar con el trámite respectivo.

Cordialmente,

De: Jhair Rodolfo González V. <rogoz24@hotmail.com>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 5:34 p. m.
Para: Oscar Javier Peña Carvajal <ojpenac@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de Prórroga, Constitución de Reserva Presupuestal y Adicion presupuestal contrato No. CO1.PCCNTR.6990346

No suele recibir correo electrónico de rogoz24@hotmail.com. Por qué es esto importante

Estimado señor Peña,

Por medio del presente correo, me permito remitir la solicitud de prórroga, constitución de reserva presupuestal y asignación de un adicional para el Contrato N.º CO1.PCCNTR.6990346 de 2024, relacionado con la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica. y ambiental del contrato de obra para el suministro e instalación de cubierta y sobrecubierta de la Escuela Gastronómica de Melgar.

Con base en el análisis y los avances registrados en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre y el 23 de diciembre de 2024, se presentan las siguientes solicitudes:

1. **Prórroga del plazo contractual por un término adicional de noventa (90) días**, extendiendo la fecha de finalización al **31 de marzo de 2025** , en consideración a las actividades técnicas y logísticas necesarias para la ejecución del contrato de obra principal.
2. **Asignación de un adicional por un monto de un millón sesenta mil pesos ($1.060.000)**, destinado a cubrir los costos asociados con las actividades de interventoría durante el período prorrogado.
3. **Constitución de una reserva presupuestal para la vigencia 2025**, garantizando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que a la fecha no se han realizado pagos parciales del contrato.

Se adjunta la siguiente documentación para su análisis y aprobación:

- **Oficio de solicitud formal de prórroga, adicional y reserva presupuestal.**

Cordialmente,

Jhair Rodolfo González Velásquez
Contratista

Ing. Jhair Rodolfo Gonz??lez Vel??squez
Esp. Gerencia de proyectos

Oscar Javier Peña Carvajal
Centro de Comercio y Servicios - Profesional G02
ojpenac@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84403
Transversal 1ª No. 42-44

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Alvaro Fredy Bermudez Salazar
Centro de Comercio y Servicios - Subdirector De Centro
G02
afbermudez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext: 84257
Transversal 1ª No. 42-44

www.sena.edu.co
@SENAcomunica