Barranquilla, 27 de diciembre de 2024

Doctora:
MARISABELLA ROMERO SANJUAN
Supervisora
Gobernación del Atlántico
Ciudad.

Cordial saludo,

Asunto: Solicitud de **suspensión temporal del convenio No. 202402888** para el fortalecimiento productivo y tecnológico de los productores campesinos del Departamento del Atlántico

Por medio de la presente, la Fundación SYNERGIA INTERNACIONAL, en su calidad de entidad ejecutora del convenio suscrito con la Gobernación del Atlántico, cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO DE LOS PRODUCTORES CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PERTENECIENTES A LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (ACFC), MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ADOPCIÓN DE PRACTICAS INNOVADORAS A PARTIR DE LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN, Y BANCO DE MAQUINARIAS, COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES*", se permite solicitar formalmente la suspensión temporal del mencionado convenio.

Razones para la solicitud de suspensión:

- Retrasos administrativos en el desembolso inicial:

El tiempo que tomó el trámite administrativo del primer desembolso por parte de la Gobernación, lo que afectó la implementación del POA y actividades clave, como la adquisición de insumos y la movilización de maquinaria. Estos retrasos han generado dificultades para cumplir con los plazos establecidos en el cronograma del proyecto.
Condiciones climáticas adversas:

- Problemas logísticos y productivos:

La falta de disponibilidad de repuestos para la maquinaria y la necesidad de realizar mantenimientos adicionales han generado retrasos inesperados.
Algunos predios seleccionados para la intervención no cumplen con las condiciones mínimas para la mecanización, lo que requiere reprogramar y ajustar las actividades, ya que estas condiciones reducen la efectividad de las intervenciones previstas y podrían generar desperdicio de recursos si se implementan en este contexto.

- Impacto de la inflación y costos operativos:

El aumento en los costos de insumos y mantenimiento de maquinaria ha superado las proyecciones

presupuestales iniciales, comprometiendo la sostenibilidad del proyecto sin ajustes en la planificación.

Propuesta de suspensión:
Duración: Se solicita una suspensión temporal con **fecha tentativa de reinicio de actividades del 13 de enero de 2025**, con el fin de reprogramar las actividades y garantizar su ejecución efectiva.

Se propone utilizar este tiempo para:

- Agilizar los trámites administrativos para los desembolsos.
- Realizar capacitaciones y evaluaciones técnicas en los predios seleccionados.
- Ajustar el cronograma y presupuesto para mitigar los efectos de los factores mencionados.

Fundamento normativo:
La solicitud se ampara en la normativa contractual colombiana que permite la suspensión de convenios en caso de circunstancias externas que afecten su ejecución. Esta medida busca preservar la viabilidad del proyecto y maximizar su impacto positivo en las comunidades beneficiarias.

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos atentos a su respuesta para coordinar las acciones necesarias.

Atentamente,

Miguel Alberto Valverde Sánchez
Representante Legal
Fundación Synergia Internacional