Outlook

Solicitud de Prórroga, Adición de Recursos y Constitución de Reserva Presupuestal contrato N.º CO1.PCCNTR.6991211 de 2024

Desde Alvaro Fredy Bermudez Salazar <afbermudez@sena.edu.co>
Fecha Jue 26/12/2024 14:20
Para Helton Asmed Guaqueta Olarte <hguaquetao@sena.edu.co>; Rosalba Cardenas Higuera <rcardenash@sena.edu.co>; Sandra Milena Díaz Londoño <smdiaz@sena.edu.co>
CC Oscar Javier Peña Carvajal <ojpenac@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (459 KB)
OFICIO SOLICITUD IBANASCA.pdf; INFORME DE SUPERVISION SOLICITUD DE PRORROGA IBANASCA.pdf;

Buenas tardes,

Cordialmente me permito enviar documentos de prórroga y adición para fines pertinentes.

Cordialmente,

De: Oscar Javier Peña Carvajal <ojpenac@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2024 13:52
Para: Alvaro Fredy Bermudez Salazar <afbermudez@sena.edu.co>
Cc: Helton Asmed Guaqueta Olarte <hguaquetao@sena.edu.co>; rogoz24@hotmail.com <rogoz24@hotmail.com>; Paola Morales Ruiz <smoralesr@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de Prórroga, Adición de Recursos y Constitución de Reserva Presupuestal contrato N.º CO1.PCCNTR.6991211 de 2024

Buenas tardes Dr. Alvaro Fredy!

Por medio del presente remito para su aprobación, solicitud de prorroga y adición del contrato CO1.PCCNTR.6991211 de 2024 que tiene por objeto "*CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO IBANASCA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA*".

Por favor de acuerdo a su aprobación, firmar el informe de supervisión y enviar con al área de gestión contractual para continuar con el trámite respectivo.

Cordialmente,

De: Jhair Rodolfo González V. <rogoz24@hotmail.com>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 5:29 p. m.

Para: Oscar Javier Peña Carvajal <ojpenac@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de Prórroga, Adición de Recursos y Constitución de Reserva Presupuestal contrato N.º CO1.PCCNTR.6991211 de 2024

Estimado señor Peña,

Por medio del presente correo, me permito remitir la solicitud de prórroga y adición de recursos para el Contrato N.º CO1.PCCNTR.6991211 de 2024, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de obra relacionada. con el suministro e instalación del ascensor del edificio IBANASCA.

Con base en el análisis realizado y conforme al desarrollo actual del contrato, se solicita:

1. **Prórroga del plazo contractual por un término de 120 días** , extendiendo la fecha de finalización al **30 de abril de 2025** , en alineación con los tiempos requeridos para la ejecución del contrato de obra principal.
2. **Adición presupuestal por un valor de dos millones de pesos ($2.000.000)** , necesarios para cubrir las actividades adicionales de intervención durante el período prorrogado. Esta solicitud se encuentra respaldada por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5724.
3. **Constitución de reserva presupuestal** para garantizar los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la vigencia 2025.

Adjunto encontrará la siguiente documentación de soporte:

- **Oficio de solicitud formal de prórroga, adición de recursos y constitución de reserva presupuestal.**

Cordialmente,

Jhair Rodolfo González Velásquez
Contratista

Ing. Jhair Rodolfo Gonz??lez Vel??squez
Esp. Gerencia de proyectos

Oscar Javier Peña Carvajal
Centro de Comercio y Servicios - Profesional G02
ojpenac@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84403
Transversal 1ª No. 42-44

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Alvaro Fredy Bermudez Salazar
Centro de Comercio y Servicios - Subdirector De Centro G02
afbermudez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext: 84257
Transversal 1ª No. 42-44

www.sena.edu.co
@SENAcomunica