Gobernación del Cauca	ACTA DE INICIO	Código: F05-01-GJ
		Versión: 02
		Fecha 13-04-2020
		Página: 1 de 2

CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**		
No. CONTRATO	**3643-2024**		
No. PROCESO	**DC-SADR-CD-263-2024**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($744.946.100).		
PLAZO	El plazo de duración del convenio interadministrativo será hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.		
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MERCADERES		
No. DE IDENTIFICACIÓN	**NIT. 891.502.397-6**	**EXPEDIDA EN**	NA
SUPERVISOR	PEDRO JOSE ASTAIZA PALECHOR		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
OBJETO DEL CONTRATO			
Transferir a título gratuito al Municipio de Mercaderes– CAUCA equipos y herramientas adquiridos mediante el contrato No. 1650-2024, con el fin de fortalecer el sector agropecuario en marco del Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A TRAVÉS DE LA MECANIZACION EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", BPIN No. 2023003190129.			

Escaneado con CamScanner

Gobernación del Cauca	ACTA DE INICIO	Código: F05-01-GJ
		Versión: 02
		Fecha 13-04-2020
		Página: 2 de 2

En Popayán a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2024 se reunieron: **PEDRO JOSE ASTAIZA PALECHOR** Supervisor por parte del Departamento del Cauca y **EDILSON GOMEZ BALANTA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 10.483.953 expedida en Santander de Quilichao-Cauca, quien obra en calidad de Alcalde del Municipio de Mercaderes-Cauca, como Donatario, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido con las actividades relacionadas con los requisitos de ejecución del contrato tales como:

1. Acta de entrega del 28 de diciembre de 2024.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA INTERVENTOR / SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
Pedro Jose Astaiza P	

Proyectó: Maria Camila Ruiz Vidal – Contratista SADR.

Escaneado con CamScanner