ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	023	11 de diciembre de 2024
OBJETO	EMBELLECIMIENTO SECTORIZADO DE SARDINELES EN EL ÁREA URBANA Y CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
NIT	900.002.220-8
R/L	HENRY PAUL ALFONSO
CC.	74.861.785 de Yopal
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	$ 344.995.337,00
VALOR APORTE DE ASOJUNTAS	$ 39.699.175,00
VALOR TOTAL APORTES INICIALES	$ 384.694.512,00
VALOR DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No. XX APORTE MUNICIPIO	$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No. XX APORTE ASOJUNTAS	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$ 384.694.512,00
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	12 de diciembre de 2024
ADICIONAL EN PLAZO No. XX	N.A.
PLAZO FINAL	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	4
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO Profesional de Apoyo
FECHA PRESENTE ACTA	27 de diciembre de 2024

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS, en calidad de cooperante ejecutor, LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor Técnico, Administrativo y Financiero y, EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO como profesional de apoyo a la Supervisión Técnica, con el fin de suscribir la presente acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del convenio se terminó.
2. El ejecutor hace entrega del producto objeto del presente contrato para su respectiva revisión por parte de la supervisión.
3. Que una vez se haga entrega del Informe final con sus respectivos soportes, para su revisión por parte de la supervisión, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procederá a elaborar y suscribir acta de recibo final.
4. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municiplo

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretaria de Infraestructura

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de apoyo a la supersión

Por la empresa:

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS

Escaneado con CamScanner