INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO			24AS111B1750 DE 2024
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			23/07/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					01/08/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					RE-111B-14-2024
OBJETO: APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
		C.C. / NIT			890.983.718-6
VALOR [$]		INICIAL			El valor del presente convenio será de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M.L **($174.996.617),** los cuáles serán aportados en especie por el Departamento de Antioquia - Secretaría De Infraestructura Física así: **Cemento.** Se entregará al MUNICIPIO una cantidad máxima de **2.500** sacos de 50 kilogramos. **Varillas.** Se entregará al MUNICIPIO una cantidad máxima de **3.115** unidades de acero suministrados en varillas de 6 metros distribuidos así: 302 unidades de acero corrugado de diámetro 1/4” (1,49 kg/unidad), 813 unidades de acero corrugado de diámetro 3/8” (3,36 kg/unidad), 2.000 unidades de acero corrugado de diámetro 1/2” (5,964 kg/unidad)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	**N/A**
		VALOR TOTAL			CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M.L ($174.996.617)
PLAZO		INICIAL			SEIS (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes en el presente convenio sin exceder el 30 de diciembre de 2024
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	**N/A**
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	**N/A**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Juliana Gómez Echavarría
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	**N/A**

% DE EJECUCION FISICA	50%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

El porcentaje de ejecución física corresponde al presentado por el Municipio.
El porcentaje de ejecución de recursos corresponde a los materiales entregados por el Departamento:

- Radicado N°2024030425377 del 11/09/2024
- Radicado N°2024030533305 del 28/10/2024
- Radicado N°2024030542174 del 16/10/2024

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	Póliza # **530-47-994000040880**
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	24/07/2024
	Aseguradora:	Aseguradora Solidaria
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	**N/A**
	No. Anexo:	**N/A**
	Fecha Expedición:	**N/A**
	Aseguradora:	**N/A**

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	$17.449.661.70	23	07	2024	30	06	2025

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo, debe darse por terminada la ejecución del Convenio No. 24AS111B1750 de 2024

2. Que el estado de las actividades del convenio se describe en el Informe de seguimiento adjunto y en el informe final que deberá presentar la administración municipal de **CONCEPCIÓN** el cual será insumo para proceder con el acta de liquidación de conformidad con la ley.

3. Que el municipio de **CONCEPCIÓN** es el único responsable de la ejecución de las obras, de verificar y medir en campo todas las cantidades realmente ejecutadas y de garantizar su calidad y durabilidad, lo cual se deberá evidenciar en el informe final para la liquidación del convenio en los tiempos y términos legales establecidos en la ley.

4. Que el porcentaje de avance de ejecución física, el estado final y ajuste de cuentas concertadas dentro del objeto contractual serán evidenciadas tanto en el INFORME FINAL del Supervisor del Municipio de **CONCEPCIÓN** como en la documentación que remitirá la administración municipal para poder efectuar la liquidación del convenio celebrado con el Departamento.

5. Los asuntos de carácter técnico o económico, relacionados con la correcta inversión de los recursos aportados por el Departamento de Antioquia, serán objeto de pronunciamiento en la posterior liquidación del convenio, de conformidad con la información aportada por el municipio.

6. Que el Municipio a la fecha de elaboración de la presente acta no ha presentado la documentación que demuestre el cumplimiento de la totalidad de los compromisos pactados, por lo que esta será obligatoria para la liquidación del convenio.

7. Que el supervisor del Departamento manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación, basado en los documentos presentados por la administración del Municipio de **CONCEPCIÓN** para su posterior liquidación acorde a los términos de la ley.

8. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio No. No. 24AS111B1750 de 2024 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento del plazo

2. El contratista/asociado se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el convenio.

3. El Supervisor del convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman los que en ella intervinieron

JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA
Supervisor Departamento
Dirección de Proyectos Especiales

ADRIAN HENAO CARVAJAL
Alcalde Municipal de Concepción
Asociado