ACTA DE TERMINACIÓN

en Chiquinquirá, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año 2024, Juliana Rodríguez Osorio, Directora De Medio Ambiente, Gestión Del Riesgo y Cambio Climático, en su calidad de supervisor y David Humberto Pinilla Cañón identificado con c.c. 1.054.682.069 de Moniquirá, en calidad de contratista para suscribir la presente acta de terminación, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
No. CONTRATO Y FECHA	CAO-041-2024 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REDUCCIÒN DEL RIESGO POR LA INESTABILIDAD DE LA BANCA VIAL DE ACCESO AL COLEGIO MONTESSORI DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ – BOYACÁ.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.054.682.069 de MONIQUIRA
FECHA ACTA DE INICIO	CUATRO (4) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	VEINTE (20) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 36.363.600) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 36.363.600) M/CTE
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 36.363.600) M/CTE
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2024001855
SUSPENSION(ES)	N/A

Scanned with CamScanner

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	23 DE DICIEMBRE DE 2024

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 36.363.600	
Valor Adicional (Si aplica)		
Valor ejecutado		0
Saldo a favor del contratista		$ 36.363.600
Saldo a favor del municipio		
SUMAS IGUALES	$ 36.363.600	$ 36.363.600

El supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

David Humberto Pinilla Cañón
Contratista

Juliana Rodríguez Osorio
Supervisor

tención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Juliana Rodriguez Osorio		Juliana Rodríguez Osorio		Juliana Rodríguez Osorio	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			

Scanned with CamScanner