AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **ETAPAS DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

1. Objeto del proyecto:

Primera adición en valor del contrato No. 24001006 H4 de 2024, de objeto: 43300C1461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

2. Presupuesto Oficial:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($388,818,801).

3. Rubro (s) presupuestal (es):

3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA- ATLÁNTICO – C – 2403 – 0600 – 48 – 52104E – 2403025 – 02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO

4. Lugar donde se ejecutará el proyecto:

AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ

5. Área Ejecutora:

INFRAESTRUCTURA REGIONAL NORTE

6. El proyecto se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones:

SI: X NO: _____

En caso de que la respuesta sea negativa, justifique:

7. El proyecto se encuentra dentro del Plan Nacional de Aeronavegación:

SI: X NO: _____ No Aplica: _____

En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:

8. El proyecto fue justificado por el área ejecutora, conforme a lo especificado en el Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique o adicione.

SI: X NO: _____ No Aplica: _____

En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:

9. Marque con una X si el proyecto cuenta con la maduración debida por cuanto aporta:

Estudios Previos	X
Diseños Requeridos	
Impacto Social del proyecto	
Impacto Ambiental del proyecto	
Impacto Económico	

Para constancia se firma el 06 de diciembre de 2024

Certifico que el proyecto se encuentra evaluado y madurado, para que el ordenador del gasto suscriba la presente solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal:

KEVIN MAURICIO BERMUDEZ CELIN
Funcionario o Contratista responsable en la estructuración del proyecto

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Coordinador del Grupo o Encargado del área ejecutora

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Norte

Reviso: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero

ACTA DE MODIFICACION N° 1: ADICIÓN EN VALOR

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001006 H4 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BYRPRO INGENIERIA S.A.S NIT 900.418.228-2
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.
VALOR	$ 864,041,780 IVA incluido.
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP SIIF	No. 16824 de 17/07/2024
RP SIIF	No. 70824 de 18/10/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ PROFESIONAL AERONÁUTICO I

En el municipio de Soledad, el día cinco (05) de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de modificar las actividades y cantidades de obra del presente contrato: el señor **CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.342.503, obrando en calidad de representante legal del contratista **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** NIT 900.418.228-2, el señor **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Noviembre 06 del 2024

SUSPENSIONES: No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO No hubo adición de plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR No hubo adicional en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Diciembre 31 de 2024

CONDICIONES TECNICAS

Durante la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la estación de bomberos, garitas, hangares, terminal de carga y terminal logístico del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se han identificado condiciones adicionales en el terreno y en las áreas intervenidas que requieren la incorporación de actividades no previstas inicialmente, pero esenciales para garantizar la funcionalidad y durabilidad de las obras. Estas actividades incluyen la necesidad de ajustes específicos en la infraestructura de las áreas de carga y plataforma, así como trabajos complementarios en la cubierta del terminal de carga.

Las condiciones que justifican esta solicitud surgen como una respuesta técnica a situaciones imprevistas identificadas durante la ejecución, resultado de las características específicas del proyecto y las condiciones particulares del sitio.

Suministro e Instalación de Asfalto en Caliente Tipo MDC-19:

Durante la intervención en las áreas de carga y plataforma, se identificó que el desgaste estructural de la carpeta existente era más severo de lo inicialmente proyectado. Por esta razón, se hace necesario incluir la demolición de la carpeta asfáltica existente, la excavación manual en áreas críticas y la construcción de una nueva estructura de pavimento.

La nueva estructura incluirá la instalación de subbase granular con espesor de 0.10 m, seguida de la aplicación de imprimación y la instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19, material que garantiza una mayor resistencia al tráfico pesado y a las condiciones operativas de estas áreas.

Compactación de Subbase Granular Estabilizada:

Se ha considerado necesario reforzar ciertas secciones de la plataforma con la compactación de una subbase granular estabilizada con adición de cemento en proporción de 75 kg/m³ y espesor de 0.20 m,

complementada con un sello con emulsión asfáltica para asegurar la resistencia a las cargas dinámicas y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Desmonte y Retiro de Manto Existente en la Cubierta del Terminal de Carga:

Las inspecciones realizadas en la cubierta del terminal de carga revelaron que el manto existente presenta un deterioro avanzado debido a filtraciones y envejecimiento. Por lo tanto, se requiere el desmonte y retiro del manto actual para la aplicación de una solución impermeabilizante que cumpla con los estándares necesarios para proteger la estructura y las operaciones logísticas.

El balance de mayores y menores cantidades responde a ajustes derivados de la evaluación técnica realizada en el sitio y no a cambios sustanciales en el alcance original del contrato. Estos ajustes buscan optimizar el uso de los recursos contratados y atender las condiciones reales de la infraestructura. Los mayores volúmenes en actividades como la instalación de subbase estabilizada y la demolición de carpeta existente se compensan parcialmente con menores cantidades en actividades de menor prioridad, manteniendo un equilibrio técnico y financiero.

Las nuevas actividades garantizarán que las áreas de carga y plataforma cumplan con las exigencias operativas, asegurando su resistencia a cargas pesadas y condiciones adversas.

La intervención en la cubierta del terminal de carga minimizará los riesgos de filtraciones que puedan afectar las operaciones logísticas y de almacenamiento.
Optimización de Recursos:

A la postre, la adición en valor solicitada es esencial para garantizar el éxito del contrato y la funcionalidad de las obras ejecutadas en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las actividades incluidas responden a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución, no previstas en la etapa de planificación inicial debido a la complejidad del proyecto y las condiciones reales del sitio. Estas medidas permitirán entregar una infraestructura confiable y duradera, cumpliendo con los estándares operativos y normativos exigidos.

EVIDENCIAS APORTADAS

- Solicitud de modificación.
- Cotizaciones de ítems no previstos.

Que dado lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Realizar la modificación de actividades y cantidades del formulario No. 1, conforme a lo relacionado en el formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra.

2. Adición en valor al contrato por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($388,818,801).

3. El contrato N° 24001006–H4–2024, el valor final del contrato será por la suma de MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1,252,860,581), equivalentes a 963.74 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024.

El Contratista se compromete a ajustar las garantías establecidas al contrato que den a lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Modificación N°1 con modificación de actividades y adición en valor, por los que en ella intervinieron:

CRISTIAN DAVID GIRALDO
Representante Legal
BYRPRO INGENIERIA S.A.S.

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del contrato

Vo. Bo. _____
JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
Director Regional Norte

Reviso: Marta Ocampo Sanz – Contratista - Abogada
Aprobó: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	Contrato de obra		
Número:	24001006 H4 de 2024	**Fecha:**	18/11/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			
Contratista:	BYRPRO INGENIERIA S.A.S NIT. 900.418.228-2		
Interventor y/o Supervisor:	Hernando de la Hoz Pertuz Profesional Aeronáutico I		
Valor inicial del contrato:	$864,041,780 incluido IVA		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	Ciento veinte (120) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2024		
Fecha de inicio del contrato:	06/11/2024	**Fecha de terminación del contrato:**	31/12/2024

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. No ha habido prórrogas a la fecha.	
2.	
3.	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	No aplica.

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. No se presentaron adiciones.	No aplica.
2.	
3.	
Valor total del contrato:	No aplica.

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1. No se presentaron suspensiones.	No aplica.
2.	
3.	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	No aplica.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
1. No se presentaron modificaciones.	No aplica.	No aplica.
2.		
3.		

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
1. No se presentaron cesiones.	No aplica.
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. No se presentaron sanciones.	No aplica.	No aplica.
2.		
3.		

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal / Responsabilidad Civil Extracontractual		
Número de Garantía:	625-47-994000000071-0 / 625-74-994000000027-0		
Fecha de Expedición de la Garantía.	21/10/2024	**Fecha de Aprobación de la garantía**	23/10/2024
Descripción del Amparo:	Cumplimiento del contrato / RCE		
Porcentaje:	20% - 260,000,000		
Anexo:	0		

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación:

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato correspondiente mantenimiento de la de la estación de bomberos, garitas, hangares, terminal de carga y terminal logístico, a la fecha se encuentra en un estado inicial, en el cual se han realizado las actividades correspondientes al mantenimiento de la estación de bomberos.

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 864,041,780		
ADICIONES	$ 0		
AJUSTES			
MAYOR CANTIDAD OBRA			
OBRA EJECUTADA			
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR			
OTROS			
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 864,041,780**	**$ 0**	**$ 0**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*.", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	_____ DÍAS _____MESES _____AÑOS
ADICIÓN	VALOR EN NÚMEROS: $388,818,801 VALOR EN SMMLV: 299.09 DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO: Se incluyen actividades de Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subbase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma, Suministro, extendida y compactación de material granular subbase estabilizada con adición de cemento en proporción de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica; y Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga
OTRA	ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Modificar las cantidades del Contrato de obra No. 24001006 H4 de 2024, los cuales se establecen en el Formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra.

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la estación de bomberos, garitas, hangares, terminal de carga y terminal logístico del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se han identificado condiciones adicionales en el terreno y en las áreas intervenidas que requieren la incorporación de actividades no previstas inicialmente, pero esenciales para garantizar la funcionalidad y durabilidad de las obras. Estas actividades incluyen la necesidad de ajustes específicos en la infraestructura de las áreas de carga y plataforma, así como trabajos complementarios en la cubierta del terminal de carga.

Las condiciones que justifican esta solicitud surgen como una respuesta técnica a situaciones imprevistas identificadas durante la ejecución, resultado de las características específicas del proyecto y las condiciones particulares del sitio.

Suministro e Instalación de Asfalto en Caliente Tipo MDC-19:

Durante la intervención en las áreas de carga y plataforma, se identificó que el desgaste estructural de la carpeta existente era más severo de lo inicialmente proyectado. Por esta razón, se hace necesario incluir la demolición de la carpeta asfáltica existente, la excavación manual en áreas críticas y la construcción de una nueva estructura de pavimento.

La nueva estructura incluirá la instalación de subbase granular con espesor de 0.10 m, seguida de la aplicación de imprimación y la instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19, material que garantiza una mayor resistencia al tráfico pesado y a las condiciones operativas de estas áreas.

Compactación de Subbase Granular Estabilizada:

Se ha considerado necesario reforzar ciertas secciones de la plataforma con la compactación de una subbase granular estabilizada con adición de cemento en proporción de 75 kg/m³ y espesor de 0.20 m, complementada con un sello con emulsión asfáltica para asegurar la resistencia a las cargas dinámicas y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Desmonte y Retiro de Manto Existente en la Cubierta del Terminal de Carga:

Las inspecciones realizadas en la cubierta del terminal de carga revelaron que el manto existente presenta un deterioro avanzado debido a filtraciones y envejecimiento. Por lo tanto, se requiere el desmonte y retiro del manto actual para la aplicación de una solución impermeabilizante que cumpla con los estándares necesarios para proteger la estructura y las operaciones logísticas.

El balance de mayores y menores cantidades responde a ajustes derivados de la evaluación técnica realizada en el sitio y no a cambios sustanciales en el alcance original del contrato. Estos ajustes buscan optimizar el uso de los recursos contratados y atender las condiciones reales de la infraestructura. Los mayores volúmenes en actividades como la instalación de subbase estabilizada y la demolición de carpeta existente se compensan parcialmente con menores cantidades en actividades de menor prioridad, manteniendo un equilibrio técnico y financiero.

Las nuevas actividades garantizarán que las áreas de carga y plataforma cumplan con las exigencias operativas, asegurando su resistencia a cargas pesadas y condiciones adversas.

La intervención en la cubierta del terminal de carga minimizará los riesgos de filtraciones que puedan afectar las operaciones logísticas y de almacenamiento.
Optimización de Recursos:

A la postre, la adición en valor solicitada es esencial para garantizar el éxito del contrato y la funcionalidad de las obras ejecutadas en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las actividades incluidas responden a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución, no previstas en la etapa de planificación inicial debido a la complejidad del proyecto y las condiciones reales del sitio. Estas medidas permitirán entregar una infraestructura confiable y duradera, cumpliendo con los estándares operativos y normativos exigidos.


JUSTIFICACIÓN LEGAL

De conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 40, parágrafo, inciso 2°, es posible adición a los contratos por un valor no mayor al 50% de su valor inicial.

Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no supere el tope establecido. La regla establecida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 aplica a todos los contratos estatales regidos por el EGCAP, independientemente de la modalidad de selección, de la tipología contractual del negocio jurídico que se considere necesario adicionar o del sistema de precios pactados. Ahora bien, para determinar cómo debe hacerse el cálculo de la adición, basta con remitirse a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El contratista se compromete al ajuste de las garantías que den a lugar con la presente adición en valor.

EVIDENCIAS APORTADAS
➢ Formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra. ➢ Cotizaciones de ítems no previstos.
CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR
El suscrito como supervisor designado en el contrato de la referencia, conceptúa necesaria la modificación de las actividades enmarcadas en el alcance del proyecto. **Firma**: 
Nombre: Hernando de la Hoz Pertuz
Cargo: Profesional Aeronáutico I – Supervisor del contrato

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 18 / 11 / 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : Norte

SIN ADICIÓN DE VALOR ☐
CON ADICION DE VALOR ☑

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☐
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

CONTRATO DE OBRA No : 24001006 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL: CIENTO VEINTE (120) DÍAS	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CIENTO VEINTE (120) DÍAS
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/11/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
CONTRATISTA DE OBRA: BYRPRO INGENIERIA S.A.S	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $ 864,041,780	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 864,041,780	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA _____		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.1	Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación	m2	200.00	$ 18,000.00	$ 3,600,000.00				- 49.45	$ (890,010.00)	150.56	$ 2,709,990.00
1.2	Demolición piso acabado. Incluye retiro	m2	50.00	$ 45,600.00	$ 2,280,000.00				28.39	$ 1,294,565.76	78.39	$ 3,574,565.76
1.3	Demolición de enchape. Incluve retiro	m2	50.00	$ 29,640.00	$ 1,482,000.00				147.58	$ 4,374,262.31	197.58	$ 5,856,262.31
1.4	Demolición plantilla de concreto. Incluve retiro	m2	10.00	$ 65,400.00	$ 654,000.00				26.11	$ 1,707,358.56	36.11	$ 2,361,358.56
1.5	Remoción de pintura	m2	5,000.00	$ 8,000.00	$ 40,000,000.00				330.93	$ 2,647,428.03	5,330.93	$ 42,647,428.03
1.6	Desmonte y retiro de cielo raso	m2	100.00	$ 22,800.00	$ 2,280,000.00				122.94	$ 2,802,990.96	222.94	$ 5,082,990.96
1.7	Desmonte de sanitarios	und	3.00	$ 57,000.00	$ 171,000.00				7.00	$ 399,000.00	10.00	$ 570,000.00
1.8	Desmonte de orinales	und	3.00	$ 57,000.00	$ 171,000.00				3.00	$ 171,000.00	6.00	$ 342,000.00
1.9	Desmonte de lavamanos	und	2.00	$ 57,000.00	$ 114,000.00				10.00	$ 570,000.00	12.00	$ 684,000.00
1.10	Desmonte de ducha	und	2.00	$ 45,200.00	$ 90,400.00				4.00	$ 180,800.00	6.00	$ 271,200.00
1.11	Desmonte de lámparas	und	10.00	$ 22,600.00	$ 226,000.00				40.00	$ 904,000.00	50.00	$ 1,130,000.00
1.12	Desmonte de estructura y teja de cubierta existente, Incluye retiro	m2	100.00	$ 30,000.00	$ 3,000,000.00				- 58.55	$ (1,756,632.00)	41.45	$ 1,243,368.00
1.13	Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluve retiro	und	3.00	$ 75,400.00	$ 226,200.00				44.00	$ 3,317,600.00	47.00	$ 3,543,800.00
1.14	Demolición de muros (e=0.12m a 0.15m) (incluye retiro)	m2	30.00	$ 64,500.00	$ 1,935,000.00				6.95	$ 448,081.50	36.95	$ 2,383,081.50
1.15	Excavacion manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	m3	3.00	$ 77,723.00	$ 233,169.00				17.00	$ 1,321,291.00	20.00	$ 1,554,460.00
1.16	Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	ml	30.00	$ 6,300.00	$ 189,000.00				- 30.00	$ (189,000.00)	-	$ -
1.17	Relleno en material seleccionado e=0.15m	m3	5.00	$ 129,300.00	$ 646,500.00				- 5.00	$ (646,500.00)	-	$ -
1.18	Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	m2	24.00	$ 48,300.00	$ 1,159,200.00				- 24.00	$ (1,159,200.00)	-	$ -
1.19	Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	m2	24.00	$ 96,600.00	$ 2,318,400.00				12.11	$ 1,169,478.24	36.11	$ 3,487,878.24
1.20	Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	m2	12.00	$ 36,750.00	$ 441,000.00				- 12.00	$ (441,000.00)	-	$ -
1.21	Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluve acero de refuerzo	m3	0.77	$ 1,137,450.00	$ 873,562.07				- 0.77	$ (873,562.07)	-	$ -
1.22	Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	ml	2.80	$ 140,850.00	$ 394,380.00				- 2.80	$ (394,380.00)	-	$ -
1.23	Columna en concreto 3000 PSI, REF 4Ø1/4" 60000 PSI, Estribo Ø3/8" A/C.12 mts: (.25 X .25) mts.	ml	16.00	$ 148,200.00	$ 2,371,200.00				- 16.00	$ (2,371,200.00)	-	$ -
1.24	Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF. 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	ml	20.00	$ 140,550.00	$ 2,811,000.00				- 20.00	$ (2,811,000.00)	-	$ -
1.25	Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.	ml	26.00	$ 58,350.00	$ 1,517,100.00				- 26.00	$ (1,517,100.00)	-	$ -
1.26	Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts	ml	12.00	$ 93,750.00	$ 1,125,000.00				- 12.00	$ (1,125,000.00)	-	$ -
1.27	Levante de muro en bloque No. 5	m2	200.00	$ 85,440.00	$ 17,088,000.00				- 182.92	$ (15,628,599.36)	17.08	$ 1,459,400.64
1.28	Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4	m2	300.00	$ 23,400.00	$ 7,020,000.00				- 273.27	$ (6,394,611.60)	26.73	$ 625,388.40
1.29	Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros	m2	800.00	$ 22,032.00	$ 17,625,600.00				- 452.00	$ (9,958,464.00)	348.00	$ 7,667,136.00
1.30	Pintura Tipo I para interior (2 manos)	m2	3,000.00	$ 27,000.00	$ 81,000,000.00				- 1,033.70	$ (27,909,864.79)	1,966.30	$ 53,090,135.21
1.31	Pintura Tipo I para exterior (2 manos)	m2	2,000.00	$ 40,000.00	$ 80,000,000.00				1,364.63	$ 54,585,088.00	3,364.63	$ 134,585,088.00
1.32	Suministro e instalacion de Extractor de 10" para baño. Incluye acometida eléctrica con interruptor sencillo y canaleta para su correcto funcionamiento	und	1.00	$ 816,000.00	$ 816,000.00				- 1.00	$ (816,000.00)	-	$ -
1.33	Suministro e instalación piso en cerámica tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo	m2	50.00	$ 96,420.00	$ 4,821,000.00				96.67	$ 9,320,882.83	146.67	$ 14,141,882.83
1.34	Cercha en perfiles metalica 3"x1 1/2" calibre 18. (Doble), incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte a dos manos y montaje.	ml	24.00	$ 52,500.00	$ 1,260,000.00				1.00	$ 52,500.00	25.00	$ 1,312,500.00
1.35	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2 cal. 18	ml	24.00	$ 26,850.00	$ 644,400.00				6.00	$ 161,100.00	30.00	$ 805,500.00
1.36	Cubierta en teja termoacústica	m2	60.00	$ 128,175.00	$ 7,690,500.00				- 18.55	$ (2,378,210.22)	41.45	$ 5,312,289.78
1.37	Caballete en teja termoacustica, incluye tornillos auto perforantes y fijadores de ala	ml	12.00	$ 68,100.00	$ 817,200.00				18.00	$ 1,225,800.00	30.00	$ 2,043,000.00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 18 / 11 / 24 (Día / Mes / Año)

1.38	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación	m2	200.00	$ 226,404.00	$ 45,280,800.00				34.94	$ 7,910,148.23	234.94	$ 53,190,948.23
1.39	Suministro e instalación de ventana corrediza 100cmx100cm PVC Blanca Vidrio 4mm. Incluye sellado de juntas. impermeabilización de filos	und	1.00	$ 587,832.00	$ 587,832.00				- 1.00	$ (587,832.00)	-	$ -
1.40	Suministro e instalación enchape para baños en cerámica	m2	30.00	$ 86,640.00	$ 2,599,200.00				250.97	$ 21,743,837.63	280.97	$ 24,343,037.63
1.41	Suministro e instalación tuberia PVC S 2". Incluye accesorios	ml	10.00	$ 38,250.00	$ 382,500.00				- 2.00	$ (76,500.00)	8.00	$ 306,000.00
1.42	Suministro e instalación tuberia PVC S 4". Incluye accesorios	ml	20.00	$ 77,765.00	$ 1,555,300.00				- 12.00	$ (933,180.00)	8.00	$ 622,120.00
1.43	Suministro e inst. Tapa plástica de 15cm x 15cm para registro	und	1.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00				- 1.00	$ (27,000.00)	-	$ -
1.44	Suministro e instalación Rejilla de aluminio para piso 2"	und	3.00	$ 25,020.00	$ 75,060.00				- 3.00	$ (75,060.00)	-	$ -
1.45	Suministro e instalación, Punto desagüe 2"	und	6.00	$ 45,150.00	$ 270,900.00				- 6.00	$ (270,900.00)	-	$ -
1.46	Suministro e instalación, Punto desagüe 4"	und	2.00	$ 61,950.00	$ 123,900.00				- 2.00	$ (123,900.00)	-	$ -
1.47	Suministro e instalación de tubería en PVC 1/2", RDE 13.5 - 315 PSI. Incluye accesorios, regata y resane	ml	25.00	$ 32,250.00	$ 806,250.00				25.00	$ 806,250.00	50.00	$ 1,612,500.00
1.48	Suministro e instalación de válvula de compuerta 1/2" cuerpo en bronce astmb62, presión de trabajo 200 psi. conexión rosca npt	und	2.00	$ 118,350.00	$ 236,700.00				- 2.00	$ (236,700.00)	-	$ -
1.49	Suministro e instalación de Espejo Aro 80 cm	und	2.00	$ 455,220.00	$ 910,440.00				8.00	$ 3,641,760.00	10.00	$ 4,552,200.00
1.50	Suministro e instalación de orinales. Incluye grifería	und	2.00	$ 872,400.00	$ 1,744,800.00				4.00	$ 3,489,600.00	6.00	$ 5,234,400.00
1.51	Suministro e instalación de sanitario alongado. Incluye grifería	und	2.00	$ 1,254,000.00	$ 2,508,000.00				9.00	$ 11,286,000.00	11.00	$ 13,794,000.00
1.52	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal. Incluye grifería	und	2.00	$ 537,900.00	$ 1,075,800.00				11.00	$ 5,916,900.00	13.00	$ 6,992,700.00
1.53	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 6 milímetros para cubículos de sanitario	und	2.00	$ 2,275,965.00	$ 4,551,930.00				- 2.00	$ (4,551,930.00)	-	$ -
1.54	Suministro e instalación de ducha cuadrada tipo regadera con manilla en palanca, acabado cromo. Incluye accesorios	und	2.00	$ 242,160.00	$ 484,320.00				4.00	$ 968,640.00	6.00	$ 1,452,960.00
1.55	Suministro e instalación de División para Baño batiente 80x180 cm Vidrio de 6 milímetros	und	2.00	$ 3,034,620.00	$ 6,069,240.00				- 2.00	$ (6,069,240.00)	-	$ -
1.56	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC 1/2" con campana	ml	20.00	$ 15,000.00	$ 300,000.00				- 20.00	$ (300,000.00)	-	$ -
1.57	Suministro e instalación de tomacorrientes doble (incluye regata, resane, y cableado L hasta 4.5 mts)	und	7.00	$ 47,760.00	$ 334,320.00				89.00	$ 4,250,640.00	96.00	$ 4,584,960.00
1.58	Suministro e instalación interruptor sencillo (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	2.00	$ 42,960.00	$ 85,920.00				48.00	$ 2,062,080.00	50.00	$ 2,148,000.00
1.59	Suministro e instalación interruptor doble (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	1.00	$ 50,160.00	$ 50,160.00				- 1.00	$ (50,160.00)	-	$ -
1.60	Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	4.00	$ 78,960.00	$ 315,840.00				61.00	$ 4,816,560.00	65.00	$ 5,132,400.00
1.61	Construcción de caja de inspección en ladrillo tolete recocido, de 0.6m x 0.6m H<2.0m con tapa de concreto de 3000 PSI. Incluye acero de refuerzo en varilla de 3/8"	und	1.00	$ 2,820,000.00	$ 2,820,000.00				- 1.00	$ (2,820,000.00)	-	$ -
1.62	Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco	m2	50.00	$ 88,920.00	$ 4,446,000.00				-	$ -	50.00	$ 4,446,000.00
1.63	Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente	m2	50.00	$ 119,472.00	$ 5,973,600.00				- 50.00	$ (5,973,600.00)	-	$ -
1.64	Mantenimiento de ventanas en vidrio con marco de aluminio	m2	50.00	$ 86,900.00	$ 4,345,000.00				- 11.72	$ (1,018,381.10)	38.28	$ 3,326,618.90
1.65	Mantenimiento de carpinteria metálica	m2	20.00	$ 347,500.00	$ 6,950,000.00				- 20.00	$ (6,950,000.00)	-	$ -
1.66	Mantenimiento de carpinteria en madera	m2	30.00	$ 267,500.00	$ 8,025,000.00				- 30.00	$ (8,025,000.00)	-	$ -
1.67	Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio	m2	20.00	$ 215,000.00	$ 4,300,000.00				- 20.00	$ (4,300,000.00)	-	$ -
1.68	Reposición de vidrios para ventanas	m2	20.00	$ 115,000.00	$ 2,300,000.00				- 15.38	$ (1,768,700.00)	4.62	$ 531,300.00
1.69	Reparación y resane de humedades en pared	m2	20.00	$ 114,900.00	$ 2,298,000.00				240.00	$ 27,576,000.00	260.00	$ 29,874,000.00
1.70	Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas	ml	70.00	$ 22,800.00	$ 1,596,000.00				108.50	$ 2,473,800.00	178.50	$ 4,069,800.00
1.71	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico	m2	1,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000,000.00				17.50	$ 1,837,881.05	1,017.50	$ 106,837,881.05
1.72	Suministro e instalación de piso en caucho. Incluye retiro de piso existente	m2	35.00	$ 114,500.00	$ 4,007,500.00				20.00	$ 2,290,000.00	55.00	$ 6,297,500.00
1.73	Suministro e instalación de carpinteria metálica	m2	15.00	$ 1,042,500.00	$ 15,637,500.00				108.20	$ 112,800,015.63	123.20	$ 128,437,515.63
1.74	Suministro e instalación de carpinteria en madera	m2	15.00	$ 802,500.00	$ 12,037,500.00				- 15.00	$ (12,037,500.00)	-	$ -
1.75	Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas	ml	600.00	$ 10,800.00	$ 6,480,000.00				- 600.00	$ (6,480,000.00)	-	$ -
1.76	Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas	m2	3,000.00	$ 7,950.00	$ 23,850,000.00				- 1,375.67	$ (10,936,608.30)	1,624.33	$ 12,913,391.70
1.77	Limpieza interna de muros y cielo raso	m2	3,000.00	$ 28,610.00	$ 85,830,000.00				- 3,000.00	$ (85,830,000.00)	-	$ -
1.78	Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica, manlift y personal con trabajo en alturas	m2	3,000.00	$ 10,900.00	$ 32,700,000.00				- 2,176.86	$ (23,727,821.96)	823.14	$ 8,972,178.04
1.79	Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección	m2	1,000.00	$ 5,700.00	$ 5,700,000.00				- 1,000.00	$ (5,700,000.00)	-	$ -
1.80	Mantenimiento y limpieza de redes de alcantarillado combinado. Incluye entrada y salida de PTAR con equipo de succión a presión tipo Vactor o equivalente	hr	100.00	$ 278,600.00	$ 27,860,000.00				- 100.00	$ (27,860,000.00)	-	$ -
1.81	Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado	m2	1,500.00	$ 25,000.00	$ 37,500,000.00				699.14	$ 17,478,565.56	2,199.14	$ 54,978,565.56

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 18 / 11 / 24 (Día / Mes / Año)

1.82	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00				-	$ -	200.00	$ 15,060,000.00
1.83	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00				- 116.00	$ (8,734,800.00)	84.00	$ 6,325,200.00
1.84	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones de redes contraincendio	hr	100.00	$ 75,300.00	$ 7,530,000.00				- 100.00	$ (7,530,000.00)	-	$ -
1.85	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00				- 94.00	$ (7,078,200.00)	106.00	$ 7,981,800.00
1.86	Disposición final de residuos de construcción y demolición	m3	120.00	$ 110,000.00	$ 13,200,000.00				120.00	$ 13,200,000.00	240.00	$ 26,400,000.00
NP-01	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subsase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	m2		$ 385,063.00					566.45	$ 218,118,936.35	566.45	$ 218,118,936.35
NP-02	Suministro, extendida y compactacion de material granular subbase estabilizada con adicion de cemento en proporcion de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica	m2		$ 25,158.00					5,400.00	$ 135,853,200.00	5,400.00	$ 135,853,200.00
NP-03	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga	m2		$ 17,780.00					1,017.50	$ 18,091,214.52	1,017.50	$ 18,091,214.52
	Subtotal costo directo + AIU				$ 825,034,123.07							
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)									$ 385,931,908.77		$ 1,210,966,031.84
	Total costo directo				$ 649,633,167.77					$ 303,883,392.73		$ 953,516,560.50
*	Administración	21%			$ 136,422,965.23					$ 63,815,512.47		$ 200,238,477.71
*	Imprevistos	1%			$ 6,496,331.68					$ 3,038,833.93		$ 9,535,165.61
*	Utilidad	5%			$ 32,481,658.39					$ 15,194,169.64		$ 47,675,828.03
*	IVA Sobre Utilidad	19%			**$ 6,171,515.09**					**$ 2,886,892.23**		**$ 9,058,407.32**
	1.87. BMA: Bolsa de monto agotable para suministro de repuestos y materiales para la revisión, instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas – sanitarias, menores en edificaciones y redes contraincendio				**$ 32,836,141.84**					**$ -**		**$ 32,836,141.84**
*	**Costo Total**				**$ 864,041,780.00**					**$ 388,818,801.00**		**$ 1,252,860,581.00**

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Supervisión del contrato, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
CRISTIAN DAVID GIRALDO
Representante Legal
Contratista

Firma:
HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor de contrato

Firma:
JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
Vo.Bo. Ordenador de Gasto
Director Regional

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

Soledad, diciembre de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REFERENCIA: COTIZACION ACTIVIDADES

De acuerdo a la presente me permito presentar cotizaciones de las actividades necesarias para la ejecucion del contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO Inc AIU	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subbase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	m2	566,45	$ 385.063,00	$ 218.118.936,35
2	Suministro, extendida y compactación de material granular subbase estabilizada con adición de cemento en proporción de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica	m2	5.400,00	$ 25.158,00	$ 135.853.200,00
3	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga	m2	1.104,87	$ 17.780,00	$ 19.644.618,47
VALOR TOTAL					**$ 373.616.754,82**

Cristian giraldo

CRISTIAN DAVID GIRALDO
R/L: BYRPRO INGENIERIA S.A.S
NIT. 900418228-2
CC. 1.053.342.503

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Soledad

REF: ENVIO COTIZACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

De acuerdo a la visita técnica, me permito Enviar Cotización para el MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

actividad	Contenido	Unidad	Cant	Valor Unit	Vr. Total
1	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subsase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	m2	566,45	$ 395.000,00	$ 223.747.750,00
2	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga	m2	1.104,87	$ 18.200,00	$ 20.108.664,58
3	Suministro, extendida y compactacion de material granular subbase estabilizada con adicion de cemento en proporcion de 75kg/m3, e=0.20m y	m2	5.400,00	$ 26.500,00	$ 143.100.000,00

	sello con emulsión asfáltica				
VALOR TOTAL					**$ 386.956.414,58**

El plazo de ejecución es de 45 días calendario

Que la forma de pago es 50% de Anticipo y 50% al finalizar los trabajos

Atentamente,

CONSTRUCTORA STARK S.A.S
NIT. 901680546-4
R/L: SANDRA VIVIANA GONZALEZ
CC. 51931993 de Bogotá

MEGAPROYECTOS
de Ingenieria & Arquitectura S.A.S

Bogotá, 29 de Noviembre de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Soledad (Atlántico)

REF: **PROPUESTA ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL AREA DE CARGA DEL AEROPUERTO CORTIZZOS**

La empresa MEGAPROYECTOS DE INGENIERIA & Arquitectura s.a.s, representada por **LUZ EDILMA ARBOLEDA HERNANDEZ,** presenta la propuesta económica para participar en la ejecución de las siguientes actividades

No	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A EJECUTAR	V UNITARIO	V TOTAL
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE TIPO MDC-19. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CARPETA EXISTENTE, EXCAVACIÓN MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBSASE GRANULAR E=0.10M E IMPRIMACIÓN EN LAS ÁREAS DE CARGA Y PLATAFORMA	M2	566,45	$ 400.000,00	$ 226.580.000,00
1,2	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE EN CUBIERTA DE TERMINAL DE CARGA	M2	1.104,87	$ 18.000,00	$ 19.887.690,24

CALLE 86ª # 112G – 21 T5 OFC 503
Tel: 8044228, 3206125180
megaproyectos.ing.arq@gmail.com
Bogotá

1,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE ESTABILIZADA CON ADICION DE CEMENTO EN PROPORCION DE 75KG/M3, E=0.20M Y SELLO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	5.400,00	$ 26.000,00	$ 140.400.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 386.867.690,24**

El Valor total es (**$ 386.867.690,24) TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTIVUATRO CENTAVOS M/CTE**

Atentamente,

MEGAPROYECTOS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA S.A.S.
NIT. 901361593 – 2
R.L. LUZ EDILMA ARBOLEDA HERNANDEZ
C.C. 32.296.248 de Envigado

CALLE 86ª # 112G – 21 T5 OFC 503
Tel: 8044228, 3206125180
megaproyectos.ing.arq@gmail.com
Bogotá

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 010

ÁREA:	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE.		**PROCESO:**	COMITÉ DE CONTRATACIÓN.	
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 010				
LUGAR:	SALA DE JUNTAS.				
FECHA:	20/11/2024	**HORA INICIO:**	*2:00 PM*	**HORA FINAL:**	4:00 PM

II. **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Tratar temas relacionados con los procesos de contratación de la Regional Norte.

III. **AGENDA:**

Orden del Día:

1. Saludo
2. Verificación de asistentes (Quórum)
3. Revisión y seguimiento de compromisos de pagos de contratos.
4. Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones.
5. Proposiciones y varios

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. **Saludo:** El doctor Joaquín Buitrago – director regional Norte inicia el comité saludando a los presentes y solicita al doctor Alan Hernández – Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero dar lectura al orden del día.

2. **Verificación de asistentes (Quórum):** Se realiza verificación de asistentes y se registra en listado de asistencia que hace parte integral en la presente acta.

3. **Revisión y seguimiento de ejecución de contratos pendientes de pagos:**

- Se adjunta cuadro impreso en dieciséis (16) hojas con la información

- Seguimiento a los procesos del PAA para el mes de noviembre de 2024:

	Objeto	Mes	Plazo	Tiempo	Tipo	Valor
8	43300C1682 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO UNIDADES RFU - HP SD 6 GHZ CERAGON NETWORKS BANDA BAJA EN ESTACION RADAR DE CARRO MACO	Noviembre	10	Day(s)	Mínima Cuantía	65.000.000 COP
5	43300A1683 SUMINISTRAR LA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORTE CON DERECHO	Noviembre	20	Day(s)	Mínima Cuantía	43.041.002 COP
	43300C1689 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AERONAUTICA CIVIL, EN LA PARTICIPACION DEL EVENTO XXI CONGRESO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA	Noviembre	3	Day(s)	Contratación directa (con ofertas)	33.320.000 COP
9	43300A1659 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA REGIÓN 1, NORTE Y AEROPUERTOS ADSCRITOS SANTA MARTA - RIOHACHA - EL BANCO - VALLEDUPAR - AGUACHICA	Noviembre	30	Day(s)	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
9	43300A1660 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA REGIÓN 2.BARRANQUILLA - CARTAGENA - TOLU - PLATO - MOMPOX - MONTERIA - COROZAL - MAGANGUÉ - CIENAGA DE ORO - MONTELIBANO	Noviembre	30	Day(s)	Mínima Cuantía	129.998.974 COP

4. **Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones:** En el presente comité se presentaron para su estudio y aprobación por el ordenador del gasto las siguientes:

Contrato	24001003 H4
Contratista	CONSORCIO AEROPUERTO BARRANQUILLA C&C
Tipo de contrato	OBRA CIVIL
Objeto	REALIZAR LA ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL Y MECÁNICA DE LAS ZONAS VERDES INTERNAS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES
Valor	1.212.428.598
Valor adicional	$605.786.008
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24001004 H4
Contratista	R&D INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Tipo de contrato	OBRA CIVIL
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA
Tipo de modificación	Adición de valores
Valor	$807.088.533
Valor adicional	$401.058.114
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24001006 H4
Contratista	BYRPRO INGENIERIA S.A.S
Tipo de contrato	OBRA CIVIL
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARESTERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES

Valor	864,041,780
Valor adicional	388.818.801
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24001060 H4
Contratista	KAXA SAS
Tipo de contrato	OBRA CIVIL
Objeto	43300C1153 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE PLATO
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES
Valor	$591.267.565
Valor adicional	278.834.331
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24001014 H4
Contratista	SANTISA INGENIERIA S.A.S
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	43300C1154 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS EXTERIORES DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES
Valor	473.950.587,56
Valor adiciona	$222.239.120
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24001047 H4
Contratista	HISESA SAS
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Objeto	REALIZAR MANTENIMIENTO Y RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES DE LOS AEROPUERTO Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES
Valor	$41.596.206,00
Valor adiciona	$19.786.130
Plazo inicial	CIENTO VEINTE (120) DIAS
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24001036 H4
Contratista	C&S GAMMA SAS
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Objeto	PRESTAR SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL DE LA REGINAL NORTE
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES
Valor	$144.713.500
Valor adiciona	$43.470.000
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24001243
Contratista	OXFORD CAPACITACION
Tipo de contrato	MINIMA CUANTIA
Objeto	ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTO DE VALLEDUPAR, AGUACHICA Y MONPOX DE LA REGINAL NORTE
Tipo de modificación	ACLARATORIO Y MODIFICATORIO

Valor	$27.350.000.00
Valor adiciona	$3.011.422.00
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	SE REALIZO OTRO SI ACLARATORIO

Contrato	24000864 H4
Contratista	CONSORCIO MANTENIMIENTO BANCO 2024
Tipo de contrato	OBRA CIVIL
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE EL BANCO – MAGDALENA.
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES
Valor	$251,044,666
Valor adiciona	$124.715.860
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

Contrato	24000908 H4
Contratista	FUNDACION TEJIENDO DESARROLLO
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto	EJECUTAR PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE.
Tipo de modificación	ADICIÓN DE VALORES
Valor	$632.423.451
Valor adiciona	$65.528.540
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	AUMENTO DE VALOR CON MAYORES CANTIDADES

PRORROGA DE CONTRATOS OPS OPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRES:

N°	Contrato	Objeto	Contratista	Plazo (días)	Valor del Contrato	Prorrogas del Plazo (Del 31 de Dic de 2024 al 28 de febrero de 2025)	Valor Adición
1	24000010-H3-2024	43300C0004 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO, PLAZO EJEC DIC 30-2024.	DE LA ROSA ESCORCIA SHARLENE	355	$47.333.333	60	$8.000.000
2	24000007-H3-2024	43306C0015 APOYAR EN LAS LABORES DE ASISTENCIA Y COORDINACION EN LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA AVSEC Y SISTEMAS DE IDENTIFICACION DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	MEJIA DAVIS JOSEPHINE ESPERANZA	355	$47.333.333	60	$8.000.000
3	24000008-H3-2024	43300C0001 APOYAR EN GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL INSPECCIONES DE PISTA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJE DIC 30-2024.	OROZCO JARABA JOHNNY ANTONIO	355	$47.333.333	60	$8.000.000
4	24000009-H3-2024	43300C0007 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL	BRYAN ROBINSON MARILUZ MERCEDES	355	$47.333.333	60	$8.000.000
5	24000003-H3-2024	43300C0006 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	MEZA ESTRADA BERENICE MARGOTH	355	$47.333.333	60	$8.000.000
6	24000001-H3-2024	43300C0005 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	GUERRERO MACARIZ CESAR AUGUSTO	355	$47.333.333	60	$8.000.000
7	24000002-H3-2024	43300C0008 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	RAMOS FIGUEROA ELDRIN	355	$47.333.333	60	$8.000.000
8	24000005-H3-2024	43306C0014 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y CONTROL DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	VILLAREAL HERRERA HOLSON ARTURO	355	$47.333.333	60	$8.000.000
9	24000011-H3-2024	43306C0013 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y CONTROL DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	PIMIENTA TOBAR IVANOTH	355	$47.333.333	60	$8.000.000
10	24000012-H3-2024	43300C0002 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS. PLAZO EJECUCION DIC 30-2024.	PARDO SILGADO MARIA ANGELICA	355	$47.333.333	60	$8.000.000
11	24000013-H3-2024	3300C0003 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y CONTROL DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJECUCION HASTA DIC 30-2024.	MORENO ESTRADA JOSE ENRIQUE	355	$47.333.333	60	$8.000.000
12	24000006-H3-2024	43306C0012 43300C0002 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS, PLAZO EJEC HASTA DIC 30-2024.	PINEDO CASTILLO MARIO ALBERTO	350	$46.666.667	60	$8.000.000

JUSTIFICACION: Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1294 de 2021, *"Objetivo y competencia. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -Aerocivil tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales para el crecimiento del transporte aéreo en Colombia y le compete: (i) ser la autoridad aeronáutica civil en todo el territorio nacional para regular, certificar, vigilar y controlar, en materia aeronáutica a los proveedores de servicios a la aviación civil, el uso del espacio aéreo colombiano y la infraestructura dispuesta para ello; (ii) prestar los servicios a la navegación aérea y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad; (iii) operar, explotar y proveer los servicios aeroportuarios de los aeródromos a su cargo para que se efectúe con seguridad; (iv) adelantar la investigación de accidentes e incidentes de la aviación civil, para determinar las causas y factores*

contribuyentes al suceso; (v) impartir entrenamiento, formación y capacitación en su calidad de Institución de Educación Superior y (vi) coordinar con la autoridad aeronáutica de aviación de Estado la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil" .

Que la Aerocivil, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales para el crecimiento del transporte aéreo en Colombia, garantizando la prestación del servicio de transporte aéreo garantizando y manteniendo en continuo estado de funcionamiento la infraestructura garantizando el servicio público a su cargo, manteniendo las áreas administrativas y técnicas de los edificios e infraestructuras aeroportuarias lado aire y lado tierra, con el fin de brindar un servicio seguro y efectivo, todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad operacional y de la infraestructura administrativa, para proporcionar un fluido seguro y ordenado de los usuarios y funcionarios garantizando la prestación y operación del aeropuerto en cumplimiento de su misionalidad.

Que la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra adelantando los trámites respectivos a efectos de entregar en concesión bajo la figura de una IP del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés (IP San Andrés), lo cual tiene como fecha posible de adjudicación de conformidad con el cronograma expedido por la ANI el próximo 26 de noviembre de 2024.

En ese orden y de conformidad con los documentos precontractuales de la IP la eventual entrega del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés por parte de la Aerocivil se adelantaría dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la adjudicación del contrato de concesión, tiendo como fecha probable de entrega el 31 de enero de 2025.

Que la Aerocivil en su calidad de operadora publica del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés, asumió la operación pública desde el año 2015, para lo cual y una vez evaluadas las condiciones técnicas, operativas del aeropuerto, se ha venido contratando un equipo de contratistas bajo la figura de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión para que brindara apoyo a la Entidad en las labores de operación y mantenimiento del Aeropuerto, para lo cual se mantiene la necesidad de continuar con este equipo apoyo para mitigar eventuales riesgos dentro de operación y mantenimiento del aeropuerto hasta que se realice la entrega del aeropuerto a la Agencia Nacional de Infraestructura.

En ese orden y como quiera que se avecina la temporada de fin de año siendo una de las épocas de mayor afluencia de pasajeros en la terminal aérea, se considera oportuno y conveniente desde la Dirección Regional Aeronáutica Norte que se adicionen y prorroguen los contratos de prestación de servicios en áreas de garantizar el correcto y normal funcionamiento dentro de la operación del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés, con el propósito que no se vea afectada la gestión aeroportuaria en época de temporada alta, velando por la continua y eficiente prestación del servicio público de transporte aéreo a cargo de la Autoridad Aeronáutica.

Así las cosas y con relación con las modificaciones contractuales, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que:

> *"ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*
> *(...)*
> *PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*
>
> ***Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"***. (Subrayado y negrilla por fuera del texto)

Por tal razón se considera jurídicamente viable la adición y prorroga de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión para que continúen brindando apoyo en la operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, además en el presente caso no existe transgresión a ninguno de los límites previamente indicados para la adición de contratos, por cuanto la adición requerida desde la Dirección Regional Norte no supera el 50% del valor inicial del contrato celebrado en la presente anualidad.

Por todo lo expuesto la AEROCIVIL en su condición de operador público del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés y Providencia, luego de un proceso de revisión y una vez evaluadas las condiciones técnicas, operativas del aeropuerto considera de vital importancia continuar con este equipo de apoyo, que nos permita asegurar la operación y mantenimiento garantizando la confiabilidad y seguridad dentro de la operación pública a cargo de la Autoridad Aeronáutica hasta que se materialice la entrega a la ANI de esta infraestructura aeroportuaria en el marco de la IP del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.

PRORROGA DE CONTRATOS OPS OPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA:

N°	Contrato	Objeto	Contratista	Valor del Contrato	VALOR ADICIÓN 2 MESES
1	24001099.-H3	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	ANA MARIA COGOLLOS HERNANDEZ	$30.000.000	$15.000.000
2	24001124-H3	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL (SeMS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	JUAN GONZALO BUSTAMANTE BETANCURT	$30.000.000	$15.000.000
3	24001092-H3	46100C1508 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	GONZALEZ FALQUEZ FEDERICO	$62.400.000	$31.200.000
4	24001103-H3	46100C1523 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJE SIN EXCEDER DIC 31-2024.	MEZA FREYLE YURIS DAYANA	$30.000.000	$15.000.000
5	24001104-H3	46100C1524 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO Y CONTROL FAUNA DEL AAEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZ EJC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	LOPEZ MEDINA DIANA LORENA	$30.000.000	$15.000.000
6	24001121-H3	46100C1525 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN Y OPERACIONES (CECOA)DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZ EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	VANEGAS DURAN JUAN MANUEL	$16.000.000	$8.000.000
7	24000117-H3	43300C1513 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLZ. EJE SIN EXCEDER DIC31-2024	ORTIZ SAKER FAISAL AMIR	$36.750.000	$15.000.000
8	24001118-H3	43300C1514 APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ, PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	RODRIGUEZ MENDIETA MARTIN	$19.600.000	$8.000.000
9	24001101-H3	46100C1526 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	GONZALEZ OROZCO SANDRA MILENA	$16.000.000	$8.000.000
10	24001102-H3	46100C1527 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	BARBOSA SUAREZ YEIS ANDRES	$16.000.000	$8.000.000
11	24001122-H3	43300C1541 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL	SANJUANELO MOLINA ADRIANA LUCIA	$17.600.000	$8.000.000

		ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.			
12	24001182-H3	43300C1566 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	YANEZ DE AVILA YERINA YANETH	$16.000.000	$8.000.000
13	24001183 H3 DE 2024	43300C1565 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ CONTRATO 24001183 H3 DE 2024	SANTRICH ROCCHI DAYANA LUZ	$16.000.000	$8.000.000
14	24001141 H3	43315C1521 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZ EJEC SIN ECCEDER DIC 31-2024.	SOPO ARZA JAIRO ALBERTO	$35.000.000	$15.000.000
15	24001155- H3	43300C1531 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	MONROY PAIPILLA LAZARO	$16.000.000	$8.000.000
16	24001191-H3	43315C1519 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERANCION Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CHARRIS BUENDIA JHOEL DAVID	$16.000.000	$8.000.000
17	24001201-H3	43300C1580 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO DE EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PACHECO CABRERA ROBERSI	$14.933.334	$8.000.000
18	24001203-H3	43300C1579 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	ZAMBRANO VASQUEZ JOHAN FREDDY	$14.933.334	$8.000.000
19	24001139 -H3	43300C1540 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2030	VARGAS GALERA MIGUEL ANGEL	$17.600.000	$8.000.000
20	24001174-H3	43300C1555 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CADENA VANEGAS DALIA ESTHER	$30.000.000	$15.000.000
21	24001160-H3	43315C1518 BRINDAR APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024-	HERAZO CAMPUZANO ALBERTO	$16.000.000	$8.000.000
22	24001196-H3	43300C1550 BRINDAR APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ.	GALLARDO GONZALEZ BORIS RODOLFO	$16.000.000	$8.000.000
23	24001178-H3	43300C1530 BRINDAR APOYO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO DE EJECUCION SEPT 05-2024	DORIA ROJANO LUIS FERNANDO	$16.000.000	$8.000.000
24	20001136-H3	43315C1517 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO DE EJEUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	NIEBLES PADILLA YEISY PAOLA	$16.000.000	$8.000.000
25	24001138-H3	43300C1538 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	DE LEON ROMERO OADIR ALBERTO	$17.600.000	$8.000.000

26	24001137-H3	43300C1537 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	RACEDO PAEZ SHIRLY PAOLA	$17.600.000	$8.000.000
27	24001161-H3	43300C1534 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO SIN EXCEDER DIC31-2024	PERTUZ SANCHEZ JESUS OSCAR	$17.600.000	$8.000.000
28	240017600-H3	43300C1535 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	VALEGA ESCORCIA DIDIER DE JESUS	$17.600.000	$8.000.000
29	24001145-H3	43300C1552 BRINDAR APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ..PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	MORENO RUIDIAZ EDER	$16.000.000	$8.000.000
30	24001214-H3	43300C1577 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ.PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	REYES JIMENEZ LUIS GUILLERMO	$14.933.334	$8.000.000
31	24001172-H3	43300C1551 BRINDAR APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERANCION Y AIRES ACONDICIONADOSO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	TABOADA PUENTES SEBASTIAN DE JESUS	$17.600.000	$8.000.000
32	24001140-H3	43300C1539 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	RASCH FERNANDEZ ANTONIO DE JESUS	$68.640.000	$31.200.000

JUSTIFICACION: Conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1294 de 2021, *"Objetivo y competencia. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -Aerocivil tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales para el crecimiento del transporte aéreo en Colombia y le compete: (i) ser la autoridad aeronáutica civil en todo el territorio nacional para regular, certificar, vigilar y controlar, en materia aeronáutica a los proveedores de servicios a la aviación civil, el uso del espacio aéreo colombiano y la infraestructura dispuesta para ello; (ii) prestar los servicios a la navegación aérea y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad; (iii) operar, explotar y proveer los servicios aeroportuarios de los aeródromos a su cargo para que se efectúe con seguridad; (iv) adelantar la investigación de accidentes e incidentes de la aviación civil, para determinar las causas y factores contribuyentes al suceso; (v) impartir entrenamiento, formación y capacitación en su calidad de Institución de Educación Superior y (vi) coordinar con la autoridad aeronáutica de aviación de Estado la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil"* .

Que la AERONÁUTICA CIVIL, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales para el crecimiento del transporte aéreo en Colombia, garantizando la prestación del servicio de transporte aéreo garantizando y manteniendo en continuo estado de funcionamiento la infraestructura garantizando el servicio público a su cargo, manteniendo las áreas administrativas y técnicas de los edificios e infraestructuras aeroportuarias lado aire y lado tierra, con el fin de brindar un servicio seguro y efectivo, todo esto como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad operacional y de la infraestructura administrativa, para proporcionar un fluido seguro y ordenado de los usuarios y funcionarios garantizando la prestación y operación del aeropuerto en cumplimiento de su misionalidad.

Que, con ocasión de la expedición del Laudo Arbitral proferido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado 29 de mayo de 2023, decisión arbitral, que declaró la terminación anticipada del

contrato de concesión suscrito entre el GAC y la ANI, ordenándose su liquidación de conformidad con la fórmula prevista en las cláusulas 22.3(c) de la Parte General del Contrato de Concesión No. 003 de 2015, suscrita el 15 de agosto de 2023.

De acuerdo con el Acta de Finalización de Ejecución del Contrato de Concesión No. 003 de 2015, suscrita el 15 de agosto de 2023, se dio por terminada la etapa de administración, operación, mantenimiento y explotación comercial, adecuación y modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, a partir del 21 de junio de 2023, fecha de ejecutoría del Laudo Arbitral.

En línea con lo expuesto y mediante oficio No. 20243090023871 del 22 de enero de 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura le informó a la Aeronáutica Civil acerca de la actualización del cronograma de reversión. Igualmente, por medio del Radicado 20243090110561 del 3 de abril del 2024 la Agencia Nacional de Infraestructura le comunicó a la Aeronáutica Civil que en su condición de propietaria y a partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre de 2024 asumiría la operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, dada su condición de propietaria de la infraestructura aeroportuaria, aeropuerto que presa el servicio público esencial a la ciudad de Barranquilla y Departamento del Atlántico.

En este orden, este hecho se concretó con la firma del Acta de Reversión el 31 de agosto de 2024, acta suscrita entre la ANI, el Concesionario GAC y la Interventoría Consorcio Interaeropuertos. Además, ese mismo día se suscribió el acta de entrega y recepción de la infraestructura aeroportuaria de los elementos (propiedad, planta y equipo) y los documentos (contratos, comodatos y demás documentos) por parte de la ANI y la Aerocivil, documento suscrito a través de la Dirección de Concesiones Aeroportuarias.

En ese sentido, partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre de 2024 la Aerocivil como dueña de la infraestructura aeroportuaria asumió la operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz dada su condición de propietaria de la infraestructura, para lo cual, es deber de la Entidad garantizar la continuidad del servicio en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que fue objeto de reversión, en cumplimiento de fines superiores de interés colectivo, en aplicación de los objetivos de la contratación administrativa previstos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, así como en el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación del servicio público de transporte aéreo a cargo de la Autoridad Aeronáutica en el Aeropuerto que presta el servicio público esencial a la ciudad de Barranquilla – Departamento del Atlántico.

Que la AEROCIVIL en su calidad de operadora del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz a partir de las 00 horas del 1 de septiembre de 2.024, asumiría la operación pública y una vez evaluadas las condiciones técnicas, operativas del aeropuerto, por tal razón se consideró oportuno y necesario contratar un equipo de contratistas bajo la figura de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión para que brindara apoyo a la Entidad en la labores de operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, toda vez que fue entregado en condiciones críticas lo cual hacía necesario contar con un equipo que brindara apoyo para mitigar eventuales riesgos dentro de operación y mantenimiento del aeropuerto.

En ese orden y dado el estado en que fue revertido el aeropuerto a la Entidad por parte de la ANI persisten las necesidades de continuar con este equipo de apoyo dado que los contratos de prestación de servicios finalizan el próximo 31 de diciembre de 2024, además de ello se avecina la temporada de fin de año siendo una de las épocas de mayor afluencia de pasajeros en la terminal aérea, en donde la entidad deberá garantizar el correcto y el normal funcionamiento del Aeropuerto Internacional "Ernesto Internacional Cortissoz" que prestas sus servicios a la ciudad de Barranquilla, con el propósito que no se vea afectada la gestión aeroportuaria en época de temporada alta, velando por la continua y eficiente prestación del servicio público de transporte aéreo a cargo de la Autoridad Aeronáutica.

Así las cosas y con relación con las modificaciones contractuales, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que:

> *"ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*

(...)
PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". (Subrayado y negrilla por fuera del texto)

Por tal razón, se considera jurídicamente viable la adición y prorroga de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión dado que se requiere que continúen brindando apoyo en el aeropuerto, además en el presente caso no existe transgresión a ninguno de los límites previamente indicados para la adición de contratos, por cuanto la adición requerida no supera el 50% del valor inicial del contrato celebrado en la presente anualidad.

Por todo lo expuesto la AEROCIVIL en su condición de operador público del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, luego de un proceso de revisión y una vez evaluadas las condiciones técnicas, operativas del aeropuerto considera de vital importancia continuar con este equipo de apoyo, que nos permita asegurar la operación y mantenimiento del aeropuerto en área de garantizar la confiabilidad y seguridad dentro de la operación pública a cargo de la Autoridad Aeronáutica.

Se deja constancia que el doctor Joaquin Buitrago Romero – Director Regional Norte aprobó en comité las adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones relacionadas en la presente acta.

5. **propósitos y Varios:** No hubo

I. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Proyectar modificaciones en el PAA para el mes de noviembre de 2024 para envió al nivel central	Alan Hernandez	20/11/2024
2	Adelantar tramites jurídicos y presupuestales de las prórrogas y modificaciones aprobadas.	Abogados, Presupuesto y Joaquín Buitrago	Mes de noviembre

II. FIRMAS:

Para constancia se firma en el municipio de Soledad (Atlántico) a los 20 días del mes de noviembre del año 2024, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Joaquín Alberto Buitrago Romero	Director Regional Norte	
Alan A Hernández Guillot	Coordinación Administrativo y Financiero	

Outlook

RE: COMITE DE CONTRATACION Nº 10 -2024

Desde Alan Arturo Hernandez Guillot <alan.hernandez@aerocivil.gov.co>

Fecha Mié 20/11/2024 12:31

Para Hernando Cesar de la Hoz Pertuz <cesar.delahoz@aerocivil.gov.co>; Kevin Mauricio Bermudez Celin <kevin.bermudez@aerocivil.gov.co>; Carlos Andres Martinez Herrera <carlos.martinezh@aerocivil.gov.co>; Laura Vanessa Mendoza Diaz <laura.mendoza@aerocivil.gov.co>; Victor Hugo Hernandez Tamara <victor.hernandez@aerocivil.gov.co>; Ronald Rocchi Urruchurtu <ronald.rocchi@aerocivil.gov.co>; Yasset Alfonso Vejar Uribe <yasset.vejar@aerocivil.gov.co>; Virginia Isabel Rodriguez Martinez <virginia.rodriguez@aerocivil.gov.co>; Marta Sofia Ocampo Sanz <marta.ocampo@aerocivil.gov.co>; Liliana Peluffo Madrid <liliana.peluffo@aerocivil.gov.co>; Felix Alberto Cardozo Escorcia <felix.cardozo@aerocivil.gov.co>; Gabriel Eduardo Blanco Bohorquez <gabriel.blanco@aerocivil.gov.co>; Silveria Maria Mosquera Buelvas <silveria.mosquera@aerocivil.gov.co>; Dolly Maria Castro Castro <dolly.castro@aerocivil.gov.co>; Agustin Jose Buzon Rodriguez <agustin.buzon@aerocivil.gov.co>; Luis Alberto Sepulveda Santiago <luis.sepulveda@aerocivil.gov.co>; Raul Alberto Castellanos Martinez <raul.castellanos@aerocivil.gov.co>

CC Joaquin Alberto Buitrago Romero <joaquin.buitrago@aerocivil.gov.co>; nataliaandreavasquezdiaz@gmail.com <nataliaandreavasquezdiaz@gmail.com>; Alexander Sarabia Charris <alexander.sarabia@aerocivil.gov.co>

Buenos días para todos:

Por instrucciones del doctor J. Buitrago, me permito citarlos a la realización del comité de la referencia, hoy 20 de nov. de 2024 a las 02:00 p.m. en la sala de junta de la Dirección Regional Norte.

Gracia a ustedes por la atención y asistencia **OBLIGATORIA.**

Saludos.

3001.24

<alexander.sarabia@aerocivil.gov.co>
Asunto: RE: COMITE DE CONTRATACION Nº 10 -2024

Buenos días para todos

Por instrucciones del doctor J. Buitrago, me permito informarles que el comité de contratación citado para hoy se aplaza para la siguiente fecha:

Fecha: Lunes 18/11/2024


Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Sala de junta – Dirección Regional Norte

ASISTENCIA OBLIGATORIA para abogados, supervisores (principal y apoyo), coordinadores o estructuradores de proceso.

Cordialmente,

3301-24



Alan Arturo Hernández Guillot

Coordinación Grupo
Administrativo y Financiero
Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

alan.hernandez@aerocivil.gov.co
www.aerocivil.gov.co
Barranquilla, Colombia

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad

De: Alan Arturo Hernandez Guillot
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2024 1:25 p. m.
Para: Hernando Cesar de la Hoz Pertuz <cesar.delahoz@aerocivil.gov.co>; Kevin Mauricio Bermudez Celin <kevin.bermudez@aerocivil.gov.co>; Carlos Andres Martinez Herrera <carlos.martinezh@aerocivil.gov.co>; Laura Vanessa Mendoza Diaz <laura.mendoza@aerocivil.gov.co>; Victor Hugo Hernandez Tamara <victor.hernandez@aerocivil.gov.co>; Ronald Rocchi Urruchurtu <ronald.rocchi@aerocivil.gov.co>; Yasset Alfonso Vejar Uribe <yasset.vejar@aerocivil.gov.co>; Virginia Isabel Rodriguez Martinez <virginia.rodriguez@aerocivil.gov.co>; Marta Sofia Ocampo Sanz <marta.ocampo@aerocivil.gov.co>; Liliana Peluffo Madrid <liliana.peluffo@aerocivil.gov.co>; Felix Alberto Cardozo Escorcia <felix.cardozo@aerocivil.gov.co>; Gabriel Eduardo Blanco Bohorquez <gabriel.blanco@aerocivil.gov.co>; Silveria Maria Mosquera Buelvas <silveria.mosquera@aerocivil.gov.co>; Dolly Maria Castro Castro <dolly.castro@aerocivil.gov.co>; Agustin Jose Buzon Rodriguez <agustin.buzon@aerocivil.gov.co>; Luis Alberto Sepulveda Santiago <luis.sepulveda@aerocivil.gov.co>
CC: Joaquin Alberto Buitrago Romero <joaquin.buitrago@aerocivil.gov.co>; nataliaandreavasquezdiaz@gmail.com; Alexander Sarabia Charris <alexander.sarabia@aerocivil.gov.co>
Asunto: COMITE DE CONTRATACION Nº 10 -2024

Buenos días para todos(as):

Por instrucciones del Director Regional Norte permito convocarlos a comité de contratación **presencial** para tratar los siguientes temas:

1. Saludo
2. Verificación de asistentes (Quórum)
3. Revisión y seguimiento de compromisos de pagos de contratos
4. Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones.
5. Proposiciones y varios

Fecha: Viernes 15/11/2024

Hora: 02:00 p.m.

Lugar: Sala de junta – Dirección Regional Norte

ASISTENCIA OBLIGATORIA para abogados, supervisores (principal y apoyo), coordinadores o estructuradores de proceso.

Cordialmente,

3301-24

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - INTERNO		
Principio de Procedencia: 1010	Clave: ESTR-3.0-12-003	Versión: 04	Fecha de aprobación: 26/01/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN:

TEMA DE LA REUNIÓN: Comite de Contratacion 10

FECHA: 20 Noviembre | HORA INICIO: 2:00 PM | HORA FINAL:

LUGAR: 20 Noviembre

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
22	Marina Peluffo Mocoteco	Grupo financiero y Activo	22444823	Contratista	
23	RONALD ROCCHI URRUCHURTU	GRUPO MANTENIMIENTO	8.724.761	SOPORTE	
24	Gabriel Blanco Bohorquez	GAF	1.140.875.199	Contratista	Gabriel Blanco
25	Carlos Andres Martinez Herrera	GAF	1.193.384.126	Contratista	
26	Yaneth Alfonso Vejar Uribe	Grupo de Mto SNA	80.000.0N	Técnico A.	
27	Virginia Ramirez Martinez	SST	55305295	Prof Aeron	
28	Mary Carballeda M.	GAF	8821207	Prof.	
29	Marta S. Ocampo	GAF	25213561	Contratista	
30	Alba A. Hernández G.	GAF	7601340	Coord GAF	
31	Jaqueline Buitrago	Dir Red Norte	72267815	Dir Red Norte	
32	Hernando De la Hoz Pertuz	Dirección Regional	72.123.220	Profesional	
33	Laura V. Mendoza Diaz	6. Adm. Financiero	1.193.233.686	Contratista	
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

N°	Contrato	Objeto	Contratista	Valor Inicial	Saldo por pagar	Supervisor	Compromiso	NOVIEMBRE				Saldo
								Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
1	24000010-H3-2024	43300C0004 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO, PLAZO EJEC DIC	DE LA ROSA ESCORCIA SHARLENE	$ 47.333.333	$ 13.066.672	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 13.066.672
2	24000007-H3-2024	43306C0015 APOYAR EN LAS LABORES DE ASISTENCIA Y COORDINACION EN LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA AVSEC Y SISTEMAS DE IDENTIFICACION DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	MEJIA DAVIS JOSEPHINE ESPERANZA	$ 47.333.333	$ 9.200.005	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.200.005
3	24000008-H3-2024	43300C0001 APOYAR EN GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL INSPECCIONES DE PISTA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJE DIC 30-	OROZCO JARABA JOHNNY ANTONIO	$ 47.333.333	$ 13.600.004	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el					$ 13.600.004
4	24000009-H3-2024	43300C0007 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE PROVIENCIA. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	BRYAN ROBINSON MARILUZ MERCEDES	$ 47.333.333	$ 13.333.338	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 13.333.338
5	24000003-H3-2024	43300C0006 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	MEZA ESTRAOA BERENICE MARGOTH	$ 47.333.333	$ 9.200.005	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.200.005
6	24000001-H3-2024	43300C0005 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	GUERRERO MACARIZ CESAR AUGUSTO	$ 47.333.333	$ 13.466.671	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 13.466.671
7	24000002-H3-2024	43300C0008 APOYAR LA GESTION Y COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y LA GESTION DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES DESDE EL CCO. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	RAMOS FIGUEROA ELDRIN	$ 47.333.333	$ 9.333.338	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.333.338
8	24000005-H3-2024	43306C0014 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y CONTROL DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	VILLAREAL HERRERA HOLSON ARTURO	$ 47.333.333	$ 9.066.672	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.066.672
9	24000011-H3-2024	43306C0013 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y CONTROL DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJEC DIC 30-2024.	PIMIENTA TOBAR IVANOTH	$ 47.333.333	$ 9.600.004	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.600.004
10	24000012-H3-2024	43300C0002 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS. PLAZO EJECUCION DIC 30-2024.	PARDO SILGADO MARIA ANGELICA	$ 47.333.333	$ 9.600.004	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.600.004
11	24000013-H3-2024	3300C0003 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y CONTROL DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES. PLAZO EJECUCION HASTA DIC 30-2024.	MORENO ESTRADA JOSE ENRIQUE	$ 47.333.333	$ 9.600.004	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.600.004
12	24000006-H3-2024	43306C0012 43300C0002 APOYAR EN LA GESTION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS, PLAZO EJEC HASTA DIC 30-2024.	PINEDO CASTILLO MARIO ALBERTO	$ 46.666.667	$ 9.333.337	Luis Fernando Hard	Verificar el estado en Secop II con la ingeniera Ingris Martinez y el Supervisor					$ 9.333.337

13	24000614-H3-2024	43300C1254 APOYAR PROFESIONAL Y JURIDICAMENTE EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION, EVALUACION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES Y PROCESOS DE CONTRATACIÓNDE LA REGION NORTE,PLAZO EJEC HASTA DIC 31-2024	OCAMPO SANZ MARTA SOFIA	$ 67.500.000	$ 23.500.000	Alan Hernández						$ 23.500.000
14	24000613-H3-2024	43300C1256 APOYAR PROFESIONAL Y TECNICAMENTE EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION, EVALUACION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES Y CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGION NORTE. PLAZO HASTA EJECUCION DIC 31-2024.	BERMUDEZ CELIN KEVIN MAURICIO	$ 67.500.000	$ 16.250.000	Hernando de la Hoz						$ 16.250.000
15	24000612-H3-2024	43300C1255 APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA REGION NORTE Y EN LA FACTURACIÓN DE VUELOS, SOBREVUELOS E NMUEBLES. PLAZO EJEC HASTA DIC 31-2024.	SARABIA CHARRIS ALEXANDER	$ 36.666.667	$ 13.200.000	Alan Hernández						$ 13.200.000
16	24000577-H3-2024	43300C1133 PRACTICAR EXAMENES MEDICOS Y CERTIFICACION AEROMEDICAS DEL PERSONAL DEL GRUPO ATS, AIM Y SEI DE LOS AEROPUERTOS REGIONAL NORTE. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 20-2024.	DIAZ BORELLY EDGARDO MAURICIO	$ 116.402.000	$ 104.478.000	Raul Castellanos	Solicitar apremio a contratista para cobro a 1 de diciembre		$ 17.000.000			$ 87.478.000
17	24000592-H3-2024	43300C1136 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL GRUPO DE MANTENIMIENTO EN LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA DE LA REGIONAL NORTE FUERA DE LA AMP. PLAZO EJECUCION 06 MESES.	AREIZA PRIMOS SAS	$ 100.000.000	$ 86.980.000	Etienne Rodriguez	Verificar ejecucion con supervisor					$ 86.980.000
18	127449-24000668H1-2024	43300C1292 REALIZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS Y A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES ASIGNADOS AL GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL NORTE (ACUERDO MARCO DE PRECIOS) P. EJE DIC 20-2024	DISTRACOM S.A.	$ 109.918.919	$ 54.889.833	Agustin Buzon		$ 11.000.000				$ 43.889.833
19	127678 CONTRATO24000668H1-2024	43300C1292 REALIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS Y A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES ASIGNADOS AL GRUPO DE MANTENIMIENTO DE REG. NORTE (ACUERDO MARCO DE PRECIOS)PLAZO HASTA 19-11-2024.	DISTRACOM S.A.	$ 82.108.108	$ 65.953.708	Agustin Buzon		$ 21.000.000	$ 25.000.000			$ 19.953.708
20	127679 CONT-24000668-H1-202	43300C1292 REALIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES AERONÁUTICAS Y A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES ASIGNADOS AL GRUPO DE MANTENIMIENTO REG. NORTE (ACUERDO MARCO DE PRECIOS)PLAZ EJEC	DISTRACOM S.A.	$ 52.972.973	$ 29.977.348			$ 7.150.000				$ 22.827.348
21	24000724 H3-2024	43300C1307 APOYAR PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y CONTABLEMENTE EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION, EVALUACION, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA REGION NORTE. PLAZO EJEC HASTA DIC 31-2024.	ALGARIN BLANCO LUIS DEMETRIO	$ 63.750.000	$ 19.000.000							$ 19.000.000
22	24000723 H3-2024	43300C1308 APOYAR PROFESIONAL Y TECNICAMENTE EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION, EVALUACION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES Y CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGION NORTE. PLAZO EJEC HASTA DIC 31-2024.	MARTINEZ HERRERA CARLOS ANORES	$ 48.450.000	$ 20.140.000							$ 20.140.000

34	24000714A-H1	43300C1175 SUMINISTRAR EL COMBUSTIBLE DESTINADO A LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. PLAZO EJE SI EXCEDER DIC 31-2024.	AUTO ISLAS S.A.S.	$ 29.999.711	$ 29.999.711	Ernesto Gutierrez	Verificar cobros					$ 29.999.711
35	24000837-H4	43300C1206 REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL RADOMO DEL RADAR DE LA ESTACIÓN DE TUBARA. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	INGENIERIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.S.	$ 49.931.000	$ 6.114.000	Agustin Buzon					$ 6.114.000	$ 0
36	24000854-H3	43300C1168 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS DEL AEROPUERTO BARACOA DE MAGANGUE. SIN EXCEDER DIC 31-2024	GRUPO COLOMBIANO DE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS	$ 44.000.000	$ 44.000.000	Consuelo Villalobos	Pago total					$ 44.000.000
37	24000683-H4	43300C1166 REALIZAR LA ROCERÍA DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES EN ÁREAS NO CONCESIONADAS DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 27-2024.	CONSORCIO LAEL 24	$ 230.833.665	$ 98.715.862	Maria Geiner Prada	Pago total	$ 98.715.862				$ 0
38	24000670-H3	43300C1170 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS CON REPOSISCION DE EQUIPOS A CARGO DE LA ENTIDAD EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE. PLAZO SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CONSORCIO AEROCIVIL NORTE 2024	$ 347.001.536	$ 61.541.790	Luis Sepulveda	Pago total				$ 61.541.790	$ 0
39	24000715-H4	43300C1243 REALIZAR EL MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y DEMARCACION DE LA PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA, PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CONSTRUCCIONES EL CAPIRO S.A.S.	$ 572.049.363	$ 572.049.363	Maria Geiner Prada			$ 572.049.363			$ 0
40	24000671-H3	43300C1169 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS CON REPOSICION DE EQUIPOS A CARGO DE LA ENTIDAD EN LAS ESTACIONES AERONAUTICAS REG. NORTE, PLAZ.EJEC SIN EXCEDER DIC-31-2024.	CONSORCIO ESTACIONES AERONAUTICAS	$ 346.624.425	$ 57.361.686							$ 57.361.686
41	24000779-H4	43300C1210 REALIZAR LA ROCERIA DE ZONAS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y LIMPIEZA LOTES RESTITUIDOS DEL AEROPUERTO DE PLATO. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER	FUNDACION ESPELETIA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA AGROFORESTERIA	$ 161.990.963	$ 75.392.512	Hernando de la Hoz	Pago total	$ 37.000.000			$ 38.392.512	$ 0
42	24000916-H3	43300C1234 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA TORRE MOVÍL DEL AEROPUERTO DE PROVIDENCIA Y LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACIÓN VOR/DME DE EL CLIFF SAN ANDRES Y TORRE DE CONTROL PVA,PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	INNOVACION COLOMBIA SAS	$ 100.359.000	$ 100.359.000	Etienne Rodriguez						$ 100.359.000
43	24000820-H3	43300C1139 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL GRUPO DE MANTENIMIENTO DE REGIONAL NORTE FUERA DE LA AMP, PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	MEGAPARTES S.A.S.	$ 150.000.000	$ 105.740.804	Agustin Buzon	Pago total	$ 40.000.000		$ 25.000.000	$ 40.740.804	$ 0
44	24000676-H4	43300C1209 REALIZAR LA ROCERIA DE ZONAS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS Y LIMPIEZA DE LOTES CONTIGUOS DEL AEROPUERTO DE MOMPOX. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CONSORCIO AEROCIVIL RC-BIO 2024	$ 167.580.000	$ 34.159.385	Alfonso Martinez	Pago total			$ 34.159.385		$ 0

65	24001023-H3	43300C1172 REALIZAR MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA REGIONAL NORTE, PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	INTERDEPORTES S.A.S	$ 32.850.000	$ 32.850.000	Raul Castellanos	Pago total		$ 15.000.000		$ 17.850.000	$ 0
66	24001095 -H3	43300C1510 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL SGSST DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-	OLMOS PATERNINA LISETT KARIME	$ 27.930.000	$ 19.190.000							$ 19.190.000
67	24001090-H3	43300C1500 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION, ESTRUCTURACION, EVALUACION, EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES Y CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA . DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJE SIN EXCEDER DIC 30-2024.	PELUFFO MADRID LILIANA	$ 36.750.000	$ 24.750.000							$ 24.750.000
68	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 16.201.850	$ 16.201.850	Ernesto Gutierrez						$ 16.201.850
69	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 2.860.284	$ 2.860.284							$ 2.860.284
70	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 7.672.400	$ 7.672.400							$ 7.672.400
71	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 2.321.928	$ 2.321.928							$ 2.321.928
72	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 1.678.614	$ 1.678.614							$ 1.678.614
73	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 3.883.446	$ 3.883.446							$ 3.883.446
74	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 3.492.888	$ 3.492.888							$ 3.492.888
75	24001047-H3	43300C1217 REALIZAR MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA EXTINTORES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL ATLANTICO. SIN EXCEDER DIC 31-2024.	HISESA S.A.S.	$ 3.484.796	$ 3.484.796							$ 3.484.796

76	24001012-H1	43300C1477 REALIZAR LA CARNETIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORAN Y TRANSITAN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DEBARRANQUILLA. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	4 PODER 360 SAS	$ 108.750.882	$ 60.441.852	David Rendon	Proyectar adicion y prorroga a marzo/25				$ 60.441.852	$ 0
77	24000929-H4-2024	43300C1198 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS DEL AEROPUERTO DE PLATO. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	$ 232.825.249	$ 106.358.861	Patricia Corro	Pago total				$ 106.358.861	$ 0
78	24001099.-H3	46100C1507 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ, PLAZO EJEC HASTA DIC 31-2024.	COGOLLOS HERNANDEZ ANA MARIA	$ 30.000.000	$ 15.000.000							$ 15.000.000
79	24000914-H1	43300C1225 ADQUIRIR REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO DE EJECUCION HASTA DIC 31-2024.	STS - SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS SEGURAS SAS	$ 199.994.970	$ 199.994.970	Jose Carlos Muñoz	Pago total			$ 199.994.970		$ 0
80	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 32.988.631	$ 32.988.631	Victoria Arellano						$ 32.988.631
81	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 66.562.474	$ 66.562.474	Victoria Arellano						$ 66.562.474
82	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 19.526.969	$ 19.526.969	Victoria Arellano						$ 19.526.969
83	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 8.198.573	$ 8.198.573	Victoria Arellano						$ 8.198.573
84	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 3.006.145	$ 3.006.145	Victoria Arellano						$ 3.006.145
85	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 4.734.779	$ 4.734.779	Victoria Arellano						$ 4.734.779
86	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 8.802.625	$ 8.802.625	Victoria Arellano						$ 8.802.625

87	24000957-H3	43300C1230 REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS, SERPIENTES Y VECTORES EN ESTACIONES Y AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	PROCONTEC PLUS SAS	$ 7.222.336	$ 7.222.336	Victoria Arellano						$ 7.222.336
88	24001092-H3	46100C1508 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	GONZALEZ FALQUEZ FEDERICO	$ 54.659.427	$ 34.899.427							$ 34.899.427
89	24001092-H3	46100C1508 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	GONZALEZ FALQUEZ FEDERICO	$ 7.740.573	$ 7.740.573							$ 7.740.573
90	24001103-H3	46100C1523 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTIÓN SOCIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJE SIN EXCEDER DIC 31-2024.	MEZA FREYLE YURIS DAYANA	$ 30.000.000	$ 12.750.000							$ 12.750.000
91	24001101-H3	46100C1526 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	GONZALEZ OROZCO SANDRA MILENA	$ 16.000.000	$ 12.000.000							$ 12.000.000
92	24001102-H3	46100C1527 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	BARBOSA SUAREZ YEIS ANDRES	$ 16.000.000	$ 12.000.000							$ 12.000.000
93	24000864-H4	43300C1186 REALIZAR EL ANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE EL BANCO - MAGDALENA. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	CONSORCIO MANTENIMIENTO BANCO 2024	$ 251.044.666	$ 25.515.645							$ 25.515.645
94	24001071-H1	43300C1459 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS, CINTA SERAPADORAS, ELEMENTOS DE COMUNICAIÓN E INFORMACIÓN VISUAL Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL AEROPUERTO DE BARRANQUILLA. INCLUYE RETIRO DE IMÁGENES CORPORATIVAS EXISTENTE. P.EJ.DIC31-2024	MOJICA & ASOCIADOS IMPRESORES S.A.S.	$ 91.080.658	$ 91.080.658	Hernando de la Hoz	Pago total				$ 91.080.658	$ 0
95	24000117-H3	43300C1513 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLZ. EJE SIN EXCEDER DIC31-2024	ORTIZ SAKER FAISAL AMIR	$ 36.750.000	$ 27.250.000							$ 27.250.000
96	24001118-H3	43300C1514 APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ, PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	RODRIGUEZ MENDIETA MARTIN	$ 19.600.000	$ 15.066.668							$ 15.066.668
97	24000801-H3	43300C1183 ADQUIRIR, INSTALAR, CALIBRAR Y PONER A FUNCIONAR SISTEMA DE UPS 60KVA PARA EL SERVICIO DE LUCES DE PISTA AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA. PLZ EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	ELECTRICOS Y SISTEMAS DEL ATLANTICO LTDA	$ 188.603.100	$ 188.603.100	Agustin Buzon	Pago total		$ 188.603.100			$ 0

98	24000927-H4	43300C1203 REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y NIVELACION DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE PLATO. PLAZ EJEC 90 DIAS.	CONSORCIO SOFIA	$ 234.781.940	$ 162.947.787	Patricia Corro	Pago total		$ 162.947.787			$ 0
99	24001141 H3	43315C1521 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZ EJEC SIN ECCEDER DIC 31-2024.	SOPO ARZA JAIRO ALBERTO	$ 35.000.000	$ 26.250.000							$ 26.250.000
100	24000943-H4	43300C1212 REALIZAR ROCERIA Y LIMPIEZA DE LOS LOTES DE PROPIEDAD DEL AEROCIVIL DEL AEROPUERTO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	CONSORCIO SOFIA	$ 241.232.065	$ 30.816.531	Hernando de la Hoz	Pago total				$ 30.816.531	$ 0
101	24001104-H3	46100C1524 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL PELIGRO AVIARIO Y CONTROL FAUNA DEL AAEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZ EJC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	LOPEZ MEDINA DIANA LORENA	$ 30.000.000	$ 22.500.000							$ 22.500.000
102	24001121-H3	46100C1525 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN EN EL CENTRO DE COORDINACIÓN Y OPERACIONES (CECOA)DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZ EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	VANEGAS DURAN JUAN MANUEL	$ 16.000.000	$ 12.000.000							$ 12.000.000
103	24001140-H3	43300C1539 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	RASCH FERNANDEZ ANTONIO DE JESUS	$ 68.640.000	$ 49.920.000							$ 49.920.000
104	24001124-H3	46100C1528 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL (SEMS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	BUSTAMANTE BETANCUR JUAN GONZALO	$ 30.000.000	$ 15.000.000							$ 15.000.000
105	24000941-H4	43300C1233 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL Y TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS MERCEDES DE PLATO, MAGDALENA. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	C-MTTO AEROCIVIL	$ 345.950.000	$ 155.530.132	Hernando de la Hoz	Pago total	$ 92.000.000			$ 63.530.132	$ 0
106	24001107-H3	43300C1463 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, ATLÁNTICO. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CORAVI INGENIERIA S.A.S.	$ 130.000.000	$ 130.000.000	Agustin Buzon	Pago total			$ 50.000.000	$ 30.000.000	$ 50.000.000
107	20001136-H3	43315C1517 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	NIEBLES PADILLA YEISY PAOLA	$ 16.000.000	$ 12.000.000							$ 12.000.000
108	24001137-H3	43300C1537 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	RACEDO PAEZ SHIRLY PAOLA	$ 17.600.000	$ 9.600.000							$ 9.600.000

109	24001174-H3	43300C1555 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CADENA VANEGAS DALIA ESTHER	$ 30.000.000	$ 15.000.000								$ 15.000.000
110	24001155- H3	43300C1531 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	MONROY PAIPILLA LAZARO	$ 16.000.000	$ 12.000.000								$ 12.000.000
111	24001160-H3	43315C1518 BRINDAR APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024-	HERAZO CAMPUZANO ALBERTO	$ 16.000.000	$ 12.000.000								$ 12.000.000
112	24001161-H3	43300C1534 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO SIN EXCEDER DIC31-2024	PERTUZ SANCHEZ JESUS OSCAR	$ 17.600.000	$ 9.866.676								$ 9.866.676
113	240017600-H3	43300C1535 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	VALEGA ESCORCIA DIDIER DE JESUS	$ 17.600.000	$ 13.600.000								$ 13.600.000
114	24001138-H3	43300C1538 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024	DE LEON ROMERO OADIR ALBERTO	$ 17.600.000	$ 13.600.000								$ 13.600.000
115	24001139 -H3	43300C1540 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2030	VARGAS GALERA MIGUEL ANGEL	$ 17.600.000	$ 13.066.666								$ 13.066.666
116	24001100-H3	43300C1499 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA APOYAR LA GESTION COMERCIAL Y PREDIAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ Y DE LA REGIONAL AERONATICA NORTE. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	CASTILLO HENRIQUEZ LAURA VANESSA	$ 36.750.000	$ 29.150.000								$ 29.150.000
117	24001122-H3	43300C1541 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO DE EJECUCION SIN EXCEDER DIC 31-2024.	SANJUANELO MOLINA ADRIANA LUCIA	$ 17.600.000	$ 13.600.000								$ 13.600.000
118	24001178-H3	43300C1530 BRINDAR APOYO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO DE EJECUCION SEPT 05-2024	DORIA ROJANO LUIS FERNANDO	$ 16.000.000	$ 12.000.000								$ 12.000.000
119	24001182-H3	43300C1566 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	YANEZ DE AVILA YERINA YANETH	$ 16.000.000	$ 12.000.000								$ 12.000.000
120	24001172-H3	43300C1551 BRINDAR APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERANCION Y AIRES ACONDICIONADOSO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. PLAZO EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024.	TABOADA PUENTES SEBASTIAN DE JESUS	$ 17.600.000	$ 14.266.666								$ 14.266.666

170	24001227-H4	43300C1425 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA DE LA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	$ 62.891.517	$ 62.891.517	Nidia Manuel	Pago total				$ 62.891.517	$ 0
171	ADICION CONTRATO 24000670-H3	3300 ADICION CONTRATO 24000670-H3, OBJETO: 43300C1170 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS CON REPOSISCION DE EQUIPOS A CARGO DE LA ENTIDAD EN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL	CONSORCIO AEROCIVIL NORTE 2024	$ 98.000.000	$ 98.000.000	Luis Sepulveda	Pago total				$ 98.000.000	$ 0
172	ADICION CONTRATO 24000670-H3	3300 ADICION CONTRATO 24000670-H3, OBJETO: 43300C1170 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	CONSORCIO AEROCIVIL NORTE 2024	$ 75.500.000	$ 75.500.000	Luis Sepulveda	Pago total				$ 75.500.000	$ 0
173	24001150-H4	43300C1158 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN LAS AREAS ADMINISTRADAS POR LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO ERNESTO	CONSORCIO MANTENIMIENTOS CARC	$ 244.452.000	$ 244.452.000	Hernando de la Hoz	Pago total				$ 244.452.000	$ 0
174	24001330-H3	43400C1630 APOYAR PROFESIONAL Y TECNICAMENTE EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES Y CONTRATACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTAL DE LA REGION NORTE, PLAZO SIN EXCEDER DIC 31-2024	ALVAREZ MIRANDA LEONARDO ENRIQUE	$ 22.600.000	$ 22.600.000							$ 22.600.000
					$ 19.540.337.450			$ 1.110.865.862	$ 4.404.628.716	$ 1.476.416.343	$ 6.310.172.311	$ 13.302.083.232

MODIFICATORIO 01
CONTRATO DE OBRA No. 24001006 H4

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899999059-3
CONTRATISTA	BYRPRO INGENIERIA S.A.S. - NIT. 900.418.228-2
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL	$ 864,041,780 IVA incluido
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
REFERENCIA	ADICIÓN EN VALOR Y CANTIDADES DE OBRA

Entre los suscritos, a saber **JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 72.262.815 de Barranquilla, en su calidad de **DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado(a) mediante Resolución No. 01633 del 6 de agosto de 2021 y posesionado(a) en el cargo según consta en el Acta de Posesión 00312 del 6 de agosto de 2024, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00778 del 2 de mayo de 2024 por medio del cual se realiza delegación de ordenación especial del gastos en materia contractual, actuando en nombre y representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra **CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ,** mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.053.342.503, obrando en su condición de Representante **BYRPRO INGENIERIA S.A.S. NIT.72.123.220,**, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente acto contractual, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el 1 de octubre de 2024 las citadas partes suscribieron el contrato de obra No. 24001006 H4, cuyo objeto contractual consiste en REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, por la suma de $864,041,780 incluido AIU e IVA sobre utilidad, y con plazo de ejecución ciento veinte (120) días, contados a partir del 6 de noviembre de 2024, fecha de suscripción por las partes del acta de inicio.

2. Que mediante FORMATO 69 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO el supervisor del contrato solicita adición en valor al contrato 24001006 H4 donde manifiesta lo siguiente: Durante la intervención en las áreas de carga y plataforma, se identificó que el desgaste estructural de la carpeta existente era más severo de lo inicialmente proyectado. Por esta razón, se hace necesario incluir la demolición de la carpeta asfáltica existente, la excavación manual en áreas críticas y la construcción de una nueva estructura de pavimento.

La nueva estructura incluirá la instalación de subbase granular con espesor de 0.10 m, seguida de la aplicación de imprimación y la instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19, material que garantiza una mayor resistencia al tráfico pesado y a las condiciones operativas de estas áreas.
Compactación de Subbase Granular Estabilizada: Se ha considerado necesario reforzar ciertas secciones de la plataforma con la compactación de una subbase granular estabilizada con adición de cemento en proporción de 75 kg/m³ y espesor de 0.20 m, y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Desmonte y Retiro de Manto Existente en la Cubierta del Terminal de Carga:
Las inspecciones realizadas en la cubierta del terminal de carga revelaron que el manto existente presenta un deterioro avanzado debido a filtraciones y envejecimiento. Por lo tanto, se requiere el desmonte y retiro del manto actual para la aplicación de una solución impermeabilizante que cumpla con los estándares necesarios para proteger la estructura y las operaciones logísticas.
El balance de mayores y menores cantidades responde a ajustes derivados de la evaluación técnica realizada en el sitio y no a cambios sustanciales en el alcance original del contrato. Estos ajustes buscan optimizar el uso de los recursos contratados y atender las condiciones reales de la infraestructura. Los mayores volúmenes en actividades como la instalación de subbase estabilizada y la demolición de carpeta existente se compensan parcialmente con menores cantidades en actividades de menor prioridad, manteniendo un equilibrio técnico y financiero.
Las nuevas actividades garantizarán que las áreas de carga y plataforma cumplan con las exigencias operativas, asegurando su resistencia a cargas pesadas y condiciones adversas.
La intervención en la cubierta del terminal de carga minimizará los riesgos de filtraciones que puedan afectar las operaciones logísticas y de almacenamiento.
Optimización de Recursos:
A la postre, la adición en valor solicitada es esencial para garantizar el éxito del contrato y la funcionalidad de las obras ejecutadas en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las actividades incluidas responden a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución, no previstas en la etapa de planificación inicial debido a la complejidad del proyecto y las condiciones reales del sitio. Estas medidas permitirán entregar una infraestructura confiable y duradera, cumpliendo con los estándares operativos y normativos exigidos.

3. Que mediante correo electrónico del día 20 de noviembre de 2024, el ordenador del gasto apoyado en el informe del supervisor, solicita convocar a Comité de Contratación con el fin de someter a consideración la modificación de adición en valor al contrato de obra No. 24001006 H4.

4. Que, en sesión del 20 de noviembre de 2024, el Comité de Contratación No.10 recomendó la adición en valor y modificaciones a los ítems a ejecutar, atendiendo las explicaciones dadas por el Unidad Ejecutora, supervisor del contrato.

5. Que, una vez evaluados los soportes aportados, el comité de contratación constato que se requiere realizar las modificaciones pertinentes y el 5 de diciembre de 2024 las partes modificaron el contrato con una adición en valor por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONESOCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($388,818,801) y la modificación e inclusión de ítems no previstos de acuerdo con la suscripción del ACTA DE MODIFICACION N° 1: ADICIÓN EN VALOR.

6. Que, conforme a los soportes aportados, se modifican las cantidades de obra y se incluyen los Ítems no previstos NP-01 Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19 Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subbase granulare=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma, NP-02 Suministro ,extendida y compactación de material granular subbase estabilizada con adición de cemento en proporción de 75kg/m3,e=0.20m y sello con emulsión asfáltica y NP-03: Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga, las partes firman el FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, donde se evidencian las modificaciones realizadas.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – MODIFICAR el FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONÓMICA, en el sentido de: modificación de cantidades e inclusión de ítems no previstos conforme al FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los ítems no previstos generan adición debido al balance de mayores y menores cantidades de obra.

SEGUNDA. – MODIFICAR la CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de adicionar su valor por la suma de quinientos TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($388,818,801), quedando el valor total del contrato en la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.252.860.581) incluye IVA.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL. La presente adición se encuentra respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP SIIF Nación No. 38924 del 11 de diciembre de 2024, por valor de $388.818.801,00 incluido IVA.

TERCERA. – JUSTIFICACIÓN. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal, técnico y económico del Contrato de Obra No. 24001006 H4. Así mismo, los aspectos del precitado Contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes; a su vez, deberá ser objeto de publicación conforme lo determinan las normas vigentes.

SEXTA. - GARANTÍAS. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de los dos (02) días siguientes a la fecha de suscripción del presente acto contractual, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula 18, del Contrato de Obra No. 24001006 H4, de conformidad con el presente modificatorio.

SÉPTIMA. – NOVACIÓN: El presente acto contractual no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de Obra No.24001006 H4, diferentes a los aquí consignados.

OCTAVA. – DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en municipio de Soledad-Atlántico, el 11 de diciembre de 2024.

Por LA AEROCIVIL,

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Regional Norte

Por EL CONTRATISTA,

CRISTIAN DAVID GIRALDO
Representante Legal
BYRPRO INGENIERIA S.A.S. - NIT. 900.418.228-2

Proyecto: Marta Sofia Ocampo Sanz – Abogada Grupo Administrativo y Financiero
Reviso: Alan Arturo Hernández Guillot – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2024 12:00:00 p. m.	


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	41624	**Fecha Registro:**	2024-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	388.818.801,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	388.818.801,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA- ATLÁNTICO	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO				
		Total:	388.818.801,00	0,00	388.818.801,00

Objeto:	3300 ADICION EN VALOR CONTRATO 24001006-H4 -43300C1461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ BARRANQUILLA.



Firma Responsable

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2024 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	38924	**Fecha Registro:**	2024-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	388.818.801,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	388.818.801,00	**Saldo x Comprometer:**	388.818.801,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	41624	**Fecha Registro:**	2024-12-11	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA-ATLÁNTICO	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	21	CSF						
					Total:	388.818.801,00	0,00	388.818.801,00	388.818.801,00	0,00

Objeto:	3300 ADICION EN VALOR CONTRATO 24001006-H4 -43300C1461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ BARRANQUILLA

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38924 de fecha 2024-12-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	97324	**Fecha Registro:**	2024-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	388.818.801,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	388.818.801,00	**Saldo x Obligar:**	388.818.801,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900418228	**Razón Social:**	BYRPRO INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36300049391	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001006-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-12-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA-ATLÁNTICO	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	21	CSF		388.818.801,00	0,00		
					Total:	388.818.801,00	0,00	388.818.801,00	388.818.801,00

Objeto:	3300 ADICION EN VALOR CONTRATO 24001006-H4 -43300C1461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ BARRANQUILLA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	388.818.801,00	388.818.801,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)