Bogotá D.C., diciembre 19 de 2024

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Atn, Ing. Johnny Edward Padilla Ariza
Subdirector de Plantas Físicas
La Ciudad

Consecutivo: 016-C.E.-INTERV-SDIS-9255

Referencia: Contrato de Interventoría 9255-2024. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. Grupo 2.

ASUNTO: APROBACIÓN Y SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 CTO INTERV 9255-2024

Cordial saludo,

Recibida el día de hoy la comunicación RB-SDIS-G2-No 005-2024, emitida por la firma RB DE COLOMBIA SAS en calidad de ejecutor del contrato de obra No. 9173-2024, cuyo objeto es REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 2, mediante la cual el contratista expone argumentos para elevar solicitud de prórroga No. 1 del citado contrato, toda vez que dicha solicitud fue avalada por nosotros en calidad de interventores del citado contrato mediante comunicación 015-C.E.-INTERV-SDIS-9255, solicitamos formalmente que el contrato de interventoría No. 9255-2024 sea prorrogado en el mismo plazo del contrato de obra y 15 días adicionales para poder contar con el tiempo requerido para el cierre y terminación del contrato objeto de supervisión, es decir que en caso de aprobarse nuestra solicitud, la nueva fecha de terminación del contrato de interventoría No. 9255-2024 sería el día 12 de marzo de 2025.

Agradezco la atención prestada

LUIS ALBERTO FORERO RAMOS

R.L. CONSORCIO INTERVENTORES AO

ANEXOS: OCHENTA (80) FOLIOS.

C.C. ARQ. KAROL VARGAS – APOYO SUPERVSIÓN SDIS