MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

IFA-163

Medellín, 23 de octubre de 2024

Teniente:
YEIMY MARCELA RÍOS RODRÍGUEZ
Supervisor – DIFRA.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 PARA LA

Asunto: Desembolso #9 de anticipo, contrato de obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 para la CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESTRUCTURA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"

Cordial saludo:

Por medio de la presente y, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, se adjunta la siguiente documentación para autorización de desembolso #9 para el contrato de obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023, por valor total de: $119'038231,14 correspondiente al rubro de Materiales.

1. GA-JELOG-FR-090 FORMATO DESEMBOLSO DEL ANTICIPO V4
2. ORDEN DE OPERACION 9 REEMBOLSO MATERIALES
3. ORDEN DE REEMBOLSO GASTOS No. 9
4. FACTURA FECC 46
5. COMPROBANTES DE PAGO
6. Certificacion Bancaria LAM CONSTRUCCIONES SAS
7. APROBACION PLAN INVERSION ANTICIPO MODIFICADO
8. RUT LAM CONSTRUCCIONES SAS
9. CONTROL EJECUCIÓN DE ANTICIPO DESEMBOLSO 9

Cordialmente,

ARQ. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoría

Carrera 51 Nro. 51-17 Oficina 700 – 608 Edificio Henry - Teléfono: 311 390 09 73
E-mail: mariogilconsultorias@gmail.com
Medellín - Antioquia

Gmail **Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com>**

COMUNICADO IFA-161 AUTORIZACIÓN ORDEN DE OPERACIÓN No. 9

1 mensaje

Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com> 23 de octubre de 2024, 15:31
Para: "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>
Cc: LAM CONSTRUCCIONES ANDRES M <lamconstrucciones.am@gmail.com>
Cco: nuestroscomunicados@gmail.com, Mario de Jesús Gil Cardona <mariogilconsultorias@gmail.com>

Teniente:
Yeimy Marcela Ríos Rodríguez
Supervisora - DIFRA.

Mediante la presente y, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto comunicado IFA-161, con el asunto: "Desembolso #9 de anticipo, contrato de obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023"

Adjunto anexos del comunicado.

Cordialmente,

Arq. Eduardo Acero Cajigas
Director de Interventoría

10 adjuntos

- **IFA-161 Desembolso No. 9 Anticipo.pdf** 1089K
- **2. ORDEN DE OPERACION 9 REEMBOLSO MATERIALES.pdf** 404K
- **4. FACTURA FECC 46.pdf** 93K
- **3. ORDEN DE REEMBOLSO GASTOS No. 9.pdf** 233K
- **5. COMPROBANTES DE PAGO.pdf** 235K
- **1. GA-JELOG-FR-090 FORMATO DESEMBOLSO DEL ANTICIPO V4.pdf** 225K
- **6. Certificacion Bancaria LAM CONSTRUCCIONES SAS.pdf** 179K
- **7. APROBACION PLAN INVERSION ANTICIPO MODIFICADO.pdf** 424K
- **8. RUT LAM CONSTRUCCIONES SAS.pdf** 218K
- **9. CONTROL EJECUCIÓN DE ANTICIPO DESEMBOLSO 9.pdf** 358K