MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

Medellín, 05 de noviembre de 2024 **IFA-164**

Teniente:
YEIMY MARCELA RÍOS RODRÍGUEZ
Supervisor del contrato – DIFRA.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 PARA LA: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ".

Asunto: Remisión Acta parcial No. #9 del contrato 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023.

Mediante la presente, y dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, adjuntamos la siguiente documentación para autorización de pago del acta de obra #9, por valor de $605'798.959,19.

1. ACTA PARCIAL DE CORTE No. 9, en formato pdf y excel.
2. MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 9.
3. FACT FELM 90 FUERZA AEREA COLOMBIANA
4. PAZYSALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES REVISOR FISCAL LAM CONSTRUCCIONES SAS.
5. PLANILLA SEPTIEMBRE PAGADA LAM BOGOTA.
6. PLANILLA SEPTIEMBRE PAGADA LAM FAC.
7. PLANILLA SEPTIEMBRE ING. MARCELO.
8. CERTIFICACIÓN BANCARIA LAM CONSTRUCCIONES
9. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO INDUSTRIA NACIONAL
10. RUT LAM CONSTRUCCIONES
11. BALANCE CORTE No. 9.

.

Cordialmente,

ARQ. EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoria
Interventoría MARIO DE JESÚS GIL CARDONA

C.C.
Elaboró: Ing Jose Collazos Rojas – Residente de Interventoria
Reviso: Arq. Eduardo Acero Cajigas – Director de Interventoria

Gmail **Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com>**

COMUNICADO IFA-164 REMISIÓN ACTA DE OBRA No. 9

2 mensajes

Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com> 5 de noviembre de 2024, 15:01
Para: "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>
Cco: nuestroscomunicados@gmail.com, Informes EyA <informestecnicoseya@gmail.com>, Mario de Jesús Gil Cardona <mariogilconsultorias@gmail.com>

Teniente:
Yeimy Marcela Ríos Rodríguez.
Supervisor - DIFRA.

Mediante la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, adjunto comunicado IFA-164, con el asunto: "Remisión Acta de de obra parcial No. 09" y su respectivos anexos.

Cordialmente,

Arq. Eduardo Acero Cajigas
Director de Interventoría.

- 1. ACTA PARCIAL DE CORTE No. 9.pdf
- 2. MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIA…
- 3. FACT FELM 90 FUERZA AREA COLOMBIAN…
- 4. PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y PARA…
- 5. AUTOLIQ SEPT PAGADA LAM BOGOTA.pdf
- 6. AUTOLIQ SEPT PAGADA LAM FAC.pdf
- 7. PLANILLA SEPTEMBRE ING. MARCELO.pdf
- 8. CERTIFICACION BANCARIA LAM CONSTRU…
- 9. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO INDUSTRIA …
- 10. RUT LAM CONSTRUCCIONES SAS 2024.pdf
- 11. BALANCE CORTE No 9.pdf
- CORTE DE OBRA No. 9.xlsx

Interventoria escuela Militar <int.escuelamilitar@gmail.com> 8 de noviembre de 2024, 15:37
Para: "TE. YEIMY MARCELA RIOS RODRIGUEZ" <yeimy.rios@fac.mil.co>
Cco: nuestroscomunicados@gmail.com, Mario de Jesús Gil Cardona <mariogilconsultorias@gmail.com>

Teniente:
Yeimy Marcela Ríos Rodríguez.
Supervisor - DIFRA.

Mediante la presente, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, y dando alcance al correo anterior adjunto comunicado IFA-164, con el asunto: "Remisión Acta de de obra parcial No. 09" el cual no fue anexado.

Cordialmente,

Arq. Eduardo Acero Cajigas
Director de Interventoría.
[El texto citado está oculto]

IFA-164 Remisión Acta parcial No. 9.pdf
1057K