Santiago de Cali – Valle, noviembre 01 de 2024 LAM-138-345-2024

AL:	Arquitecto EDUARDO ACERO CAJIGAS Director de Interventoría Contrato 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023 Medellín – Antioquia
REFERENCIA:	Contrato de Obra No. 138-00-A-COFAC-DIFRA2023 con Objeto "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ".
ASUNTO:	ENVIO DE ACTA PARCIAL No. 9 DEL CONTRATO 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023.

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente comunicación estamos remitiendo el ajuste y corrección del Acta Parcial No. 9, así como su respectiva factura, correspondiente a las actividades de obra realizadas del 28 de septiembre del 2024 al 31 de octubre del 2024.

a continuación, se mencionan los documentos adjuntos:

1. ACTA PARCIAL DE CORTE No. 9
2. MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 9
3. FACT FUERZA AEREA
4. CERTIFICADO PARAFISCALES LAM CONSTRUCCIONES SAS
5. PLANILLA SEPTIEMBRE LAM BOGOTA
6. PLANILLA SEPTIEMBRE LAM FAC
7. PLANILLA SEPTIEMBRE ING. MARCELO
8. CERTIFICACIÓN BANCARIA LAM CONSTRUCCIONES.
9. CERTIFICADO CUMPLIMIENTO INDUSTRIA NACIONAL.
10. RUT LAM CONSTRUCCIONES SAS

Atentamente,



Arquitecto **JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO**
Representante legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S