Estado: Procesando

Reporte Semanal - Informacion general del contrato			
Contrato No.	1904	Año	2020
Proyecto	Calarcá - Armenia - Cartago	Programa	CONCLUIR Y CONCLUIR
Dirección Territorial	Dirección Territorial Quindío	Unidad Ejecutora	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
Supervisor del Contrato de Interventoría	RODRIGO - OSORIO TOVAR	Gestor Técnico de Proyecto	CARLOS ENRIQUE - FAJARDO AREVALO
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha limite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
196	196	2024-12-20	2024-12-26	2024-12-26				PROCESO		
195	195	2024-12-13	2024-12-19	2024-12-19				PROCESO		
194	194	2024-12-06	2024-12-12	2024-12-12				PROCESO		
193	193	2024-11-29	2024-12-05	2024-12-05				PROCESO		
192	192	2024-11-22	2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29 10:02		2024-12-02 16:24	TERMINADO		
191	191	2024-11-15	2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22 11:49		2024-12-02 16:28	TERMINADO		
190	190	2024-11-08	2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15 10:29		2024-12-02 16:29	TERMINADO		
189	189	2024-11-01	2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08 11:02		2024-12-02 16:31	TERMINADO		
188	188	2024-10-25	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01 11:09		2024-12-02 16:32	TERMINADO		
187	187	2024-10-18	2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25 15:53		2024-10-28 06:56	TERMINADO		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Regresar