# GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

**Registro No.** 8952

**Vigencia:** 2.024 **Fecha de Compromiso:** 25 de octubre de 2024

**Beneficiario** INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS **Nit:** 901584204 - 1

**No. C.D.P. :** 2998 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 26 de junio de 2024 **Con Formalidades Plenas**

**Tipo de Compromiso** Obras Publicas

**Contrato:** 3207 **Fecha:** 23/10/2024 **Vence:** 31/12/2024

**Objeto:** DC-SED-SAMC-272-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

**Cto.Utilidad :** EDUCACION **Regional** Departamento del Cauca

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Gastos-Funcionamiento** | | |
| 04 - 2.1.2.02.02.005 - 821 | Construcción y servicios de la construcción<br>**Recurso de la Nacion-**Destinación Específica<br>Venta de Bienes y Servicios<br>**Clasificadores**<br>--54621-1.2.3.2.27 240.818.589,00 | 240.818.589,00 |
| | **Total Compromisos** | $240.818.589,00 |

**Programación de Pagos**

| Mes | Valor |
|---|---|
| Noviembre | $240.818.589,00 |
| Diciembre | 0,00 |
| Rezago | 0,00 |
| **Valor Total Prog.** | $240.818.589,00 |

**FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ**
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

Elaboró: SCASTRILLON



| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Certificado No.** 2998
**Fecha de Vencimiento** 31/12/2024
**Prórrogas** 0
**Vigencia Fiscal:** 2.024 **Fecha de Expedición:** 26 jun 2024

**Objeto:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
**Solicitante:** JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Gastos-Funcionamiento**<br>04 - 2.1.2.02.02.005 - 821 | Construcción y servicios de la construcción<br>**Recurso de la Nacion**-Destinación Específica<br>Venta de Bienes y Servicios<br>**Clasificadores**<br>--54621-1.2.3.2.27 280.552.126,00 | 280.552.126,00 |
| | **TOTAL CERTIFICADO** | 280.552.126,00 |

**NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ**
SECRETARIA DE HACIENDA

**FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ**
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO



| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S.**

NIT: 901584204-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8365222

Email. inmobiliariaevergrande@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764062363664 válida desde 2023-12-22 hasta 2024-12-22 rango desde FEEG53 hasta FEEG200.

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **NIT :** | 891580016 |
| **Dirección:** | CL 4 CR ESQ, Popayán, Cauca, Colombia |
| **Teléfono:** | 8240692 |
| **Email:** | contabilidad@cauca.gov.co |
| **Tipo de negociación:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 25/12/2024 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FEEG89** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **16:57:29-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **13/12/2024 16:57:33** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 13 | 12 | 2024 | 25 | 12 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1112 | REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 94 | 1,00 | $201.419.384,00 | | | | 0,00 | $201.419.384,00 |

Notas:
ACTA PARCIAL 1 : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

**SON:** (doscientos un millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos )
**CUFE:** 59d5559982218ee18b48059e4ad67b330ff099559631059de46f791407864ed0a1f319b591356f294f0f305b83ebc3f2

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $201.419.384,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $201.419.384,00 |

**Firma Digital:** fgdYy6XQ/ID22GnAKT7disZjSVPXnV1VGM2dznDZtPVn468OYUr966gGnW/NNx10
C/IMKrwFHAH+r3G9WE8WTI1h1Y/53IUX00qeCiF8UAumwnE/9I
yuzZ6uu/NdDvVs 6rv7Nysoe8DchMx9kpZu3tWlhM2qWaCM5tpWre1+Z98wY7aPhtbilrY834+K/06I hh30Nao+MpZ0pOrmE26ii8y/GHrpxuwr7H9
hQme6mvx7uBwDDjqjlSa3JLChKe0I dNtGmdbo8xvIjRetChJRyHNUBY1qZy9rU8d6Vbmy6MVXXxnJyJnwrPG99TTaIUpW R8OxMTMxMUt2oDppdZcW
qQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA 3207-2024**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 1 - PERIODO DEL 29 de Octubre de 2024 al 30 de Noviembre de 2024**

**1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | 3207-2024 |
| CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| CONTRATISTA | INMOBILIARIA EVERGRANDE - VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO |
| OBJETO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISION | ING.MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| PLAZO INICIAL DE OBRA | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 240.818.589,00 |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 240.818.589,00 |

**2. PARTES QUE INTERVIENEN**

En Popayán a los Diez (10) dias del mes de diciembre de 2024 se reunieron: El Ingeniero VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO R.L INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, el Ingeniero MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO en calidad de SUPERVISOR . ,con el fin de elaborar y suscribir la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3207-2024

**3. CRONOLOGIA**

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL | 23 de octubre de 2024 |
| INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL | 29 de octubre de 2024 |
| VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 31 de diciembre de 2024 |

**4. VALOR OBRA CONTRATADA**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO Nº 2457-2023 | $ 240.818.589,00 |
| VALORES ADICIONALES | |
| VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA | $ 240.818.589,00 |

**5. VALOR OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA**

| ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND | CANTIDADES ANTERIORES | PRESENTE ACTA | ACOMULADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-1. PRELIMINARES | | | | | |
| 1,1 | Desmonte de lavamanos | UND | | 16,00 | |
| 1,2 | Desmonte de sanitarios y orinales | UND | | 20,00 | |
| 1,3 | Demolición de pisos y morteros incluye retiro de escombros | M2 | | 63,14 | |
| 1,4 | Demolicion de enchapes baños incluye retiro de escombros | M2 | | 164,10 | |
| 1,5 | Demolicion de guardaescoba | Ml | | 2,50 | |
| 1,6 | Retiro de tuberia sanitaria existente, incluye desalojo sobrantes | Ml | | 32,20 | |
| 1,7 | Desmonte de divisiones en aluminio existentes | M2 | | 57,48 | |
| 1,8 | Desmonte de persianas lucetas, incluye retiro | UND | | 5,00 | |
| 1,9 | Desmonte de espejos, incluye retiro | M2 | | 10,41 | |
| 1,10 | Desmonte de incrustaciones existentes | UN | | 32,00 | |
| 1,11 | Desmonte de secador manos | UN | | 3,00 | |
| 1,12 | Desmonte de marco y puerta entradas | UN | | 4,00 | |
| 1,13 | Demolición de muro | Ml | | 1,28 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-2.PISOS Y ENCHAPES | | | | | |
| 2,1 | Suministro e Instalación de enchape h=2,50 m pared formato 0,30*0,60 m estilo concreto | M2 | | 157,53 | |
| 2,2 | Suministro e instalación de piso bohio Rec Marfil 60*60 cm trafico comercial o similar | M2 | | 63,14 | |
| CAP-3. PINTURA | | | | | |
| 3,1 | Pintura en Vinilo Tipo 1 para cielos 3 M | M2 | | | |
| CAP-4. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE | | | | | |
| 4,1 | Suministro e instalación de divisiones en Acero Inoxidable H 1,80 mt .Lámina calibre 20 (0,9mm) AISI 304, Acabado satinado grano 220 con 11 | M2 | | 61,63 | |
| 4,2 | suministro e instalación barra de seguridad piso pared en acero inoxidable y barra de seguridad 50 cm en acero noxidable. (Incluye accesorios de anclaje | UN | | | |
| CAP-5. CARPINTERIA DE MADERA | | | | | |
| 5,1 | Reparación e instalación de puertas existentes en madera ( incluye | UND | | 4,00 | |
| 5,2 | Reparación e instalación de ventanas existentes en madera ( incluye desmonte reparación de piezas dañadas y pintura ) | UND | | | |
| CAP-6. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS | | | | | |
| | | | | | |
| 6,1 | Punto sanitario de 4" incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UND | | 2,00 | |
| 6,2 | Suminsitro e instalación de rejilla de piso 3"x2 " | UND | | 4,00 | |
| 6,3 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 4" PVC | Ml | | 24,00 | |
| 6,4 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 2" PVC | Ml | | 22,93 | |
| 6,5 | Punto sanitario de 2"Incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UND | | 21,00 | |
| 6,6 | Punto hidraulico de 1/2",Incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UND | | 18,00 | |
| 6,7 | Punto AP tubería 11/4" Rde 21 para sanitarios fluxometro | UND | | | |
| 6,8 | Punto AP tubería 1" Rde 13,5 para orinales fluxometro | UND | | | |
| 6,9 | Suministro e instalación de Tubería hidráulica de 1/2" PVC | Ml | | 20,00 | |
| 6,10 | Suministro e instalación de registro de 1" | UN | | 4,00 | |
| 6,11 | Caja de inspección 50x50 en concreto , incluye tapa de concreto reforzado | UND | | 8,00 | |
| 6,12 | Suministro e instalación de llave de paso de 1/2" incluye caja | UND | | 4,00 | |
| 6,13 | Suministro e instalación llave para lavamanos tipo push de mesa | UND | | 16,00 | |
| CAP-7. APARATOS SANITARIOS | | | | | |
| 7,1 | Suministro e instalación de vinilo piso pared decorativo | M2 | | | |
| 7,2 | Suministro e instalación de sanitario bajo consumo , tasa baltica con fluxometro tipo palanca incluye accesorios | UND | | 13,00 | |
| 7,3 | Suministro e instalación de sanitario discapacitados , Incluye fluxometro con griferia especial minusvalidos AC 350 | UND | | 2,00 | |
| 7,4 | Suministro e instalación de orinal mediano con griferia tipo palanca blanco | UND | | 2,00 | |
| 7,5 | suminsitro e Instalación de lavatrapeador prefabricado en grano de 0.5x0,5 incluye base y grifo | UND | | 1,00 | |
| 7,6 | Suministro mueble para aseo en plástico, 0,68X1,63X0,39 | UND | | | |
| 7,7 | Suministro e instalación de dispensador de Papel en acero inoxidable | UND | | 13,00 | |
| 7,8 | Suministro e instalación de dispensador de Jabon en acero inoxidable redondo | UND | | 4,00 | |
| 7,9 | Suministro e instalación de Secador de manos en acero inoxidable | UND | | 4,00 | |
| 7,10 | Suministro e instalación de Extractor olores , bajo ruido blanco de 0,39 x 0,30 x0,12 mt | UND | | | |
| 7,11 | Suministro e instalación de lavamanos corrido, 3.23 mt x 0,50 mt ,marmol crema marfil incluye plátinas metálicas de soporte | UND | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP-8. ALQUILER | | | | | |
| 8,1 | Alquiler de baño portati incluye mantenimiento | UND | | 4,00 | |
| CAP-9. VARIOS | | | | | |
| 9,1 | Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm biselado | M2 | | | |
| CAP-10. MAMPOSTERIA | | | | | |
| 10,1 | Muros en ladrillo para instalar extractor | M2 | | | |
| 10,2 | Repello 1:3 | M2 | | | |
| 10,3 | Estuco plástico sobre muro | M2 | | | |
| CAP-11. INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | |
| 11,1 | Punto para iluminación luminaria panel redondo sobreponer LED 6w (incluye lámpara) | UN | | 4,00 | |
| 11,2 | Salida para iluminación luminaria panel redondo sobreponer LED 18W (incluye lámpara) | UN | | 16,00 | |
| 11,3 | Suministro e Instalación de tubería PVC con conductores - regata y resane | Ml | | 37,60 | |
| 11,4 | Salida para sensor de movimiento techo 360°(incluye sensor) | UN | | 4,00 | |
| 11,5 | Salida para interruptor sencillo (incluye interruptor) | UN | | 4,00 | |

Para constancia se firma por los que intervienen.

VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO
R.L. INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S.

ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO
SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Popayán, 12 de noviembre de 2024

**ACTA DE RECIBO DE ELEMENTOS DESMONTADOS EN LA PRIMERA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA – DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**

Lugar: Instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca
Fecha: 12 de noviembre de 2024
Hora: 8:30 am

En la ciudad de Popayán siendo las 8:30 am, se procede a levantar la presente acta en el marco del proyecto de "REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA – DEPARTAMENTO DEL CAUCA", para dar constancia de la recepción de los elementos desmontados en la primera etapa de ejecución del proyecto.

**Participantes**

1. Tania Libeth Solarte Burbano – Almacén Secretaria de Educación del Departamento del Cauca
2. Cristhian Gerardo Guzmán Mellizo- Infraestructura educativa del Departamento del Cauca
3. Miguel Gómez Botero - Ingeniero Auxiliar Contratista de Obra Inmobiliaria Evergrande SAS

**Descripción de los Elementos Recibidos**

En esta etapa, se recibieron los siguientes elementos desmontados de las baterías sanitarias existentes en la Secretaría de Educación:


1. Divisiones de Sanitarios
2. Lavamanos
3. Inodoros

Cada uno de los elementos fue inspeccionado y se adjunta en el presente documento un listado con el estado de conservación de cada uno de ellos, el cual se clasifica en dos categorías:

- Mal Estado: Elementos que presentan daños significativos que dificultan o impiden su posible reutilización sin una intervención considerable.
- Regular Estado: Elementos que, aunque presentan desgastes y deterioros propios del uso, aún podrían ser considerados para reutilización con mantenimiento o ajuste menor.

Se adjunta a la presente acta el Listado de Elementos y Estado de Conservación, en el cual se especifica cada uno de los elementos recibidos y su estado correspondiente.
Se constató que el estado de uso de los elementos es considerable, debido al tiempo y condiciones de utilización de los mismos. Esta observación se considera relevante para cualquier decisión futura respecto a su disposición final.

| ELEMENTO | CANTIDAD | REGULAR ESTADO | MAL ESTADO |
|---|---|---|---|
| DIVISIONES DE SANITARIOS | 0 | | |
| LAVAMANOS | 15 | | X |




**Firma de Conformidad**

Conforme a lo descrito anteriormente, los representantes de la Gobernación del Cauca y el contratista de obra firman la presente acta en señal de conformidad.

**Firma de los Participantes**

Tania Libeth Solarte Burbano
Almacén Secretaría de Educación del Departamento del Cauca

Cristhian Gerardo Guzmán Mellizo
Infraestructura educativa del Departamento del Cauca

Miguel Gomez

Miguel Gómez Botero
Representante del Contratista de Obra Inmobiliaria Evergrande SAS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901584204 | 1 | INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 6810 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | | 3117375753 | | | JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-11 | 2024-12 | 31757155 | E | 2024-12-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.269.300 | 7.900 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 14 | 31757155 | 2024-12-03 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 3.770.007 | 4.376.675 | 4.376.675 | 4.376.675 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 2) | | | | 12 | 603.900 | 0 | 3.700 | 0 | 607.600 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 11 | 596.900 | 0 | 3.600 | 0 | 600.500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 7.000 | 0 | 100 | 0 | 7.100 |
| EPS(Administradoras: 5) | | | | 14 | 175.900 | 0 | 1.200 | 0 | 177.100 |
| EPS-S AIC CAUCA | EPSIC3 | 817001773 | 3 | 2 | 24.400 | 0 | 200 | 0 | 24.600 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 64.200 | 0 | 400 | 0 | 64.600 |
| MIN002 - ADRES | MIN002 | 901037916 | 1 | 1 | 12.200 | 0 | 100 | 0 | 12.300 |
| ESSC ASMET SALUD | ESSC62 | 900935126 | 7 | 5 | 31.500 | 0 | 200 | 0 | 31.700 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 4 | 43.600 | 0 | 300 | 0 | 43.900 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 14 | 305.700 | 0 | 1.900 | 0 | 307.600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 14 | 305.700 | 0 | 1.900 | 0 | 307.600 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 14 | 175.900 | 0 | 1.100 | 0 | 177.000 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891500182 | 0 | 14 | 175.900 | 0 | 1.100 | 0 | 177.000 |
| Gran Total | | | | | 1.261.400 | 0 | 7.900 | 0 | 1.269.300 |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901584204 | 1 | INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 6810 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | | 3117375753 | | JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-11 | 2024-12 | 31757155 | E | 2024-12-12 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.269.300 | 7.900 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 14 | 31757155 | 2024-12-03 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 4614800 | VALENCIA VALENCIA JHON ALEXANDER | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 94.200 | S | 5681001 |
| 2 | CC 10524472 | CEPEDA PARDO CELSO | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 7 | 7 | 7 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | MIN002 - ADRES-MIN002 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 5 | 45.600 | S | 5681001 |
| 3 | CC 10530652 | ORTIZ HECTOR MARINO | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 7 | 7 | 7 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 5 | 45.600 | S | 5681001 |
| 4 | CC 15572220 | ORDOÑEZ QUINAYAS BELISARIO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 94.200 | S | 5681001 |
| 5 | CC 76316922 | BARRERA CANENCIO EVER ANDRES | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 1466301 |
| 6 | CC 76332183 | MAMIAN SOL WILSON | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLFONDOS-231001 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 7 | CC 1061696139 | CERON CHOCUE SANTIAGO DAVID | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 8 | CC 1061744642 | ALONSO MELLIZO ANDRES ESTEBAN | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 94.200 | S | 5681001 |
| 9 | CC 1061805938 | VICTORIA SARRIA JHON ANDERSON | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | PORVENIR-230301 | 173.334 | 27.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 173.334 | 7.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 173.334 | 7.000 | 173.334 | 12.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 53.900 | S | 5681001 |
| 10 | CC 1061813218 | CARVAJAL SARMIENTO EDWIN SANTIAGO | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 94.200 | S | 5681001 |
| 11 | CC 1062292391 | PARDO FLOREZ JAIR SANTIAGO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 94.200 | S | 5681001 |
| 12 | CC 1077840925 | PILLIMUR CRUZ JOSUE | 1.300.000 | F | X | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | PORVENIR-230301 | 86.667 | 13.900 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 86.667 | 3.500 | COMFACAUCA-CCF14 | 86.667 | 3.500 | 86.667 | 6.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 27.000 | S | 5681001 |
| 13 | CC 1082779906 | MALES FLOREZ LEINER | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 94.200 | S | 5681001 |
| 14 | CC 1125413330 | MUÑOZ ALVAREZ GERSSON DARIO | 1.300.000 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | PORVENIR-230301 | 303.334 | 48.600 | 0 | 0 | EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3 | 303.334 | 12.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 303.334 | 12.200 | 303.334 | 21.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 94.200 | S | 5681001 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901584204 | 1 | INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 6810 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | | 3117375753 | | JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM | | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-11 | 31536845 | E | 2024-11-13 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 501.700 | 3.300 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 8 | 31536845 | 2024-11-05 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | INGR | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 4614800 | VALENCIA VALENCIA JHON ALEXANDER | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 2 | CC 15572220 | ORDOÑEZ QUINAYAS BELISARIO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 3 | CC 76316922 | BARRERA CANENCIO EVER ANDRES | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 1466301 |
| 4 | CC 1061696139 | CERON CHOCUE SANTIAGO DAVID | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 5 | CC 1061744642 | ALONSO MELLIZO ANDRES ESTEBAN | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 6 | CC 1062292391 | PARDO FLOREZ IAIR SANTIAGO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS001 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 7 | CC 1082779906 | MALES FLOREZ LEINER | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |
| 8 | CC 1125413330 | MUÑOZ ALVAREZ GERSSON DARIO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 43.334 | 7.000 | 0 | 0 | EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3 | 43.334 | 1.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 43.334 | 1.800 | 43.334 | 3.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 13.700 | S | 5681001 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901584204 | 1 | INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 6810 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | | 3117375753 | | | JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-11 | 31536845 | E | 2024-11-13 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 501.700 | 3.300 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 8 | 31536845 | 2024-11-05 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.603.338 | 1.603.338 | 1.603.338 | 1.603.338 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 8 | 257.000 | 0 | 1.500 | 0 | 258.500 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 8 | 257.000 | 0 | 1.500 | 0 | 258.500 |
| EPS(Administradoras: 4) | | | | 8 | 64.600 | 0 | 700 | 0 | 65.300 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 2 | 3.600 | 0 | 100 | 0 | 3.700 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 2 | 53.800 | 0 | 400 | 0 | 54.200 |
| ESSC ASMET SALUD | ESSC62 | 900935126 | 7 | 2 | 3.600 | 0 | 100 | 0 | 3.700 |
| EPS-S AIC CAUCA | EPSIC3 | 817001773 | 3 | 2 | 3.600 | 0 | 100 | 0 | 3.700 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 8 | 112.200 | 0 | 700 | 0 | 112.900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 8 | 112.200 | 0 | 700 | 0 | 112.900 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 8 | 64.600 | 0 | 400 | 0 | 65.000 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891500182 | 0 | 8 | 64.600 | 0 | 400 | 0 | 65.000 |
| Gran Total | | | | | 498.400 | 0 | 3.300 | 0 | 501.700 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1113791588 | 0 | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CONDOMINIO VENEZIA | | 3113310523 | | | TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-10 | 31812280 | I | 2024-12-13 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 382.000 | 4.700 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31812280 | 2024-11-25 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 1113791588 | RUIZ GIRALDO VICTOR MANUEL | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 1.300.000 | 162.500 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 377.300 | N | 0 |


## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1113791588 | 0 | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CONDOMINIO VENEZIA | | 3113310523 | | | TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-10 | 31812280 | I | 2024-12-13 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 382.000 | 4.700 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31812280 | 2024-11-25 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 208.000 | 0 | 2.600 | 0 | 210.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 208.000 | 0 | 2.600 | 0 | 210.600 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 162.500 | 0 | 2.000 | 0 | 164.500 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 1 | 162.500 | 0 | 2.000 | 0 | 164.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 6.800 | 0 | 100 | 0 | 6.900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 6.800 | 0 | 100 | 0 | 6.900 |
| Gran Total | | | | | 377.300 | 0 | 4.700 | 0 | 382.000 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1113791588 | 0 | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CONDOMINIO VENEZIA | | 3113310523 | | | TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-11 | 2024-11 | 31753872 | I | 2024-12-02 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 377.300 | 0 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31753872 | 2024-12-20 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 1113791588 | RUIZ GIRALDO VICTOR MANUEL | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | PROTECCION 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 1.300.000 | 162.500 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 377.300 | N | 0 |


## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 1113791588 | 0 | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO | I | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CONDOMINIO VENEZIA | | 3113310523 | | | TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-11 | 2024-11 | 31753872 | I | 2024-12-02 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 377.300 | 0 | NEQUI |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31753872 | 2024-12-20 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |


| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 162.500 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 1 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 162.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 1 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| Gran Total | | | | | 377.300 | 0 | 0 | 0 | 377.300 |

# EL CONTADOR PÚBLICO MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN CON TARJETA PROFESIONAL N° 260076 – T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## CERTIFICA:

Que la empresa INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS , identificada con NIT 901584204, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al periodo entre el 29 de octubre de 2024 y el 30 de noviembre de 2024, de conformidad con lo exigido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.
La presente se expide en Popayán, en diciembre de 2024.



**MARIA EUGENIA MANJARRES**
T.P. N° 260076 – T
C.C: 43.924.840
Contador Público


REPÚBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 43.924.840
MANJARRES MARIN
APELLIDOS
MARIA EUGENIA
NOMBRES
FIRMA
REPÚBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1985
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
02-ABR-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1100150-01084656-F-0043924840-20190717
0088479053A 1
52981240



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260076-T

MARIA EUGENIA
MANJARRES MARIN
C.C. 43924840
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270994 290311



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D3FF9CEA4A7281F5

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA EUGENIA MANJARRES MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43924840 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 260076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLICA DE COLOMBIA | OBJETO DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | ACTA PARCIAL No 01 | |
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | VALOR CONTRACTUAL | $ 240.818.589,00 | | Fecha de inicio: | 29/10/2024 |
| | VALOR TOTAL | | | Cesión del contrato: | |
| | CDP | 2998-2024 | | Fecha terminación Inicial: | 31/12/2024 |
| | RP | 8952-2024 | | Fecha suspensión: | |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: | CONTRATISTA | INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S | | Fecha de reinicio: | |
| 3207-2024 | NIT | 901584204-1 | | Fecha de modificatorio: | |
| | PERIODO | 29 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | Fecha terminación Final | 31/12/2024 |
| | | | | Fecha | 11/12/2024 |

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | MODIFICATORIO No 1 | | ACUMULADAS ACTA ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | * / - | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL |
| CAP.1 | | CAP-1. PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1 | Desmonte de lavamanos | UND | 16,00 | $26.456,00 | $423.296,00 | = | | | | - $ | 16,00 | 423.296,00 $ | 16,00 | 423.296,00 $ |
| | 1,2 | Desmonte de sanitarios y orinales | UND | 20,00 | $39.906,00 | $798.120,00 | = | | | | - $ | 20,00 | 798.120,00 $ | 20,00 | 798.120,00 $ |
| | 1,3 | Demolición de pisos y morteros incluye retiro de escombros | M2 | 71,40 | $50.201,00 | $3.584.351,00 | = | | | | - $ | 63,14 | 3.169.691,00 $ | 63,14 | 3.169.691,00 $ |
| | 1,4 | Demolicion de enchapes baños incluye retiro de escombros | M2 | 164,10 | $30.819,00 | $5.057.398,00 | = | | | | - $ | 164,10 | 5.057.398,00 $ | 164,10 | 5.057.398,00 $ |
| | 1,5 | Demolicion de guardaescoba | MI | 2,50 | $2.615,00 | $6.538,00 | = | | | | - $ | 2,50 | 6.538,00 $ | 2,50 | 6.538,00 $ |
| | 1,6 | Retiro de tuberia sanitaria existente, incluye desalojo sobrantes | MI | 102,40 | $6.454,00 | $660.890,00 | = | | | | - $ | 32,20 | 207.818,00 $ | 32,20 | 207.818,00 $ |
| | 1,7 | Desmonte de divisiones en aluminio existentes | M2 | 57,48 | $12.855,00 | $738.905,00 | = | | | | - $ | 57,48 | 738.905,00 $ | 57,48 | 738.905,00 $ |
| | 1,8 | Desmonte de persianas lucetas, incluye retiro | UND | 5,00 | $18.607,00 | $93.035,00 | = | | | | - $ | 5,00 | 93.035,00 $ | 5,00 | 93.035,00 $ |
| | 1,9 | Desmonte de espejos, incluye retiro | M2 | 10,41 | $8.466,00 | $88.131,00 | = | | | | - $ | 10,41 | 88.131,00 $ | 10,41 | 88.131,00 $ |
| | 1,10 | Desmonte de incrustaciones existentes | UN | 32,00 | $16.118,00 | $515.776,00 | = | | | | - $ | 32,00 | 515.776,00 $ | 32,00 | 515.776,00 $ |
| | 1,11 | Desmonte de secador manos | UN | 4,00 | $13.534,00 | $54.136,00 | = | | | | - $ | 3,00 | 40.602,00 $ | 3,00 | 40.602,00 $ |
| | 1,12 | Desmonte de marco y puerta entradas | UN | 4,00 | $24.163,00 | $96.652,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 96.652,00 $ | 4,00 | 96.652,00 $ |
| | 1,13 | Demolición de muro | MI | 1,28 | $12.512,00 | $16.015,00 | = | | | | - $ | 1,28 | 16.015,00 $ | 1,28 | 16.015,00 $ |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **12.133.243,00 $** | **SUB TOTAL** | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | **11.251.977,00 $** | **SUB TOTAL** | **11.251.977,00 $** |
| CAP.2 | | CAP-2.PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,1 | Suministro e Instalación de enchape h=2,50 m pared formato 0,30*0,60 m estilo concreto | M2 | 164,1 | $132.093,00 | $21.676.461,00 | = | | | | - $ | 157,53 | 20.808.610,00 $ | 157,53 | 20.808.610,00 $ |
| | 2,2 | Suministro e instalación de piso bohio Rec Marfil 60*60 cm trafico comercial o similar | M2 | 71,40 | $135.855,00 | $9.700.047,00 | = | | | | - $ | 63,14 | 8.577.885,00 $ | 63,14 | 8.577.885,00 $ |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **31.376.508,00 $** | **SUB TOTAL** | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | **29.386.495,00 $** | **SUB TOTAL** | **29.386.495,00 $** |
| CAP.3 | | CAP-3. PINTURA | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,1 | Pintura en Vinilo Tipo 1 para cielos 3 M | M2 | 71,40 | $12.888,00 | $920.203,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **920.203,00 $** | **SUB TOTAL** | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | - $ |
| CAP.4 | | CAP-4. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,1 | Suministro e instalación de divisiones en Acero Inoxidable H 1,80 mt .Lámina calibre 20 (0,9mm) AISI 304, Acabado satinado grano 220 con 11 tabiques de 1,29 m x1,80 m 13 puertas de 0,60 m x 1,80; 12 parales soporte de puerta 3 tabique de 1,91x1,80 m ; 1 tabique de 1,07x1,8 ; dos tabiques para orinales de 63 cm y 43 cm , 2 puertas de 0,90x1,8 mt , accesorios y demás piezas que se requieran para su instalación | M2 | 61,63 | $821.689,00 | $50.640.693 | = | | | | - $ | 61,63 | 50.640.693,00 $ | 61,63 | 50.640.693,00 $ |
| | 4,2 | suministro e instalación barra de seguridad piso pared en acero inoxidable y barra de seguridad 50 cm en acero noxidable. (Incluye accesorios de anclaje ) | UN | 2,00 | $498.005,00 | $996.010,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **$51.636.703,00** | **SUB TOTAL** | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | **50.640.693,00 $** | **SUB TOTAL** | **50.640.693,00 $** |
| CAP.5 | | CAP-5. CARPINTERIA DE MADERA | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,1 | Reparación e instalación de puertas existentes en madera ( incluye desmonte reparacion piezas dañadas ,pintura ) | UND | 4,00 | $596.541,00 | $2.386.164,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 2.386.164,00 $ | 4,00 | 2.386.164,00 $ |
| | 5,2 | Reparación e instalación de ventanas existentes en madera ( incluye desmonte reparación de piezas dañadas y pintura ) | UND | 4,00 | $334.455,00 | $1.337.820,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **$3.723.984,00** | **SUB TOTAL** | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | - $ | **SUB TOTAL** | **2.386.164,00 $** | **SUB TOTAL** | **2.386.164,00 $** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLICA DE COLOMBIA | OBJETO DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | ACTA PARCIAL No 01 | |
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | VALOR CONTRACTUAL | $ 240.818.589,00 | | Fecha de inicio: | 29/10/2024 |
| | VALOR TOTAL | | | Cesión del contrato: | |
| | CDP | 2998-2024 | | Fecha terminación Inicial: | 31/12/2024 |
| | RP | 8952-2024 | | Fecha suspensión: | |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: | CONTRATISTA | INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S | | Fecha de reinicio: | |
| 3207-2024 | NIT | 901584204-1 | | Fecha de modificatorio: | |
| | PERIODO | 29 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | Fecha terminación Final | 31/12/2024 |
| | | | | Fecha | 11/12/2024 |

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | MODIFICATORIO No 1 | | | ACUMULADAS ACTA ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | * / - | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL |
| CAP.6 | | CAP-6. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,1 | Punto sanitario de 4" incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UND | 2,00 | $73.485,00 | $146.970,00 | = | | | | - $ | 2,00 | 146.970,00 $ | 2,00 | 146.970,00 $ |
| | 6,2 | Suminsitro e instalación de rejilla de piso 3"x2 " | UND | 4,00 | $20.436,00 | $81.744,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 81.744,00 $ | 4,00 | 81.744,00 $ |
| | 6,3 | Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 4" PVC | MI | 24,00 | $25.926,00 | $622.224,00 | = | | | | - $ | 24,00 | 622.224,00 $ | 24,00 | 622.224,00 $ |
| | 6,4 | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 2" PVC | MI | 24,00 | $18.566,00 | $445.584,00 | = | | | | - $ | 22,93 | 425.718,00 $ | 22,93 | 425.718,00 $ |
| | 6,5 | Punto sanitario de 2"Incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UND | 23,00 | $43.326,00 | $996.498,00 | = | | | | - $ | 21,00 | 909.846,00 $ | 21,00 | 909.846,00 $ |
| | 6,6 | Punto hidraulico de 1/2",incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UND | 18,00 | $63.767,00 | $1.147.806,00 | = | | | | - $ | 18,00 | 1.147.806,00 $ | 18,00 | 1.147.806,00 $ |
| | 6,7 | Punto AP tubería 11/4" Rde 21 para sanitarios fluxometro | UND | 14,00 | $84.193,00 | $1.178.702,00 | = | | | | - $ | | - $ | 0,00 | - $ |
| | 6,8 | Punto AP tubería 1" Rde 13,5 para orinales fluxometro | UND | 4,00 | $112.956,00 | $451.824,00 | = | | | | - $ | | - $ | 0,00 | - $ |
| | 6,9 | Suministro e instalación de Tubería hidráulica de 1/2" PVC | MI | 20,00 | $5.677,00 | $113.540,00 | = | | | | - $ | 20,00 | 113.540,00 $ | 20,00 | 113.540,00 $ |
| | 6,10 | Suministro e instalación de registro de 1" | UN | 4,00 | $87.711,00 | $350.844,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 350.844,00 $ | 4,00 | 350.844,00 $ |
| | 6,11 | Caja de inspección 50x50 en concreto , incluye tapa de concreto reforzado | UND | 8,00 | $471.746,00 | $3.773.968,00 | = | | | | - $ | 8,00 | 3.773.968,00 $ | 8,00 | 3.773.968,00 $ |
| | 6,12 | Suministro e instalación de llave de paso de 1/2" incluye caja | UND | 8,00 | $67.367,00 | $538.936,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 269.468,00 $ | 4,00 | 269.468,00 $ |
| | 6,13 | Suministro e instalación llave para lavamanos tipo push de mesa | UND | 16,00 | $289.941,00 | $4.639.056,00 | = | | | | - $ | 16,00 | 4.639.056,00 $ | 16,00 | 4.639.056,00 $ |
| | | SUB TOTAL | | | | $14.487.696,00 | SUB TOTAL | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | 12.481.184,00 $ | SUB TOTAL | 12.481.184,00 $ |
| CAP.7 | | CAP-7. APARATOS SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,1 | Suministro e instalación de vinilo piso pared decorativo | M2 | 11,50 | $149.968,00 | $1.724.632,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | 7,2 | Suministro e instalación de sanitario bajo consumo , tasa baltica con fluxometro tipo palanca incluye accesorios | UND | 13,00 | $1.389.063,00 | $18.057.819,00 | = | | | | - $ | 13,00 | 18.057.819,00 $ | 13,00 | 18.057.819,00 $ |
| | 7,3 | Suministro e instalación de sanitario discapacitados , Incluye fluxometro con griferia especial minusvalidos AC 350 | UND | 2,00 | $1.386.349,00 | $2.772.698,00 | = | | | | - $ | 2,00 | 2.772.698,00 $ | 2,00 | 2.772.698,00 $ |
| | 7,4 | Suministro e instalación de orinal mediano con griferia tipo palanca blanco | UND | 5,00 | $1.147.249,00 | $5.736.245,00 | = | | | | - $ | 2,00 | 2.294.498,00 $ | 2,00 | 2.294.498,00 $ |
| | 7,5 | suminsitro e Instalación de lavatrapeador prefabricado en grano de 0.5x0,5 incluye base y grifo | UND | 2,00 | $258.527,00 | $517.054,00 | = | | | | - $ | 1,00 | 258.527,00 $ | 1,00 | 258.527,00 $ |
| | 7,6 | Suministro mueble para aseo en plástico, 0,68X1,63X0,39 | UND | 1,00 | $263.862,00 | $263.862,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | 7,7 | Suministro e instalación de dispensador de Papel en acero inoxidable | UND | 13,00 | $133.441,00 | $1.734.733,00 | = | | | | - $ | 13,00 | 1.734.733,00 $ | 13,00 | 1.734.733,00 $ |
| | 7,8 | Suministro e instalación de dispensador de Jabon en acero inoxidable redondo | UND | 4,00 | $152.717,00 | $610.868,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 610.868,00 $ | 4,00 | 610.868,00 $ |
| | 7,9 | Suministro e instalación de Secador de manos en acero inoxidable | UND | 4,00 | $643.881,00 | $2.575.524,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 2.575.524,00 $ | 4,00 | 2.575.524,00 $ |
| | 7,10 | Suministro e instalación de Extractor olores , bajo ruido blanco de 0,39 x 0,30 x0,12 mt | UND | 4,00 | $502.070,00 | $2.008.280,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | 7,11 | Suministro e instalación de lavamanos corrido, 3.23 mt x 0,50 mt ,marmol crema marfil incluye plátinas metálicas de soporte | UND | 4,00 | $2.884.662,00 | $11.538.648,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | | SUB TOTAL | | | | $47.540.363,00 | SUB TOTAL | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | 28.304.667,00 $ | SUB TOTAL | 28.304.667,00 $ |
| CAP.8 | | CAP-8. ALQUILER | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,1 | Alquiler de baño portati incluye mantenimiento | UND | 4 | $2.828.100,00 | $11.312.400,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 11.312.400,00 $ | 4,00 | 11.312.400,00 $ |
| | | SUB TOTAL | | | | $11.312.400,00 | SUB TOTAL | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | 11.312.400,00 $ | SUB TOTAL | 11.312.400,00 $ |

| REPUBLICA DE COLOMBIA | OBJETO DEL CONTRATO | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | ACTA PARCIAL No 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | | | Fecha de inicio: | 29/10/2024 |
| | VALOR CONTRACTUAL | $ 240.818.589,00 | | Cesión del contrato: | |
| | VALOR TOTAL | | | Fecha terminación Inicial: | 31/12/2024 |
| | CDP | 2998-2024 | | Fecha suspensión: | |
| | RP | 8952-2024 | | Fecha de reinicio: | |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: | CONTRATISTA | INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S | | Fecha de modificatorio: | |
| 3207-2024 | NIT | 901584204-1 | | Fecha terminación Final | 31/12/2024 |
| | PERIODO | 29 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | Fecha | 11/12/2024 |

| | CONDICIONES INICIALES | | | | | | MODIFICATORIO No 1 | | | ACUMULADAS ACTA ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | * / - | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL |
| CAP.9 | | CAP-9. VARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,1 | Suminsitro e Instalación de Espejo de 4mm biselado | M2 | 11,52 | $206.411,00 | $2.377.855,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | | SUB TOTAL | | | | $2.377.855,00 | SUB TOTAL | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ |
| CAP.10 | | CAP-10. MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,1 | Muros en ladrillo para instalar extractor | M2 | 0,25 | $70.254,00 | $17.564,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | 10,2 | Repello 1:3 | M2 | 2,00 | $24.436,00 | $48.872,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| | 10,3 | Estuco plástico sobre muro | M2 | 4,00 | $9.018,00 | $36.072,00 | = | | | | - $ | 0,00 | - $ | 0,00 | - $ |
| - | | SUB TOTAL | | | | $102.508,00 | SUB TOTAL | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ |
| CAP.11 | | CAP-11. INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| | 11,1 | Punto para iluminación luminaria panel redondo sobreponer LED 6w (incluye lámpara) | UN | 4,00 | $197.388,00 | $789.552,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 789.552,00 $ | 4,00 | 789.552,00 $ |
| | 11,2 | Salida para iluminación luminaria panel redondo sobreponer LED 18W (incluye lámpara) | UN | 16,00 | $193.147,00 | $3.090.352,00 | = | | | | - $ | 16,00 | 3.090.352,00 $ | 16,00 | 3.090.352,00 $ |
| | 11,3 | Suministro e Instalación de tubería PVC con conductores - regata y resane | Ml | 37,60 | $49.879,00 | $1.875.450,00 | = | | | | - $ | 37,60 | 1.875.450,00 $ | 37,60 | 1.875.450,00 $ |
| | 11,4 | Salida para sensor de movimiento techo 360°(incluye sensor) | UN | 4,00 | $198.494,00 | $793.976,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 793.976,00 $ | 4,00 | 793.976,00 $ |
| | 11,5 | Salida para interruptor sencillo (incluye interruptor) | UN | 4,00 | $69.383,00 | $277.532,00 | = | | | | - $ | 4,00 | 277.532,00 $ | 4,00 | 277.532,00 $ |
| | | SUB TOTAL | | | | $6.826.862,00 | SUB TOTAL | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | - $ | SUB TOTAL | 6.826.862,00 $ | SUB TOTAL | 6.826.862,00 $ |
| | | COSTO DIRECTO TOTAL | | | | $182.438.325,0 | | | $0,0 | | $ 0,00 | | $ 152.590.442,00 | | $ 152.590.442,00 |
| | | ADMINISTRACION | | | 25,00% | $45.609.581,0 | | 25,00% | $0,0 | | $ - | | $ 38.147.611,00 | | $ 38.147.611,00 |
| | | IMPREVISTOS | | | 2,00% | $3.648.767,0 | | 2,00% | $0,0 | | $ - | | $ 3.051.809,00 | | $ 3.051.809,00 |
| | | UTILIDAD | | | 5,00% | $9.121.916,0 | | 5,00% | $0,0 | | $ - | | $ 7.629.522,00 | | $ 7.629.522,00 |
| | | COSTO TOTAL OBRA CIVIL CON AIU | | | | $240.818.589,0 | | | $0,0 | | $ 0,00 | | $ 201.419.384,00 | | $ 201.419.384,00 |

| PORCENTAJE PRESENTE ACTA | 83,64% |
|---|---|

Víctor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 3207-2024 | |

| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 1 | DESCRIPCIÓN | Desmonte de lavamanos | UNIDAD | UND | UBICACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | Desmonte de lavamanos UNIDAD | | | | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 4 | | | | | 4,00 |
| BAÑO 1.M | 4 | | | | | 4,00 |
| BAÑO 2.H | 4 | | | | | 4,00 |
| BAÑO 2.M | 4 | | | | | 4,00 |
| sub-total | | | | | | 16,00 |
| pagado hasta acta | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 16,00 |

Víctor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S





Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPITULO | 1 | ITEM | 2 | DESCRIPCION | Desmonte de sanitarios y orinales | UNIDAD | UND | UBICACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LOCALIZACION | Desmonte de sanitarios y orinales | | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDAD SANITARIO | UNIDAD ORINAL | | |
| BAÑO 1.H | 3 | 2 | | 5,00 |
| BAÑO 1.M | 3 | 2 | | 5,00 |
| BAÑO 2.H | 5 | | | 5,00 |
| BAÑO 2.M | 5 | | | 5,00 |
| sub-total | | | | 20,00 |
| pagado has | | | | |
| TOTAL | | | | 20,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 3 | DESCRIPCIÓN | Demolición de pisos y morteros incluye retiro de escombros | UNIDAD | M2 | UBICACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









| LOCALIZACION | Demolición de pisos y morteros incluye retiro LONGITUD | ANCHO | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | | | | 0,00 |
| A1 | 2,7 | 5,98 | | 16,15 |
| BAÑO 1.M | | | | |
| A1 | 2,7 | 6,15 | | 16,61 |
| BAÑO 2.H | | | | 0,00 |
| A1 | 2,76 | 5,5 | | 15,18 |
| BAÑO 2.M | | | | 0,00 |
| A1 | 2,76 | 5,51 | | 15,21 |
| sub-total | | | | 63,14 |
| pagado has | | | | |
| TOTAL | | | | 63,14 |


Víctor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | | | | | |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO | | | | | | |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE | | | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | | | | | | | |
| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 4 | DESCRIPCIÓN | Demolicion de enchapes baños incluye retiro de escombros | UNIDAD | M2 |







| LOCALIZACION | Demolicion de enchapes baños incluye retiro de escombros | | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTURA | | |
| baño 1.H | | | | |
| pared 1 | 1,85 | 2,5 | | 4,63 |
| pared 2 | 5,91 | 2,5 | | 14,78 |
| pared 3 | 2,75 | 2,5 | | 6,88 |
| pared 4 | 4,85 | 2,5 | | 12,13 |
| pared 5 | 0,65 | 2,5 | | 1,63 |
| | | | | |
| | | | | |
| BAÑO 1.M | | | | |
| pared 1 | 2,02 | 2,5 | | 5,05 |
| pared 2 | 6,15 | 2,5 | | 15,38 |
| pared 3 | 2,86 | 2,5 | | 7,15 |
| pared 4 | 4,8 | 2,5 | | 12,00 |
| pared 5 | 1,3 | 2,5 | | 3,25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BAÑO 2.H | | | | |
| pared1 | 1,88 | 2,5 | | 4,70 |
| pared2 | 5,46 | 2,5 | | 13,65 |
| pared3 | 2,67 | 2,5 | | 6,68 |
| pared4 | 4,37 | 2,5 | | 10,93 |
| pared5 | 1,78 | 2,5 | | 4,45 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BAÑO 2.M | | | | |
| pared 1 | 2,57 | 2,5 | | 6,43 |
| pared 2 | 5,51 | 2,5 | | 13,78 |
| pared 3 | 2,76 | 2,5 | | 6,90 |
| pared 4 | 4,40 | 2,5 | | 11,00 |
| pared 5 | 1,1 | 2,5 | | 2,75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-total | | | | 164,10 |
| pagado has | | | | |
| TOTAL | | | | 164,10 |

Víctor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernación del Cauca | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 5 | DESCRIPCIÓN | Demolicion de guardaescoba | UNIDAD | MI | UBICACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| LOCALIZACION | LOCALIZACION Y REPLANTEO<br>MI | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| piso 1 | 1,25 | | 1,25 |
| piso 2 | 1,25 | | 1,25 |
| sub-total | | | 2,50 |
| pagado has | | | |
| TOTAL | | | 2,50 |

Víctor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO | | |
| | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | | |
| | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |


SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 6 | DESCRIPCIÓN | Retiro de tuberia sanitaria existente, incluye desalojo sobrantes | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|









| LOCALIZACION | METROS LINEALES | UNIDAD ORINAL | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 3,4 | | | |
| | 1,5 | | | |
| | 1,5 | | | |
| | 1,5 | | | |
| | 2,7 | | | |
| | SUBTOTAL | 10,6 | | 10,60 |
| BAÑO 1.M | 3,4 | | | |
| | 1,5 | | | |
| | 1,5 | | | |
| | 1,5 | | | |
| | 2,7 | | | |
| | SUBTOTAL | 10,6 | | 10,60 |
| BAÑO 2.H | 3,5 | | | |
| | 2 | | | |
| | SUBTOTAL | 5,5 | | 5,50 |
| BAÑO 2.M | 3,5 | | | |
| | 2 | | | |
| | SUBTOTAL | 5,5 | | 5,50 |

| | |
|---|---|
| sub-total | 32,20 |
| pagado has | |
| TOTAL | 32,20 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA | | | | | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 7 | DESCRIPCIÓN | Desmonte de divisiones en aluminio existentes | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | LOCALIZACION Y REPLANTEO | | cant | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDAD SANITARIO | UNIDAD ORINAL | | |
| BAÑO 1.H | | | | |
| tabiques | 1,65 | 1,41 | 3 | 6,98 |
| puertas | 1,65 | 0,6 | 3 | 2,97 |
| herraje complementario | | | | |
| reglas | 0,83 | 0,13 | 12 | 1,26 |
| tubo rectangular | 0,04 | 1,95 | 7 | 0,55 |
| | | | subtotal | 11,76 |
| BAÑO 1.M | | | | |
| tabiques | 1,65 | 1,41 | 4 | 9,31 |
| puertas | 1,65 | 0,6 | 5 | 4,95 |
| herraje complementario | | | | |
| reglas | 0,83 | 0,13 | 18 | 1,91 |
| tubo rectangular | 0,04 | 1,95 | 10 | 0,78 |
| | | | subtotal | 16,95 |
| BAÑO 2.H | | | | |
| tabiques | 1,65 | 1,41 | 3 | 6,98 |
| puertas | 1,65 | 0,6 | 3 | 2,97 |
| herraje complementario | | | | |
| reglas | 0,83 | 0,13 | 12 | 1,29 |
| tubo rectangular | 0,04 | 1,95 | 7 | 0,55 |
| | | | subtotal | 11,79 |
| BAÑO 2.M | | | | |
| tabiques | 1,65 | 1,41 | 4 | 9,31 |
| puertas | 1,65 | 0,6 | 5 | 4,95 |
| herraje complementario | | | | |
| reglas | 0,83 | 0,13 | 18 | 1,94 |
| tubo rectangular | 0,04 | 1,95 | 10 | 0,78 |
| | | | subtotal | 16,98 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-total | | | | 57,48 |
| pagado hasta acta anterior | | | | |
| TOTAL | | | | 57,48 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 8 | DESCRIPCIÓN | Desmonte de persianas lucetas, incluye retiro | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|






| LOCALIZACION | unidad | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 2 | | 2,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | 1,00 |
| | | | |
| sub-total | | | 5,00 |
| pagado has | | | |
| TOTAL | | | 5,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | | |
| FECHA: | | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | | | | | | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | | | | |
| SUP | | | | | | ING. MILTON | | | | | |
| TRATISTA: | | PERIODO | | | | 29 DE OCTUBRE DE | | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO | | 1 | | ITEM | 9 | DESCRIPCIÓN | Desmonte de espejos, incluye retiro | UNIDAD | UND | UBICACIÓN | |







| LOCALIZACION | LOCALIZACION Y REPLANTEO | | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| | UNIDAD SANITARIO | UNIDAD ORINAL | | |
| BAÑO 1.H | 1,8 | 0,9 | 2 | 3,21 |
| BAÑO 1.M | 4 | 0,9 | | 3,60 |
| BAÑO 2.H | 0 | 0 | | |
| BAÑO 2.M | 4 | 0,9 | | 3,60 |
| sub-total | | | | 10,41 |
| pagado has | | | | |
| TOTAL | | | | 10,41 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 3207-2024 | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |

| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 10 | DESCRIPCIÓN | Desmonte de incrustaciones existentes | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | LOCALIZACION Y REPLANTEO unidad | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 7 | | 7,00 |
| BAÑO 1.M | 9 | | 9,00 |
| BAÑO 2.H | 7 | | 7,00 |
| BAÑO 2.M | 9 | | 9,00 |
| sub-total | | | 32,00 |
| pagado has | | | |
| TOTAL | | | 32,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 11 | DESCRIPCIÓN | Desmonte de secador manos | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|








| LOCALIZACION | LOCALIZACION Y REPLANTEO unidad | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | 0,00 |
| sub-total | | | 3,00 |
| pagado has | | | |
| TOTAL | | | 3,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 12 | DESCRIPCIÓN | Desmonte de marco y puerta entradas | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | LOCALIZACION Y REPLANTEO UNIDAD | | | | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 13 | DESCRIPCIÓN | Demolición de muro | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | LONGITUD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 0,48 | | 0,48 |
| BAÑO 1.M | 0,4 | | 0,40 |
| BAÑO 2.H | 0,4 | | 0,40 |
| | | | 0,00 |
| sub-total | | | 1,28 |
| pagado has | | | |
| TOTAL | | | 1,28 |

Víctor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 2 | ITEM | 1 | DESCRIPCIÓN | Suministro e Instalación de enchape h=2,50 m pared formato 0,30*0,60 m estilo concreto | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| LOCALIZACION | Suministro e Instalación de enchape h=2,50 m pared | | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | ALTURA | | |
| baño 1.H | | | | |
| pared 1 | 1,85 | 2,4 | | 4,44 |
| pared 2 | 5,91 | 2,4 | | 14,18 |
| pared 3 | 2,75 | 2,4 | | 6,60 |
| pared 4 | 4,85 | 2,4 | | 11,64 |
| pared 5 | 0,65 | 2,4 | | 1,56 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| BAÑO 1.M | | | | |
| pared 1 | 2,02 | 2,4 | | 4,85 |
| pared 2 | 6,15 | 2,4 | | 14,76 |
| pared 3 | 2,86 | 2,4 | | 6,86 |
| pared 4 | 4,8 | 2,4 | | 11,52 |
| pared 5 | 1,3 | 2,4 | | 3,12 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| BAÑO 2.H | | | | |
| pared1 | 1,88 | 2,4 | | 4,51 |
| pared2 | 5,46 | 2,4 | | 13,10 |
| pared3 | 2,67 | 2,4 | | 6,41 |
| pared4 | 4,37 | 2,4 | | 10,49 |
| pared5 | 1,78 | 2,4 | | 4,27 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| BAÑO 2.M | | | | |
| pared 1 | 2,57 | 2,4 | | 6,17 |
| pared 2 | 5,51 | 2,4 | | 13,22 |
| pared 3 | 2,76 | 2,4 | | 6,62 |
| pared 4 | 4,40 | 2,4 | | 10,56 |
| pared 5 | 1,1 | 2,4 | | 2,64 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| sub-total | | | | 157,53 |
| pagado hasta | | | | |
| TOTAL | | | | 157,53 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 3207-2024 | |


| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 2 | ITEM | 2 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de piso bohio Rec Marfil 60*60 cm trafico comercial o similar | UNIDAD | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | Suministro e instalación de piso bohio Rec Marfil LONGITUD | ANCHO | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | | | | |
| A1 | 2,7 | 5,98 | | 16,15 |
| BAÑO 1.M | | | | |
| A1 | 2,7 | 6,15 | | 16,61 |
| BAÑO 2.H | | | | |
| A1 | 2,76 | 5,5 | | 15,18 |
| BAÑO 2.M | | | | |
| A1 | 2,76 | 5,51 | | 15,21 |
| sub-total | | | | 63,14 |
| pagado hasta | | | | |
| TOTAL | | | | 63,14 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | 4 | ITEM | 1 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de divisiones en Acero Inoxidable H 1,80 mt .Lámina calibre 20 (0,9mm) AISI 304, Acabado satinado grano 220 con 11 tabiques de 1,29 m x1,80 m 13 puertas de 0,60 m x 1,80; 12 parales soporte de puerta 3 tabique de 1,91x1,80 m ; 1 tabique de 1,07x1,8 ; dos tabiques para orinales de 63 cm y 43 cm , 2 puertas de 0,90x1,8 mt , accesorios y demás piezas que se requieran para su instalación | UNIDAD | M2 |







| LOCALIZACION | LARGO | ANCHO | CANTIDAD | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 2,1 | 1,25 | 4 | 10,50 |
| | 1,8 | 0,65 | 2 | 2,34 |
| | 2,1 | 0,22 | 5,63 | 2,60 |
| BAÑO 1.M | | | | |
| | 2,1 | 1,25 | 4 | 10,50 |
| | 1,8 | 0,65 | 3 | 3,51 |
| | 2,1 | 0,22 | 3 | 1,39 |
| BAÑO 2.H | | | | |
| | 2,1 | 1,25 | 3 | 7,88 |
| | 1,8 | 0,65 | 3 | 3,51 |
| | 2,1 | 0,22 | 2 | 0,92 |
| BAÑO 2.M | | | | |
| | 2,1 | 1,25 | 5 | 13,13 |
| | 1,8 | 0,65 | 3 | 3,51 |
| | 2,1 | 0,22 | 4 | 1,85 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-total | | | | 61,63 |
| pagado hasta acta | | | | |
| TOTAL | | | | 61,63 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 5 | ITEM | 1 | DESCRIPCIÓN | Reparación e instalación de puertas existentes en madera ( incluye desmonte reparacion piezas dañadas ,pintura ) | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| LOCALIZACION | UNIDAD | OBS | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | | | |
| | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | | | |
| | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | | | |
| | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | | | |
| | 1 | | 1,00 |
| sub-total | | | 4,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 1 | DESCRIPCIÓN | Punto sanitario de 4" incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|









| LOCALIZACION | UNIDAD | | | | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 1h | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |


| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 3207-2024 | |

| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 2 | DESCRIPCIÓN | Suminsitro e instalación de rejilla de piso 3"x2 " | | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | UNIDAD | OBS | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 1h | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 2M | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 2H | 1 | | | 1,00 |
| sub-total | | | | 4,00 |
| pagado ha | | | | |
| TOTAL | | | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 3 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de tuberia sanitaria de 4" PVC | UNIDAD | Ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|






| LOCALIZACION | ML | | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1,5 | | | | |
| | 1,5 | | | | |
| | 1,5 | | | | |
| | 1,5 | | | | |
| | 1,5 | | | | |
| | SUBTOTAL | | 7,5 | | 7,50 |
| BAÑO 1.M | 1,5 | | | | 0,00 |
| | 1,5 | | | | 0,00 |
| | 1,5 | | | | 0,00 |
| | 1,5 | | | | 0,00 |
| | 1,5 | | | | 0,00 |
| | SUBTOTAL | | 7,5 | | 7,50 |
| BAÑO 2.H | 1,5 | | | | 0,00 |
| | 2 | | | | 0,00 |
| | SUBTOTAL | | 3,5 | | 3,50 |
| BAÑO 2.M | 3,5 | | | | 0,00 |
| | 2 | | | | 0,00 |
| | SUBTOTAL | | 5,5 | | 5,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| sub-total | | | | | 24,00 |
| pagado hasta acta anterior | | | | | |
| TOTAL | | | | | 24,00 |

Víctor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 3207-2024 | |

FECHA: DD 11 MM 12 AA 2024

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 4 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 2" PVC | UNIDAD | Ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|









| LOCALIZACION | ML | OBS | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 1,1 | | | 1,10 |
| | 0,95 | | | 0,95 |
| | 1,1 | | | 1,10 |
| | 0,88 | | | 0,88 |
| | | | | |
| BAÑO 1h | 1,15 | | | 1,15 |
| | 1,21 | | | 1,21 |
| | 1,2 | | | 1,20 |
| | 0,94 | | | 0,94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BAÑO 2M | 3,2 | | | 3,20 |
| | 3 | | | 3,00 |
| | 1 | | | 1,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| BAÑO 2H | 3,2 | | | 3,20 |
| | 3 | | | 3,00 |
| | 1 | | | 1,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| sub-total | | | | 22,93 |
| pagado hasta acta anterior | | | | |
| TOTAL | | | | 22,93 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 3207-2024 | |


| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 5 | DESCRIPCIÓN | Punto sanitario de 2"Incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| LOCALIZACION | UNIDADES | | | |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 5 | | | 5,00 |
| BAÑO 1h | 6 | | | 6,00 |
| BAÑO 2M | 4 | | | 4,00 |
| BAÑO 2H | 6 | | | 6,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 6 | DESCRIPCIÓN | Punto hidraulico de 1/2",Incluye 1,5 mt de tubería y accesorios | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|









| LOCALIZACION | UNIDAD | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 4 | | | 4,00 |
| BAÑO 1H | 4 | | | 4,00 |
| BAÑO 2M | 5 | | | 5,00 |
| BAÑOS 1H | 5 | | | 5,00 |
| | | | | 0,00 |
| sub-total | | | | 18,00 |
| pagado hasta acta anterior | | | | |
| TOTAL | | | | 18,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 9 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de Tubería hidráulica de 1/2" PVC | UNIDAD | MI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | ML | | OBS | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 2 | LAVAMANOS | | 2,00 |
| | 2 | SANITARIOS | | 2,00 |
| BAÑO 1h | 2 | LAVAMANOS | | 2,00 |
| | 2 | SANITARIOS | | 2,00 |
| BAÑO 2M | 4 | | | 4,00 |
| | 4 | | | 4,00 |
| BAÑO 2H | 2 | | | 2,00 |
| | 2 | | | 2,00 |
| sub-total | | | | 20,00 |
| pagado hasta acta anterior | | | | |
| TOTAL | | | | 20,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 10 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de registro de 1" | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| LOCALIZACION | UND | OBS | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 1H | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 2M | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 2H | 1 | | | 1,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | |
| | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 11 | DESCRIPCIÓN | Caja de inspección 50x50 en concreto , incluye tapa de concreto reforzado | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|









| LOCALIZACION | UNIDAD | OBS | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 4 | | | 4,00 |
| BAÑOS 1H | 4 | | | 4,00 |
| BAÑOS 2M | | | | 0,00 |
| BAÑOS 2H | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | |
| | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 12 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de llave de paso de 1/2" incluye caja | | UNIDAD | Ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









| LOCALIZACION | UNIDAD | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 1H | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 2M | 1 | | | 1,00 |
| BAÑO 2H | 1 | | | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| sub-total | | 4,00 |
| pagado hasta acta anterior | | |
| TOTAL | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | |
| | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 6 | ITEM | 13 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación llave para lavamanos tipo push de mesa | UNIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACIÓN | UNIDAD | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1M | 4 | | | 4,00 |
| BAÑO 1H | 4 | | | 4,00 |
| BAÑO 2M | 4 | | | 4,00 |
| BAÑO 2H | 4 | | | 4,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 7 | ITEM | 2 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de sanitario bajo consumo , tasa baltica con fluxometro tipo palanca incluye accesorios | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | UNIDAD | | | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 3 | | | | | 3,00 |
| BAÑO 1.M | 2 | | | | | 2,00 |
| BAÑO 2.H | 3 | | | | | 3,00 |
| BAÑO 2.M | 5 | | | | | 5,00 |
| | | | | | | |
| sub-total | | | | | | 13,00 |
| pagado hasta | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 13,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | |
| | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | |
| | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM 12 | AA | 2024 | | |

**MEMORIA DE CÁLCULO**
**SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1**

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 7 | ITEM | 3 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de sanitario discapacitados , Incluye fluxometro con griferia especial minusvalidos AC 350 | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | LONGITUD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | | | 0,00 |
| BAÑO 2.M | | | 0,00 |
| sub-total | | | 2,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 2,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 7 | ITEM | 4 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de orinal mediano con griferia tipo palanca blanco | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | LONGITUD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | | | 0,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | | | 0,00 |
| sub-total | | | 2,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 2,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 7 | ITEM | 5 | DESCRIPCIÓN | suminsitro e Instalación de lavatrapeador prefabricado en grano de 0.5x0,5 incluye base y grifo | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| LOCALIZACION | LONGITUD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | | | 0,00 |
| BAÑO 1.M | | | 0,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | | | 0,00 |
| sub-total | | | 1,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 1,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 3207-2024 | |

| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 7 | ITEM | 7 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de dispensador de Papel en acero inoxidable | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| LOCALIZACION | UNIDAD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 2 | | 2,00 |
| BAÑO 1.M | 3 | | 3,00 |
| BAÑO 2.H | 3 | | 3,00 |
| BAÑO 2.M | 5 | | 5,00 |
| | | | |
| sub-total | | | 13,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 13,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA | | | MEMORIA DE CÁLCULO | |
| | | | | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 7 | ITEM | 8 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de dispensador de Jabon en acero inoxidable redondo | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|





| LOCALIZACION | LONGITUD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | 1,00 |
| sub-total | | | 4,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | |


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 7 | ITEM | 9 | DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de Secador de manos en acero inoxidable | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | UNIDAD | | | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| sub-total | | | | | | 4,00 |
| pagado hasta | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 8 | ITEM | 1 | DESCRIPCIÓN | Alquiler de baño portati incluye mantenimiento | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|








| unidad | % exp | Medida Total |
|---|---|---|
| 4 | | 4,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO | 11 | | ITEM | 1 | DESCRIPCIÓN | Punto para iluminación luminaria panel redondo sobreponer LED 6w (incluye lámpara) | | UNIDAD | UND |






| LOCALIZACION | UNIDAD | | | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| sub-total | | | | | | 4,00 |
| pagado hasta | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | | | | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 11 | ITEM | 2 | DESCRIPCIÓN | Salida para iluminación luminaria panel redondo sobreponer LED 18W (incluye lámpara) | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | UNIDADES | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 4 | | 4,00 |
| BAÑO 1.M | 4 | | 4,00 |
| BAÑO 2.H | 4 | | 4,00 |
| BAÑO 2.M | 4 | | 4,00 |
| sub-total | | | 16,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 16,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 | |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | |


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 11 | ITEM | 3 | DESCRIPCIÓN | Suministro e Instalación de tubería PVC con conductores - regata y resane | UNIDAD | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | LONGITUD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 10 | | 10,00 |
| BAÑO 1.M | 10 | | 10,00 |
| BAÑO 2.H | 9 | | 9,00 |
| BAÑO 2.M | 8,6 | | 8,60 |
| | | | |
| sub-total | | | 37,60 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 37,60 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S


Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | | | | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No | 3207-2024 | | |
| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 11 | ITEM | 4 | DESCRIPCIÓN | Salida para sensor de movimiento techo 360°(incluye sensor) | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | UNIDAD | | | | | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | | | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | | | | 1,00 |
| sub-total | | | | | | 4,00 |
| pagado hasta | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing. Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa


| | | |
|---|---|---|
| | GOBERNACION DEL CAUCA<br>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEMORIA DE CÁLCULO<br>SOPORTE DEL ACTA PARCIAL No. 1 |
| | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 3207-2024 | |


| FECHA: | DD | 11 | MM | 12 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| SUPERVISIÓN: | ING. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO |
| CONTRATISTA: | INMOBILIARIA EVERGRANDE |

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| CAPÍTULO | 11 | ITEM | 5 | DESCRIPCIÓN | Salida para interruptor sencillo (incluye interruptor) | UNIDAD | UND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







| LOCALIZACION | UNIDAD | % exp | Medida Total |
|---|---|---|---|
| BAÑO 1.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 1.M | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.H | 1 | | 1,00 |
| BAÑO 2.M | 1 | | 1,00 |
| sub-total | | | 4,00 |
| pagado hasta | | | |
| TOTAL | | | 4,00 |

Victor Manuel Ruiz Giraldo
R.L Inmobiliaria Evergrande S.A.S

Ing, Milton Guillermo Muñoz Camacho
Supervisor
Infraestructura Educativa

**RESOLUCIÓN NÚMERO** 08123-10-2024

"Por la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. DC-SED-SAMC-272-2024"

La Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, en ejercicio de las facultades delegadas según Decreto No. 1180-08-2024 y,

**CONSIDERANDO**

Que el Departamento del Cauca – Secretaría de Educación y Cultura pretende contratar el siguiente objeto: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.", para lo cual publicó el pasado 06 de agosto de 2024 en la Plataforma SECOP II, la convocatoria pública, los estudios previos, el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones y los demás documentos anexos que hacen parte integral del proceso.

Durante el tiempo de publicación del proyecto de pliegos de condiciones fueron presentadas observaciones al mismo, las cuales se respondieron oportunamente a través de la plataforma SECOP II.

El día 2 de septiembre de 2024, a través de la Resolución No. 06346 del 28 de agosto de 2024, se dio apertura el proceso de selección, fijándose como fecha perentoria para la presentación de propuestas, el día 11 de septiembre de 2024. En el término establecido, según el acta de cierre que consta en la plataforma SECOP II, se presentaron las propuestas de CONSORCIO K&G, OMEKA INGENIERIA SAS e INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS.

Las propuestas recibidas fueron objeto de evaluación de los requisitos habilitantes en los componentes jurídico, financiero, organizacional, técnico y de factores de selección por parte del comité evaluador designado para el presente proceso de selección. Los Informes de evaluación inicial de requisitos habilitantes y de factores de selección fueron publicados el día 17 y 19 de septiembre de 2024 en el Portal Único de Contratación SECOP, dando traslado a los interesados por el término reglamentario, para que subsanaran algunos defectos de sus propuestas y/o presentaran observaciones a los informes de evaluación.

El día 25 de septiembre de 2024 fueron publicados en el SECOP II los informes de evaluación definitivos y de respuesta a las observaciones, oportunidad en la cual, se determinó, una vez vencido el término de traslado de los informes de evaluación, que los proponentes que resultaron habilitados fueron: INMOBILIAIRIA EVERGRANDE S.A.S. y OMEKA INGENIERIA S.A.S.

Durante esta misma oportunidad de traslado de los informes de evaluación, el proponente OMEKA INGENIERPIA S.A.S., presentó observaciones respecto del certificado con el que el proponente INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S. obtuvo el puntaje por acreditar ser un emprendimiento o empresa de mujeres en los términos del numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, aduciendo que la composición accionaria allí certificada por parte del representante legal y el

revisor fiscal del proponente INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S., no se ajusta a la realidad, soportando dicha observación en extractos de presuntas actas registradas ante la Cámara de Comercio del Cauca.

Como consecuencia de lo anterior, el Departamento del Cauca corrió traslado de esa observación y como respuesta a la misma, dicho proponente ratificó su composición accionaria; Pese a lo anterior, en uso de las facultades expresamente consagradas en el numeral 4.1.7. del pliego de condiciones definitivo, procedió a la verificación de lo expuesto en dicha observación, requiriendo ante la Cámara de comercio con oficio No. 01793 del 1 de octubre de 2024, copias de todas las actas registradas ante esa entidad respecto de la sociedad INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S.

Con fundamento en la respuesta emitida por la Cámara de Comercio del Cauca mediante correo electrónico del 3 de octubre de 2024, se remitieron todas las actas que son sujetas de registro en esa entidad y producto de la revisión que fue realizada por el comité evaluador, según el informe complementario publicado el 17 de octubre de 2024, se logró determinar la certificación con la que pretendía obtener el puntaje por emprendimiento y empresa de mujer, tenía una inconsistencia en los siguientes términos:

> *"se determinó que la certificación presentada por el proponente presenta una imprecisión en la participación accionaria, que si bien es cierto el porcentaje del 51% pertenece a una mujer, esa participación mayoritaria no guarda relación con los actos de la sociedad que han sido inscritos en cámara de comercio (...) según acta 2 del 10 de octubre de 2023, la mujer con participación accionaria mayoritaria no era ISABELLA GIRALDO GIRALDO, sino la señora LUCY ALEXANDRA PONCE MONTERO, por lo anteriormente descrito la entidad procede a no otorgar puntaje por emprendimiento y empresa de mujer".*

Así las cosas, el comité el evaluador de los factores puntuables y de selección, estableció el siguiente orden de elegibilidad:

| PROPONENTE | PUNTAJE | ORDEN DE ELEGIBILIDAD |
|---|---|---|
| INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS. | 99,62 | 1 |
| OMEKA INGENIERIA SAS | 73,15 | 2 |

Así las cosas, este Despacho acogerá la recomendación realizada por el Comité Evaluador, en el sentido de adjudicar el contrato al proponente INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adjudicar el contrato dentro de la selección abreviada de menor cuantía No. DC-SED-SAMC-272-2024, cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", al proponente

08123-10-2024

INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($240.892.385), amparado presupuestalmente por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2998 del 26 de junio del 2024.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publíquese el contenido de la presente resolución en el sistema electrónico para la contratación pública – SECOP, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015.

**ARTICULO TERCERO:** Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, atendiendo a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

**ARTICULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir de su publicación.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Popayán a los 18 OCT 2024

**SOFI INES LARRAHONDO CARABALÍ**
**Secretaria de Educación y Cultura**

Proyectó: Camilo Ernesto Manzano Garzón. – Abogado Contratista SEDC
Revisó: Janio Galíndez Anacona - Abogado Contratista
Revisó: Andrés Leguizamo Madrigal- Abogado Contratista

**RESOLUCIÓN NÚMERO** 08360-10-2024

"Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024, Por la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. DC-SED-SAMC-272-2024"

La Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, en ejercicio de las facultades delegadas según Decreto No. 1180-08-2024 y, en uso de sus facultades legales y en especial las consagradas en la ley 80 de 1993, y

**CONSIDERANDO**

La SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en virtud de las facultades que le fueron delegadas, expidió la Resolución No. 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024, por medio de la cual se adjudicó el contrato dentro de la selección abreviada de menor cuantía No.DC-SED-SAMC-272-2024, en los siguientes términos:

> **"ARTÍCULO PRIMERO:** Adjudicar el contrato dentro de la selección abreviada de menor cuantía No. DC-SED-SAMC-272-2024, cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", al proponente INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS por un valor total de ***DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.892.385)***, amparado presupuestalmente por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2998 del 26 de junio del 2024..

Sin embargo, al momento de la expedición de dicho acto administrativo, se obvió por un error humano, que la propuesta económica del proponente a quien se le adjudicó el proceso, fue objeto de corrección aritmética, tal y como se observa en el informe de evaluación técnico que fue publicado en el término reglamentario. Así las cosas, el valor correcto por el que se tenía que adjudicar asciende a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589),** amparado presupuestalmente por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2998 del 26 de junio del 2024.

El artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispuso que, en cualquier momento, es posible corregir los errores formales (de digitación o transcripción) contenidos en los actos administrativos así:

> *"ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".*

Toda vez que el error de digitación al mencionar un valor diferente en la parte resolutiva de la Resolución 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024, no cambia ni las consideraciones ni el sentido de la decisión, por lo cual es viable proceder a su corrección.

Por todo lo expuesto,

**CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN** 08360-10-2024

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Corregir el valor consignado en el artículo primero de la Resolución No. 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024, el cual quedará así:

> **"ARTÍCULO PRIMERO:** Adjudicar el contrato dentro de la selección abreviada de menor cuantía No. DC-SED-SAMC-272-2024, cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", al proponente INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589), amparado presupuestalmente por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2998 del 26 de junio del 2024."

**ARTICULO SEGUNDO:** Contra el presente acto no proceden recursos administrativos por ser de trámite (art. 75 ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente decisión rige desde su publicación.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Popayán a los 22 OCT 2024

**SORAINES LARRAHONDO CARABALI.**
Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.

Revisó: Janio Galíndez Anacona- Abogado Contratista OAJD
Revisó: Andrés Leguizamo Madrigal- Abogado Contratista OAJ
Proyectó: Camilo Ernesto Manzano Garzón – Abogado Contratista SECD

**CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 3207- 2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA** | INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS<br>RL. VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO |
| **NIT.<br>CEDULA DE CIUDADANÍA** | 901584204-1<br>1.113.791.588 de Roldanillo (Valle) |
| **PLAZO:** | SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. |
| **VALOR:** | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) |
| **OBJETO:** | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |

Entre los suscritos, a saber **SOR INÉS LARRAHONDO CARABALI** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.390.218 de Buenos aires Cauca en su calidad de Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, nombrado mediante Decreto Departamental No. 0004-01-2024 del 01 de enero del 2024 y delegada mediante Decreto 1180-08-2024 del 23 de agosto de 2024 y quien para efectos legales del presente contrato se **denominara EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,** por una parte, y por la otra **VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO**, identificado con cédula No. 1.113.791.588 de Roldanillo Valle del Cauca quién obra en nombre y representación de **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS,** con NIT No. **901584204-1**, y quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende tomado con la firma del presente contrato, que ni ella ni la persona jurídica que representa ni sus integrantes están incursos en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar con el Estado y que para efectos del mismo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA**, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que **EL DEPARTAMENTO** adelantó la Selección Abreviada DC-SED-SAMC-272-2024 para contratar el objeto del presente contrato. **2.** Que por medio de Resolución No. 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024, se adjudicó el contrato al proponente **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS**, por ser la propuesta más favorable para la entidad de conformidad con el pliego de condiciones. **3.** Que Por medio de la Resolución No. 08360-10-2024 se aclaró el artículo primero de la Resolución No. 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024 en el valor total de adjudicación, que expuestas las anteriores consideraciones, se celebra el presente contrato, el cual, se regirá por el Estatuto General de Contratación y las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:** EL

CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor estimado del presente contrato asciende a la suma **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) AIU INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO:** Las obras se ejecutarán por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste de precios. El DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará el valor del contrato por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la supervisión. El último pago, se efectuará con el acta de liquidación final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de supervisión, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el Contratista. Para que se haga efectivo el último pago, el contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra y acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El contratista deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. **PARAGRAFO PRIMERO: MAYORES CANTIDADES DE OBRA:** Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que excedan las cantidades inicialmente señaladas por cada ítem y que se necesiten para cumplir con el objeto pactado; pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato, siempre que tengan precios unitarios pactados. Las mayores cantidades de obra, deben ser autorizadas previamente por el supervisor de la obra. El contratista, está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra, para efectos de lo cual deberá suscribir la respectiva acta de compensación de cantidades o el adicional en valor si hubiere lugar a ello, en ambos casos previa aprobación y autorización de la supervisión. **PARAGRAFO SEGUNDO: OBRAS ADICIONALES.** Se entiende por obra adicional, la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. Las obras adicionales, deben ser las estrictamente necesarias para el cumplimiento efectivo del objeto contractual y requerirán de la suscripción

del respectivo otrosí. **PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO PARA PAGO DE CUENTAS E INTERESES MORATORIOS.** Las actas de obra serán pagadas dentro de los dos meses siguientes a su radicación en debida forma, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el art. 12 de la ley 2024 de 2020 si el contratista es una MIPYME. En caso de mora en el pago de las cuentas, se causarán intereses moratorios a la tasa civil legal prevista en el art. 1617 del Código Civil. **CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de diciembre del 2024. El acta de inicio se suscribirá entre el **SUPERVISOR** y el **CONTRATISTA. CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5.1.1 OBLIGACIONES GENERALES: EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL DEPARTAMENTO** a: 1) Cumplir con el objeto de este contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado. 2) Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, de acuerdo a la normatividad vigente. 3) Constituir las pólizas exigidas por la entidad. 4) Las establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. **5.1.2 OBLIGACIONES ESPECIALES: EL CONTRATISTA** se obliga de manera especial para con **EL DEPARTAMENTO** a: **1)** Ejecutar las obras de conformidad con en el proyecto viabilizado, los estudios previos y pliegos definitivos elaborados por **EL DEPARTAMENTO** y la propuesta presentada por el **CONTRATISTA. 2)** Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con la construcción, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada. **3)** Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del mismo contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio público. Así mismo, deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. **4)** El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al cronograma de obra. **5)** El CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. **6)** Corresponde al CONTRATISTA la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras. **7)** EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios y al personal de SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra. **8)** Incorporar la provisión de bienes y servicios por lo menos el 5% por parte de la población de pobreza extrema desplazados por la violencia, personas en proceso

de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad; en los términos dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. **9)** En busca tener un esquema de protección (PEMP) del bien inmueble, el contratista deberá garantizar la prestación de servicios de un profesional en Arqueología y/o antropología, por si llega a ser necesario durante la intervención de la obra, sin costo adicional para la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 y el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. **5.1.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL: 1)** La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. **2)** El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el pliego. Para tal fin la SUPERVISOR llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista. **3)** El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el SUPERVISOR y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones. **4)** Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el supervisor. **5)** Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. **6)** EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. **5.2 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1)** Pagar el precio acordado de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y el pliego de condiciones. **2)** Ejercer la supervisión del presente contrato. **CLAUSULA SEXTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: Los pagos que deban efectuarse en virtud del presente contrato, se cancelarán con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.

2998 del 26 de junio 2024. **CLAUSULA SÉPTIMA: ENTREGA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA** debe anexar para efectos de la liquidación final el acta de entrega de obras al Departamento de conformidad con las indicaciones e instrucciones dadas por la misma entidad. Al acta de entrega **EL CONTRATISTA** debe anexar un manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de las obras. **CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su costa y a favor del **DEPARTAMENTO,** una garantía única otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare los siguientes riesgos con las cuantías y vigencias aquí establecidas. **1). CUMPLIMIENTO**, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo, cuya vigencia será igual a la del contrato y cuatro (4) meses. **2). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES**, del personal que emplee en la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. **3). ESTABILIDAD DE LAS OBRAS,** En una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte del Departamento del Cauca. **4). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, por una suma equivalente a 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. Si se prorroga el plazo de ejecución de las obras o se suspende el mismo, el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías mencionadas anteriormente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Será de cargo del **CONTRATISTA** el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de mora en el pago oportuno de tales gastos, **EL DEPARTAMENTO** podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al **CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías, cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros o adiciones. **CLAUSULA NOVENA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **DEPARTAMENTO,** es decir libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas o dependientes. **CLAUSULA DECIMA. MULTAS:** Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: **1.** Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra vigente se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías pactadas en el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. **3.** Por no entregar la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. **4.** Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar o reiniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. **5.** Por incumplir la orden de suspensión o demolición de obras mal ejecutadas impartida por la interventoría, el

Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso. **6.** Por no mantener en la ejecución o cambiar el personal presentado a la interventoría sin la aprobación previa de la entidad y la interventoría, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día que no se cuente con el personal o que actúe el no autorizado. **7.** Por la mora en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales o mora en el pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso. **8.** Por no mantener durante la ejecución de la obra la maquinaria exigida o utilizar maquinaria en mal estado, dañada u obsoleta, se impondrá una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso o de cumplimiento defectuoso. **9.** Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas informativas del proyecto o señalización temporal de la obra o el control de tránsito o de señalización para evitar accidentes, el 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar. **10.** Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. Se considera como incumplimiento los retiros que se realicen de la fiducia o patrimonio autónomo respectivo y no se destinen inmediatamente a lo indicado en el plan de inversiones de anticipo. **11.** Por no adoptar los mecanismos de seguridad, seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. 12. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. **13.** Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento**. PARAGRAFO:** Las multas por distintos conceptos tendrán como tope máximo el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Para la imposición de multas, declaratoria de caducidad o declaratoria de incumplimiento se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Subsidiariamente se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o el Código General del Proceso según corresponda. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento (total o parcial, sea en la etapa de ejecución o de liquidación), **EL DEPARTAMENTO** exigirá al contratista a título de cláusula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. El contratista renuncia expresamente a la tasación de la cláusula penal en caso de incumplimiento parcial, es decir que la misma se hará efectiva íntegramente. **PARAGRAFO: EL CONTRATISTA** renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de ser constituido en mora por el

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. SUPERVISOR:** EL DEPARTAMENTO supervisará el cumplimiento del presente contrato a través del Profesional Universitario de la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, **MILTON GUILLERMO MUÑOZ** el cual será desarrollado conforme a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, igualmente aplicará las disposiciones del manual de contratación del departamento. Las partes acuerdan que **EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA** podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en la Constitución Política y la ley, circunstancia legal que asume en su integralidad. **EL CONTRATISTA** exonera a la entidad contratante de su vinculación en responsabilidad disciplinaria por no ser de su conocimiento directo las relaciones de consanguinidad ni incompatibilidad que rodean al contratista, salvo las registradas a la suscripción del contrato y que se evidencian en los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y policivos. En caso de inhabilidad sobreviniente, el contratista se obliga a actuar como se lo exige el art. 9 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: APLICACIÓN NORMAS TECNICAS: EL CONTRATISTA** se obliga expresamente a dar cumplimiento a las normas técnicas vigentes a la fecha sobre técnicas de construcción, sismo-resistencia y calidad de los materiales. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** En el presente contrato se pactan expresamente las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilateral de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CADUCIDAD:** Si se presentare alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA,** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, **EL DEPARTAMENTO,** podrá declarar la caducidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización a favor del **CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN: EL CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del **EL DEPARTAMENTO,** pudiendo ésta entidad reservarse las razones que tenga para no autorizar la cesión. De comprobarse la cesión sin autorización previa del **DEPARTAMENTO**, se declarará el incumplimiento del contrato y se hará efectiva la cláusula penal. **CLAUSULA DECIMA NOVENA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES: El CONTRATISTA** declara que se obliga a título de contratista independiente y en consecuencia **EL DEPARTAMENTO**, no adquiere con él ni con las personas que ocupe ningún vínculo de carácter laboral. **CLAUSULA VIGÉSIMA. TERMINACION DEL CONTRATO.** El presente contrato terminará normalmente por

cumplimiento del objeto o vencimiento del plazo y terminará anormalmente por cualquiera de las siguientes casuales que se señalan a título enunciativo: por mutuo acuerdo, decisión judicial, terminación unilateral, declaratoria de caducidad, renuncia en caso de inhabilidad sobreviniente o por la permisión establecida en el artículo 16 de la ley 80 de 1993 y por terminación anticipada de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 45 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del presente contrato se realizará entre las partes dentro de los **CUATRO (4) MESES** siguientes a la terminación del mismo. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes convienen en señalar como domicilio contractual para todos los efectos la ciudad de Popayán. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales, se entienden incorporados al presente contrato: **a)** El pliego de condiciones definitivo y sus adendas y aclaraciones. **b)** La propuesta presentada por el **CONTRATISTA** con sus documentos soportes. **c)** Los estudios previos y el proyecto viabilizado. **d)** Todos los documentos que se expidan durante la ejecución del contrato y que emanen de las partes otorgantes del presente documento. **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II, y para su ejecución se requiere el correspondiente registro presupuestal y aprobación de las garantías.

**CLAUSULADO COMPLEMENTARIO OBRA No. 3207- 2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA** | INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS<br>RL. VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO |
| **NIT.<br>CEDULA DE CIUDADANÍA** | 901584204-1<br>1.113.791.588 de Roldanillo (Valle) |
| **PLAZO:** | SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. |
| **VALOR:** | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) |
| **OBJETO:** | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |

Entre los suscritos, a saber **SOR INÉS LARRAHONDO CARABALI** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.390.218 de Buenos aires Cauca en su calidad de Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, nombrado mediante Decreto Departamental No. 0004-01-2024 del 01 de enero del 2024 y delegada mediante Decreto 1180-08-2024 del 23 de agosto de 2024 y quien para efectos legales del presente contrato se **denominara EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,** por una parte, y por la otra **VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO**, identificado con cédula No. 1.113.791.588 de Roldanillo Valle del Cauca quién obra en nombre y representación de **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS,** con NIT No. **901584204-1**, y quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende tomado con la firma del presente contrato, que ni ella ni la persona jurídica que representa ni sus integrantes están incursos en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar con el Estado y que para efectos del mismo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA**, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que **EL DEPARTAMENTO** adelantó la Selección Abreviada DC-SED-SAMC-272-2024 para contratar el objeto del presente contrato. **2.** Que por medio de Resolución No. 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024, se adjudicó el contrato al proponente **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS**, por ser la propuesta más favorable para la entidad de conformidad con el pliego de condiciones. **3.** Que Por medio de la Resolución No. 08360-10-2024 se aclaró el artículo primero de la Resolución No. 08123-10-2024 del 18 de octubre de 2024 en el valor total de adjudicación, que expuestas las anteriores consideraciones, se celebra el presente contrato, el cual, se regirá por el Estatuto General de Contratación y las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:** EL

CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor estimado del presente contrato asciende a la suma **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) AIU INCLUIDO. CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO:** Las obras se ejecutarán por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste de precios. El DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará el valor del contrato por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la supervisión. El último pago, se efectuará con el acta de liquidación final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de supervisión, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el Contratista. Para que se haga efectivo el último pago, el contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra y acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El contratista deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. **PARAGRAFO PRIMERO: MAYORES CANTIDADES DE OBRA:** Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que excedan las cantidades inicialmente señaladas por cada ítem y que se necesiten para cumplir con el objeto pactado; pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato, siempre que tengan precios unitarios pactados. Las mayores cantidades de obra, deben ser autorizadas previamente por el supervisor de la obra. El contratista, está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra, para efectos de lo cual deberá suscribir la respectiva acta de compensación de cantidades o el adicional en valor si hubiere lugar a ello, en ambos casos previa aprobación y autorización de la supervisión. **PARAGRAFO SEGUNDO: OBRAS ADICIONALES.** Se entiende por obra adicional, la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. Las obras adicionales, deben ser las estrictamente necesarias para el cumplimiento efectivo del objeto contractual y requerirán de la suscripción

del respectivo otrosí. **PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO PARA PAGO DE CUENTAS E INTERESES MORATORIOS**. Las actas de obra serán pagadas dentro de los dos meses siguientes a su radicación en debida forma, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el art. 12 de la ley 2024 de 2020 si el contratista es una MIPYME. En caso de mora en el pago de las cuentas, se causarán intereses moratorios a la tasa civil legal prevista en el art. 1617 del Código Civil. **CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 31 de diciembre del 2024. El acta de inicio se suscribirá entre el **SUPERVISOR** y el **CONTRATISTA. CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 5.1.1 OBLIGACIONES GENERALES: EL CONTRATISTA** se obliga para con **EL DEPARTAMENTO** a: 1) Cumplir con el objeto de este contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado. 2) Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, de acuerdo a la normatividad vigente. 3) Constituir las pólizas exigidas por la entidad. 4) Las establecidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. **5.1.2 OBLIGACIONES ESPECIALES: EL CONTRATISTA** se obliga de manera especial para con **EL DEPARTAMENTO** a: **1)** Ejecutar las obras de conformidad con en el proyecto viabilizado, los estudios previos y pliegos definitivos elaborados por **EL DEPARTAMENTO** y la propuesta presentada por el **CONTRATISTA. 2)** Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con la construcción, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada. **3)** Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del mismo contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en aquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio público. Así mismo, deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. **4)** El Contratista deberá dar estricto cumplimiento al cronograma de obra. **5)** El CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. **6)** Corresponde al CONTRATISTA la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras. **7)** EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios y al personal de SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra. **8)** Incorporar la provisión de bienes y servicios por lo menos el 5% por parte de la población de pobreza extrema desplazados por la violencia, personas en proceso

de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad; en los términos dispuestos en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021. **9)** En busca tener un esquema de protección (PEMP) del bien inmueble, el contratista deberá garantizar la prestación de servicios de un profesional en Arqueología y/o antropología, por si llega a ser necesario durante la intervención de la obra, sin costo adicional para la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 y el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008. **5.1.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE ELEMENTOS, EQUIPOS, MATERIALES Y PERSONAL: 1)** La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. **2)** El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el pliego. Para tal fin la SUPERVISOR llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista. **3)** El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el SUPERVISOR y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones. **4)** Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el supervisor. **5)** Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. **6)** EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. **5.2 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1)** Pagar el precio acordado de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y el pliego de condiciones. **2)** Ejercer la supervisión del presente contrato. **CLAUSULA SEXTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**: Los pagos que deban efectuarse en virtud del presente contrato, se cancelarán con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.

2998 del 26 de junio 2024. **CLAUSULA SÉPTIMA: ENTREGA DE LA OBRA: EL CONTRATISTA** debe anexar para efectos de la liquidación final el acta de entrega de obras al Departamento de conformidad con las indicaciones e instrucciones dadas por la misma entidad. Al acta de entrega **EL CONTRATISTA** debe anexar un manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de las obras. **CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a su costa y a favor del **DEPARTAMENTO,** una garantía única otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare los siguientes riesgos con las cuantías y vigencias aquí establecidas. **1). CUMPLIMIENTO**, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo, cuya vigencia será igual a la del contrato y cuatro (4) meses. **2). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES**, del personal que emplee en la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. **3). ESTABILIDAD DE LAS OBRAS,** En una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte del Departamento del Cauca. **4). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**, por una suma equivalente a 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. Si se prorroga el plazo de ejecución de las obras o se suspende el mismo, el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías mencionadas anteriormente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Será de cargo del **CONTRATISTA** el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de mora en el pago oportuno de tales gastos, **EL DEPARTAMENTO** podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o facturas que debe pagar al **CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA** deberá reponer las garantías, cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros o adiciones. **CLAUSULA NOVENA: INDEMNIDAD. E**l **CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **DEPARTAMENTO,** es decir libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas o dependientes. **CLAUSULA DECIMA. MULTAS:** Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: **1.** Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra vigente se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías pactadas en el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. **3.** Por no entregar la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. **4.** Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar o reiniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. **5.** Por incumplir la orden de suspensión o demolición de obras mal ejecutadas impartida por la interventoría, el

Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso. **6.** Por no mantener en la ejecución o cambiar el personal presentado a la interventoría sin la aprobación previa de la entidad y la interventoría, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día que no se cuente con el personal o que actúe el no autorizado. **7.** Por la mora en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales o mora en el pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso. **8.** Por no mantener durante la ejecución de la obra la maquinaria exigida o utilizar maquinaria en mal estado, dañada u obsoleta, se impondrá una multa equivalente al 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso o de cumplimiento defectuoso. **9.** Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas informativas del proyecto o señalización temporal de la obra o el control de tránsito o de señalización para evitar accidentes, el 1%o del valor del contrato, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar. **10.** Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. Se considera como incumplimiento los retiros que se realicen de la fiducia o patrimonio autónomo respectivo y no se destinen inmediatamente a lo indicado en el plan de inversiones de anticipo. **11.** Por no adoptar los mecanismos de seguridad, seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 1%o del valor del contrato por cada día de retraso. 12. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. **13.** Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento**. PARAGRAFO:** Las multas por distintos conceptos tendrán como tope máximo el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Para la imposición de multas, declaratoria de caducidad o declaratoria de incumplimiento se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Subsidiariamente se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o el Código General del Proceso según corresponda. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento (total o parcial, sea en la etapa de ejecución o de liquidación), **EL DEPARTAMENTO** exigirá al contratista a título de cláusula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. El contratista renuncia expresamente a la tasación de la cláusula penal en caso de incumplimiento parcial, es decir que la misma se hará efectiva íntegramente. **PARAGRAFO: EL CONTRATISTA** renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de ser constituido en mora por el

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. SUPERVISOR:** EL DEPARTAMENTO supervisará el cumplimiento del presente contrato a través del Profesional Universitario de la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, **MILTON GUILLERMO MUÑOZ** el cual será desarrollado conforme a las disposiciones de la Ley 1474 de 2011, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, igualmente aplicará las disposiciones del manual de contratación del departamento. Las partes acuerdan que **EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA** podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en la Constitución Política y la ley, circunstancia legal que asume en su integralidad. **EL CONTRATISTA** exonera a la entidad contratante de su vinculación en responsabilidad disciplinaria por no ser de su conocimiento directo las relaciones de consanguinidad ni incompatibilidad que rodean al contratista, salvo las registradas a la suscripción del contrato y que se evidencian en los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y policivos. En caso de inhabilidad sobreviniente, el contratista se obliga a actuar como se lo exige el art. 9 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: APLICACIÓN NORMAS TECNICAS: EL CONTRATISTA** se obliga expresamente a dar cumplimiento a las normas técnicas vigentes a la fecha sobre técnicas de construcción, sismo-resistencia y calidad de los materiales. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** En el presente contrato se pactan expresamente las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilateral de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CADUCIDAD:** Si se presentare alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA,** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, **EL DEPARTAMENTO,** podrá declarar la caducidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización a favor del **CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN: EL CONTRATISTA** no podrá ceder ni subcontratar los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del **EL DEPARTAMENTO,** pudiendo ésta entidad reservarse las razones que tenga para no autorizar la cesión. De comprobarse la cesión sin autorización previa del **DEPARTAMENTO**, se declarará el incumplimiento del contrato y se hará efectiva la cláusula penal. **CLAUSULA DECIMA NOVENA.- INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES: El CONTRATISTA** declara que se obliga a título de contratista independiente y en consecuencia **EL DEPARTAMENTO**, no adquiere con él ni con las personas que ocupe ningún vínculo de carácter laboral. **CLAUSULA VIGÉSIMA. TERMINACION DEL CONTRATO.** El presente contrato terminará normalmente por

cumplimiento del objeto o vencimiento del plazo y terminará anormalmente por cualquiera de las siguientes casuales que se señalan a título enunciativo: por mutuo acuerdo, decisión judicial, terminación unilateral, declaratoria de caducidad, renuncia en caso de inhabilidad sobreviniente o por la permisión establecida en el artículo 16 de la ley 80 de 1993 y por terminación anticipada de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 45 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación del presente contrato se realizará entre las partes dentro de los **CUATRO (4) MESES** siguientes a la terminación del mismo. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes convienen en señalar como domicilio contractual para todos los efectos la ciudad de Popayán. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales, se entienden incorporados al presente contrato: **a)** El pliego de condiciones definitivo y sus adendas y aclaraciones. **b)** La propuesta presentada por el **CONTRATISTA** con sus documentos soportes. **c)** Los estudios previos y el proyecto viabilizado. **d)** Todos los documentos que se expidan durante la ejecución del contrato y que emanen de las partes otorgantes del presente documento. **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II, y para su ejecución se requiere el correspondiente registro presupuestal y aprobación de las garantías.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101053908 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | NIT: 901.584.204-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAR INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | POPAYAN, CAUCA | 3117375753 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA | POPAYAN, CAUCA | 8207465 |

BENEFICIARIO: 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 3207-2024 , CUYO OBJETO ES:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 23/10/2024 | 31/12/2024 | $260,000,000.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE DEJA CONSTANCIA QUE EL ASEGURADO BENFICIARIO ES:DEPARTAMENTO DE CAUCA -SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Y TERCEROS AFECTADOS

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****122,876.00 | $ *******3,000.00 | $ ******23,916.00 | $ **********149,793.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| AGENCIA MB ASESORES DE SEGUROS LTDA | 245682 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO*

41-40-101053908

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Educación y Cultura

## APROBACIÓN POLIZA DE GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 3207-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA e INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 3207- 2024 |
| **CONTRATISTA:** | **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS** |
| **NIT:** | 901584204-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO<br>C.C. No. 1.113.791.588 de Roldanillo (Valle) |
| **VALOR:** | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) |
| **PLAZO:** | SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. |

### OBJETO DE LA GARANTÍA

Se ampara el pago de los perjuicios causados a terceros, en desarrollo del clausulado complementario al contrato No. 3207-2024, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS Y VIGENCIAS

| AMPARO | VALOR ASEG | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000 | 23/10/2024 | 31/12/2024 |

**No. Póliza de responsabilidad civil extracontractual** 41-40-101053908 anexo 0.

**FECHA EXPEDICION:** 23 de octubre de 2024.

**COMPAÑÍA DE SEGUROS**: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Dada en Popayán, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2024.

**SOR INES LARRAHONDO CARABALI**
Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.

Revisó: Andrés Leguizamo madrigal – Abogado Contratista OAJ
Proyectó: Camilo Ernesto Manzano Garzón – Abogado Contratista SEDC

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101287365 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | NIT: 901.584.204-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAR INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | POPAYAN, CAUCA | 3117375753 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 7 CALLE 4 ESQUINA | POPAYAN, CAUCA | 8244210 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 3207-2024 , CUYO OBJETO ES:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 23/10/2024 | 30/04/2025 | $48,163,717.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 23/10/2024 | 31/12/2027, | $12,040,929.45 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | | $24,081,858.90 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE DEJA CONSTANCIA QUE EL ASEGURADO BENFICIARIO ES:DEPARTAMENTO DE CAUCA -SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****551,441.00 | $ ******20,000.00 | $ *****108,573.00 | $ **********680,015.00 | $ ********84,286,506.15 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA MB ASESORES DE SEGUROS LTDA | 245682 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

41-44-101287365

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**NIT. 860009578-6**
**RECIBO DE CAJA Nº 41239566**

| Expedido en | Sucursal | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave | Intermediario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | OFICINA PRINCIPAL | 1 | 24/10/2024 | 245682 | AGENCIA MB ASESORES DE SEGUROS LTDA |

**Tomador:** INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS — **NIT/CC** 901584204

**Suma de:** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.******

**Pagador:** CONSTRUCTORA ALPON — **NIT/CC** 901364270

**Por concepto de:** APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #189400906

| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota | Prima | Gasto | IVA | Runt | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-PASTO-44-CU. ENTIDAD.EST.-101287365-0-1 | $551.441,59 | $20.000,00 | $108.573,90 | $0,00 | $680.015,49 |
| 41-PASTO-40-RCE CONTRATOS-101053908-0-1 | $122.876,71 | $3.000,00 | $23.916,57 | $0,00 | $149.793,28 |

| Otros conceptos de pago | Valor |
|---|---|
| APROVECHAMIENTOS | $-0,49 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,28 |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES | $829.808,00 |

**Forma de pago**

AHORRO

**Transacción:** 16689956

| | |
|---|---|
| **Ahorro:** | $829.808,00 |
| **Corriente:** | $0,00 |
| **Tarjeta:** | $0,00 |
| **Otro:** | $0,00 |
| **Total:** | **$829.808,00** |
| **Cajero:** | PAGUESTADO |

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Educación y Cultura

**APROBACION POLIZA DE GARANTIA CONTRATO No. 3207-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA e INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 3207- 2024 |
| **CONTRATISTA:** | **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS** |
| **NIT:** | 901584204-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO<br>C.C. No. 1.113.791.588 de Roldanillo (Valle) |
| **VALOR:** | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) |
| **PLAZO:** | SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. |

**OBJETO DE LA GARANTÍA**

Se ampara el pago de perjuicios causados con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en desarrollo del clausulado complementario al contrato No. **3207-2024**, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

**AMPAROS Y VIGENCIAS**

| AMPARO | VALOR ASEG | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $48.163.717,80 | 23/10/2024 | 30/04/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | $12.040.929,45 | 23/10/2024 | 31/12/2027 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $24.040.929.,45 | Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días inicia vigencia una vez finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. | |

**No. Póliza** 41-44-101287365 anexo 0.

**FECHA EXPEDICIÓN:** 23 de octubre de 2024.

**COMPAÑÍA DE SEGUROS**: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Dada en Popayán, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2024.

**SORINES LARRAHONDO CARABALI**
Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.

Revisó: Andrés Leguizamo madrigal – Abogado Contratista OAJ
Proyectó: Camilo Ernesto Manzano Garzón – Abogado Contratista SEDC

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101287365 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | NIT: 901.584.204-1 | 3117375753 |

DIRECCIÓN: PAR INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 | 8244210 |

DIRECCIÓN: CARRERA 7 CALLE 4 ESQUINA — CIUDAD: POPAYAN, CAUCA

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 320/-2024 , CUYO OBJETO ES:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PI PICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

= ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ASEGURADO BENEFICIARIO ES:DEPARTAMENTO DE CAUCA -SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 AL CONTRATO No No 320/-2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIA A LA POLIZA ARRIBA CITADA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(551,441.00) | $ ****(20,000.00) | $ ***(108,573.00) | $ ********(680,015.00) | $ *****(84,288,508.15) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 945682 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO.S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO*

41-44-101287365

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101053908 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 2024 | 23 | 10 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | NIT: 901.594.204-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAR INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | POPAYAN, CAUCA | 3117375753 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA | POPAYAN, CAUCA | 8207465 |

BENEFICIARIO: 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-0022-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-0018-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 3207-2024 , CUYO OBJETO ES:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS MATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ASEGURADO BENEFICIARIO ES:DEPARTAMENTO DE CAUCA -SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Y TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 AL CONTRATO No No 3207-2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIA A LA POLIZA ARRIBA CITADA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(122,876.00) | $ ****(3,000.00) | $ ****(23,916.00) | $ *******(149,793.00) | $ ***(260,000,000.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA KB ASESORES DE SEGUROS LTDA | 245682 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO*

41-40-101053908

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101053908 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 00:00 | 05 | 01 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | NIT: 901.584.204-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAR INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | POPAYAN, CAUCA | 3117375753 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA | POPAYAN, CAUCA | 8207465 |

BENEFICIARIO: 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-9-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-08-22 -1329-9-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 3207 2024 , CUYO OBJETO ES:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 29/10/2024 | 05/01/2025 | $260,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ASEGURADO BENEFICIARIO ES:DEPARTAMENTO DEL CAUCA -SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA Y TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 AL CONTRATO No No 3207-2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIA A LA POLIZA ARRIBA CITADA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ****122,876.00 | $ ****3,000.00 | $ ****23,916.00 | $ ********149,793.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA MD ASESORES DE SEGUROS LTDA | 245682 | 00.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO*

41-40-101053908

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101287365 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 2024 | 29 | 10 | 2024 | 00:00 | 06 | 01 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS | NIT: 901.584.204-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PAR INDUSTRIAL POPAYAN BG 32 | POPAYAN, CAUCA | 3117375753 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 7 CALLE 4 ESQUINA | POPAYAN, CAUCA | 8244210 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUCION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 3207-2024 , CUYO OBJETO ES:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 29/10/2024 | 06/05/2025 | $48,163,717.80 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 29/10/2024 | 06/01/2028 | $12,040,929.45 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | | $24,081,858.90 | |

### ACLARACIONES

ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL ASEGURADO BENEFICIARIO ES:DEPARTAMENTO DEL CAUCA -SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 AL CONTRATO No No 3207-2024 SE AJUSTAN LAS VIGENCIA A LA PÓLIZA ARRIBA CITADA, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ****551,441.00 | $ ******20,000.00 | $ *****108,573.00 | $ **********680,015.00 | $ ********84,286,506.15 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 245882 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226822 - PASTO*

41-44-101287365

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# APROBACIÓN POLIZA DE GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 3207-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA e INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 3207- 2024 |
| **CONTRATISTA:** | **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS** |
| **NIT:** | 901584204-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO<br>C.C. No. 1.113.791.588 de Roldanillo (Valle) |
| **VALOR:** | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) |
| **PLAZO:** | SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. |

## OBJETO DE LA GARANTÍA

Se ampara el pago de los perjuicios causados a terceros, de acuerdo a acta de inicio firmada el 29 de octubre de 2024 y en desarrollo del clausulado complementario al contrato No. 3207-2024, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

## AMPAROS Y VIGENCIAS

| AMPARO | VALOR ASEG | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $260.000.000 | 29/10/2024 | 06/01/2025 |

**No. Póliza de responsabilidad civil extracontractual** 41-40-101053908 anexo 2.

**FECHA EXPEDICION:** 13 de noviembre de 2024.

**COMPAÑÍA DE SEGUROS**: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Dada en Popayán, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

**SORINES LARRAHONDO CARABALI**
Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.

Revisó: Janio Galíndez Anacona – Abogado Contratista OAJ
Proyectó: Camilo Ernesto Manzano Garzón – Abogado Contratista SEDC

**APROBACION POLIZA DE GARANTIA CONTRATO No. 3207-2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA e INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 3207- 2024 |
| **CONTRATISTA:** | **INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS** |
| **NIT:** | 901584204-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO<br>C.C. No. 1.113.791.588 de Roldanillo (Valle) |
| **VALOR:** | DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($240.818.589) |
| **PLAZO:** | SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. |

**OBJETO DE LA GARANTÍA**

Se ampara el pago de perjuicios causados de acuerdo a acta de inicio firmada el 29 de octubre de 2024 y con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas en desarrollo del clausulado complementario al contrato No. **3207-2024**, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

**AMPAROS Y VIGENCIAS**

| AMPARO | VALOR ASEG | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $48.163.717,80 | 29/10/2024 | 06/05/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES | $12.040.929,45 | 29/10/2024 | 06/01/2028 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | $24.040.929.,45 | Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días inicia vigencia una vez finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. | |

**No. Póliza** 41-44-101287365 anexo 2.

**FECHA EXPEDICIÓN:** 13 de noviembre de 2024.

**COMPAÑÍA DE SEGUROS**: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Dada en Popayán, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

**SORINES LARRAHONDO CARABALI**
Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca.

Revisó: Janio Galíndez Anacona – Abogado Contratista OAJ
Proyectó: Camilo Ernesto Manzano Garzón – Abogado Contratista SEDC

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141142373054

(415)7707212489984(8020) 000014114237305 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 4 2 0 4 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán 7 1 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 |

41. Dirección principal
PAR INDUSTRIAL POPAYAN BG 32

42. Correo electrónico inmobiliariaevergrande@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 7 3 7 5 7 5 3 | 3 1 1 4 2 0 0 7 6 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 2 2 0 4 0 6 | 4 5 2 0 | 2 0 2 2 0 4 0 6 | 4 7 3 2 | 6 8 2 0 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 07 / 17 : 36: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142373054

(415)7707212489984(8020) 000014114237305 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 4 2 0 4 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 0 0 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 0 3 2 2 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 2 0 4 0 6 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 2 2 1 3 7 7 | |
| 78. Departamento | 1 9 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 2 0 4 0 6 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 2 0 4 0 6 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142373054

(415)7707212489984(8020) **000014114237305 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 4 2 0 4 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 5 1 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 1 3 7 9 1 5 8 8 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RUIZ | GIRALDO | VICTOR | MANUEL |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142373054

(415)7707212489984(8020) **000014114237305 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 4 2 0 4 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán | 1 7 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 6 3 3 2 1 8 8 | 1 7 | 1 8 5 4 0 2 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| IBAÑEZ | RAMIREZ | CARLOS | ANDRES |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 1 0 0 1 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142373054

(415)7707212489984(8020) **000014114237305 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 4 2 0 4 | 1 | Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0 | |

162. Nombre del establecimiento: SERVITECA MAQUINARIA PESADA EVERGRANDE

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Cauca 1 9 | Popayán 0 0 1 | |

165. Dirección: KM 8 VTE NORTE

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 2 2 8 7 0 5 | 2 0 2 2 1 2 1 3 | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| | | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| | | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| | | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# Certificado
## Bancario

Jueves, 31 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS identificado(a) con NIT 901584204, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 26100009547 | 2024/10/31 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Popayán, 13 de diciembre de 2024

Dra.
**Luz Angela Reyes**
Contadora General del Departamento
Gobernación del Cauca

**Ref. AUTORIZACIÓN TRÁMITE PAGO CUENTA**

El suscrito Profesional Universitario actuando en calidad de Supervisor manifiesto que una vez revisados los documentos disponibles en la plataforma transaccional SECOP II, del contrato de obra pública No. 3207-2024, cuyo objeto es: "**EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**", y cuyo contratista es la Inmobiliaria Evergrande SAS NIT 901.584.204-1, y acatando la información de la Circular 18 del 27 de noviembre de 2024, autorizo tramitar el pago correspondiente del **ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01**.

Dado en Popayán, a los dos (13) días del mes de diciembre de 2024.

**Milton Guillermo Muñoz Camacho**
Profesional Universitario
Área de Infraestructura Educativa