Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-F06**
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página: 1 de 7

TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL	**X**	**FINAL**		3207-2024	01/12/2024	26/12/2024

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SED-SAMC-272-2024			
CONTRATANTE	Gobernación del Cauca			
CONTRATISTA	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS RL. VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO CC.1.113.791.588 Roldanillo – Valle del Cauca			
No. DE IDENTIFICACION	Nit: 901584204-1			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3113310523			
CDP No.	2998 - 26/06/2024	**CRP No.**	8952 - 25/10/2024 11171 – 24/12/2024	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	04-2.1.2.02.02.005-821			
NUMERO DE PAGO	02			
VALOR A PAGAR	$ 52.128.241			

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 283.359.745,86			
VALOR EJECUTADO			$ 253.547.625	
SALDO POR EJECUTAR			$ 29.812.120	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	31536845 (2024/10) 31757155 (2024/11)	**TOTAL, PAGADO**	$ 501.700 $ 1.269.300

OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

- **CRONOGRAMA**

1. **ACTA DE INICIO:** 29 DE OCTUBRE DE 2024
2. **PLAZO DEL CONTRATO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

- **GARANTÍAS**

GARANTÍAS DEL CONTRATO				
ASEGURADORA	**POLIZA/DOCUMENTO**	**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
SEGUROS DEL ESTADO	41-40-101053908 Anexo 0	CUMPLIENTO	23/10/2024	30/04/2025
		PRESTACIONES SOCIALES	23/10/2023	31/12/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2024	23/10/2029
GARANTÍAS DEL ACTA DE INICIO				
SEGUROS MUNDIAL	41-40-101053908 Anexo 0	CUMPLIENTO	29/10/2024	06/05/2025
		PRESTACIONES SOCIALES	29/10/2024	06/01/2028
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	29/10/2024	29/10/2029

- **ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN**

1. Demolición de Enchapes:
   - La actividad se desarrolló siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos. Se utilizó equipo adecuado para evitar daños en elementos estructurales adyacentes.
   - Los residuos fueron clasificados y dispuestos conforme a la normativa ambiental vigente.
2. Desmonte de Persianas:
   - Se desinstalaron de manera ordenada, evitando daños a las superficies circundantes.
   - Las piezas reutilizables se almacenaron adecuadamente para su posterior uso.
3. Demolición de Muros:
   - Se emplearon herramientas manuales y mecánicas adecuadas.
   - Se aseguró la estabilidad de las estructuras circundantes mediante apuntalamientos temporales.
4. Suministro e Instalación de Enchapes:

- Se instaló el material de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- Se verificó la nivelación y el alineamiento, garantizando una instalación estética y funcional.


5. Reparación e Instalación de Ventanas Existentes:
   - Las reparaciones incluyeron el ajuste de marcos y la sustitución de vidrios dañados.
   - Se reforzó la estanqueidad para evitar filtraciones.
6. Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria:
   - Se utilizaron materiales certificados y se aseguró la correcta conexión con las redes existentes.
   - Las pruebas de estanqueidad confirmaron el correcto funcionamiento.
7. Instalación de Puntos Hidráulicos y Tubería Hidráulica:
   - Se instaló la tubería conforme al diseño aprobado.
   - Los puntos hidráulicos fueron ubicados según el plano de distribución, garantizando su operatividad.


ACTIVIDADES NO PREVISTAS


1. Demolición de Cajas Sanitarias:
   - Se ejecutó la actividad minimizando los impactos en las redes existentes.
2. Demolición de Losa de 20 cm de Espesor:
   - Se utilizaron equipos de corte y martillos neumáticos para evitar daños colaterales.
3. Repello Compactado:
   - Se aplicó mortero conforme a las especificaciones técnicas.
4. Demolición de Cielo Raso:
   - La actividad se realizó con herramientas manuales para evitar daños en las instalaciones superiores.
5. Retiro de Tubería Hidráulica Existente:
   - Se desinstaló el sistema obsoleto sin afectar las redes adyacentes.
6. Piso Primario de Concreto:
   - Se ejecutó el vaciado y nivelación cumpliendo los tiempos de fraguado.
7. Acometida Hidráulica:
   - Se instaló la acometida conforme al diseño aprobado y pruebas de presión confirmaron su operatividad.
8. Suministro e Instalación de Lavamanos:
   - Se fijaron los lavamanos con anclajes adecuados.
   - Las conexiones hídricas y sanitarias cumplen con los requisitos funcionales.

9. Soporte de Fijación para Tubería:
    - Se emplearon materiales resistentes a la corrosión y se aseguró la estabilidad de las instalaciones.
10. Suministro e Instalación de Sifón Sanitario de 2" y Piragua:
    - Los accesorios instalados cumplen con las normativas de calidad y estanqueidad.
11. Mortero Impermeable y Eliminación de Filtraciones:
    - Se aplicó el mortero en las áreas indicadas y se confirmó la eliminación de las filtraciones en pruebas posteriores.


- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**












24/12/2024 10:45



24/12/2024 10:43



26/12/2024 14:11



26/12/2024 14:10




26/12/2024 14:13








FORMA DE PAGO: Las obras se ejecutarán por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste de precios. El DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará el valor del contrato por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser Autorizadas y aprobadas por la supervisión. El último pago, se efectuará con el acta de liquidación final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de supervisión, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el Contratista. Para que se haga efectivo el último pago, el contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra y acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El contratista deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario

para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Desde el inicio de la obra a la fecha de presentación del presente informe se han ejecutado las siguientes actividades administrativas para el desarrollo del proyecto:

- Se reviso la documentación presentada por el contratista correspondiente a la solicitud de prórroga, y solicitud de pólizas actualizadas.
- Se revisaron las afiliaciones del personal a todos los sistemas de seguridad social pagas por el contratista para los meses de julio, agosto y septiembre del 2024, así como la verificación del personal contratado en el proyecto
- Archivo de todos los documentos del contrato, cuenta con un archivo físico y digital de todos los documentos contractuales del proyecto

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	**MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO**
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
FECHA DE ELABORACION	**30 DE DICIEMBRE DE 2024**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6810	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753			JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31757155	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.269.300	7.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31757155	2024-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.770.007	4.376.675	4.376.675	4.376.675	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				12	603.900	0	3.700	0	607.600
PORVENIR	230301	800224808	8	11	596.900	0	3.600	0	600.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	7.000	0	100	0	7.100
EPS(Administradoras: 5)				14	175.900	0	1.200	0	177.100
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	2	24.400	0	200	0	24.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	64.200	0	400	0	64.600
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	12.200	0	100	0	12.300
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	5	31.500	0	200	0	31.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	43.600	0	300	0	43.900
ARP(Administradoras: 1)				14	305.700	0	1.900	0	307.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	305.700	0	1.900	0	307.600
CCF(Administradoras: 1)				14	175.900	0	1.100	0	177.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	14	175.900	0	1.100	0	177.000
Gran Total					1.261.400	0	7.900	0	1.269.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6810	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753		JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31757155	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.269.300	7.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31757155	2024-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4614800	VALENCIA VALENCIA JHON ALEXANDER	1.300.000	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	303.334	48.600	0	0	SANITAS-EPS005	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5681001
2	CC 10524472	CEPEDA PARDO CELSO	1.300.000	F	X	X														0			0	7	7	7	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	45.600	S	5681001
3	CC 10530652	ORTIZ HECTOR MARINO	1.300.000	F	X	X														0			0	7	7	7	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	45.600	S	5681001
4	CC 15572220	ORDOÑEZ QUINAYAS BELISARIO	1.300.000	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	303.334	48.600	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5681001
5	CC 76316922	BARRERA CANENCIO EVER ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1466301
6	CC 76332183	MAMIAN SOL WILSON	1.300.000	F	X	X														0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	43.334	7.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
7	CC 1061696139	CERON CHOCUE SANTIAGO DAVID	1.300.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
8	CC 1061744642	ALONSO MELLIZO ANDRES ESTEBAN	1.300.000	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	303.334	48.600	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5681001
9	CC 1061805938	VICTORIA SARRIA JHON ANDERSON	1.300.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	173.334	27.800	0	0	SANITAS-EPS005	173.334	7.000	COMFACAUCA-CCF14	173.334	7.000	173.334	12.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	53.900	S	5681001
10	CC 1061813218	CARVAJAL SARMIENTO EDWIN SANTIAGO	1.300.000	F	X	X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	303.334	48.600	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5681001
11	CC 1062292391	PARDO FLOREZ JAIR SANTIAGO	1.300.000	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	303.334	48.600	0	0	SANITAS-EPS005	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5681001
12	CC 1077840925	PILLIMUR CRUZ JOSUE	1.300.000	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	86.667	3.500	COMFACAUCA-CCF14	86.667	3.500	86.667	6.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	27.000	S	5681001
13	CC 1082779906	MALES FLOREZ LEINER	1.300.000	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	303.334	48.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5681001
14	CC 1125413330	MUÑOZ ALVAREZ GERSSON DARIO	1.300.000	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	303.334	48.600	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	303.334	12.200	COMFACAUCA-CCF14	303.334	12.200	303.334	21.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	94.200	S	5681001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6810	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753		JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31536845	E	2024-11-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	501.700	3.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	31536845	2024-11-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4614800	VALENCIA VALENCIA JHON ALEXANDER	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	SANITAS-EPS005	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
2	CC 15572220	ORDOÑEZ QUINAYAS BELISARIO	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
3	CC 76316922	BARRERA CANENCIO EVER ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1466301
4	CC 1061696139	CERON CHOCUE SANTIAGO DAVID	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
5	CC 1061744642	ALONSO MELLIZO ANDRES ESTEBAN	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
6	CC 1062292391	PARDO FLOREZ IAIR SANTIAGO	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	SANITAS-EPS001	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
7	CC 1082779906	MALES FLOREZ LEINER	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001
8	CC 1125413330	MUÑOZ ALVAREZ GERSSON DARIO	1.300.000	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	43.334	1.800	COMFACAUCA-CCF14	43.334	1.800	43.334	3.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	13.700	S	5681001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6810	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753			JC_SCORPIO15@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31536845	E	2024-11-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	501.700	3.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	31536845	2024-11-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.603.338	1.603.338	1.603.338	1.603.338	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				8	257.000	0	1.500	0	258.500
PORVENIR	230301	800224808	8	8	257.000	0	1.500	0	258.500
EPS(Administradoras: 4)				8	64.600	0	700	0	65.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	3.600	0	100	0	3.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	53.800	0	400	0	54.200
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	3.600	0	100	0	3.700
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	2	3.600	0	100	0	3.700
ARP(Administradoras: 1)				8	112.200	0	700	0	112.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	112.200	0	700	0	112.900
CCF(Administradoras: 1)				8	64.600	0	400	0	65.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	8	64.600	0	400	0	65.000
Gran Total					498.400	0	3.300	0	501.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1113791588	0	VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CONDOMINIO VENEZIA		3113310523			TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31812280	I	2024-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	382.000	4.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31812280	2024-11-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1113791588	RUIZ GIRALDO VICTOR MANUEL	1.300.000																	0			30	30	0	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	377.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1113791588	0	VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CONDOMINIO VENEZIA		3113310523			TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31812280	I	2024-12-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	382.000	4.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31812280	2024-11-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	2.600	0	210.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	2.600	0	210.600
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	2.000	0	164.500
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	162.500	0	2.000	0	164.500
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	100	0	6.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	100	0	6.900
Gran Total					377.300	0	4.700	0	382.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1113791588	0	VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CONDOMINIO VENEZIA		3113310523			TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31753872	I	2024-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	377.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31753872	2024-12-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1113791588	RUIZ GIRALDO VICTOR MANUEL	1.300.000																	0			30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	377.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1113791588	0	VICTOR MANUEL RUIZ GIRALDO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CONDOMINIO VENEZIA		3113310523			TALENTOHUMANOALPON@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-11	31753872	I	2024-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	377.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31753872	2024-12-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	162.500	0	0	0	162.500
ARP(Administradoras: 1)				1	6.800	0	0	0	6.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.800	0	0	0	6.800
Gran Total					377.300	0	0	0	377.300