ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SALGAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

ACTA PARCIAL No. 01

FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO:	360 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
CONTRATISTA:	LUIS HUMBERTO BERNAL RUA
SUPERVISOR:	Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 36.400.000,00
VALOR A PAGAR ACTA No. 1	$ 9.213.332,00
VALOR PAGADO	$ 9.213.332,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 27.186.668,00
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	25,31%
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONADO:	

En la oficina de la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, se reunieron el Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA, jefe de la Secretaria de Infraestructura como Supervisor delegado por el Municipio de Puerto Salgar y el señor LUIS HUMBERTO BERNAL RUA actuando en calidad de contratista con el proposito de suscribir la presente acta parcial No. 01 del Contrato de Suministro No. 360 2024

CONSIDERANDO

Que una vez realizada la verificación de la cuenta presentada por el contratista del suministro final entregado del 12 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 para los vehículos, equipos y maquinaria de propiedad del municipio, se procede a realizar el presente pago del Acta parcial No. 01 del Contrato de Suministro No. 360 2024

DESCRIPCION	FECHA	VALOR A CANCELAR
VALOR A PAGAR	27 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 9.213.332,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		$ 9.213.332,00

El valor de la presente acta es de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($9.213.332,00) MCTE

En constancia se firma por los que en esta intervinieron

Anexo: Relación Combustible correspondiente del 12 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Luis Humberto Bernal

LUIS HUMBERTO BERNAL RUA

CONTRATISTA

Manuel Vera P.

Ing. MANUEL VERA PEÑALOZA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS