CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC

CERTIFICA:


Que HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, con Nit. 800.221.051-6, se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a la nómina de los empleados de la empresa.

Para constancia se firma en Pereira el seis (6) de mayo de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Calle 7 No.14-23 Pereira
Cel.3003344227
recepcion@hernandezpantoja.com

MLOAIZAG2-02460438123411-3570664-007716418-A



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.577.996

LOPEZ TRUJILLO
APELLIDOS

ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1958

SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-MAY-1976 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2408600-00605262-M-0004577996-20140729 0039311743A 1 41706239

MUESTRA-A

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ACTUAL: $326.782.061	VALOR ANTICIPO: $ 98.034.618 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 22 de 2024	ACTA DE COSTOS NÚMERO: 4 PERIODO: 1 al 30 de abril 2024 FECHA : Mayo 6 de 2024 VALOR: **$44.766.848**

CONDICIONES CONTRACTUALES						**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**		% Acum.
PERSONAL	**ACTIVIDAD**	**SALAR/MES**	**H-M**	**PLAZO**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	
1. PERSONAL PROFESIONAL			**MES**									
Ingeniero Civil	Director de interventoria	$ 5.500.000	0,25	7,550	$ 10.381.250	0,96	5.266.250	0,25	$ 1.375.000	1,21	$ 6.641.250	64,0%
Ingeniero Civil	Residente de Interventoría 1	$ 4.500.000	1,00	7,560	$ 34.020.000	3,83	17.235.000	1,00	$ 4.500.000	4,83	$ 21.735.000	63,9%
Tecnólogo/técnico Obras civiles	Inspector de Interventoría 1	$ 2.500.000	1,00	7,560	$ 18.900.000	3,83	9.575.000	1,00	$ 2.500.000	4,83	$ 12.075.000	63,9%
SUBTOTAL NÓMINA					$ 63.301.250		$ 32.076.250		$ 8.375.000		$ 40.451.250	63,9%
FACTOR MULTIPLICADOR			**2,30**		$ 145.592.875		$ 73.775.375		$ 19.262.500		$ 93.037.875	
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					**$ 145.592.875**		**$ 73.775.375**		**$ 19.262.500**		**$ 93.037.875**	63,9%
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO												
Ingeniero Civil en geotecnia y/o pavimentos	Asesor en Pavimentos	$ 5.000.000	0,25	7,56	$ 9.450.000	0,96	4.800.000	0,250	$ 1.250.000	1,21	$ 6.050.000	64,0%
Profesional SISO/HSQ	Asesor salud ocupacional	$ 3.600.000	1,00	5,67	$ 20.412.000	2,87	10.332.000	1,000	$ 3.600.000	3,87	$ 13.932.000	68,3%
Ingeniero Civil en Hidraulica	Asesor en Hidraulica	$ 5.000.000	0,25	2,00	$ 2.500.000	-	0	-	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	$ 3.000.000	0,25	6,88	$ 5.160.000	0,79	2.370.000	0,250	$ 750.000	1,04	$ 3.120.000	60,5%
Profesional en el Área Social	Asesor gestión social	$ 3.000.000	0,25	7,56	$ 5.670.000	0,96	2.880.000	0,250	$ 750.000	1,21	$ 3.630.000	64,0%
Contador	Apoyo administrativo	$ 2.200.000	0,25	6,88	$ 3.784.000	0,79	1.738.000	0,250	$ 550.000	1,04	$ 2.288.000	60,5%
SUBTOTAL					$ 46.976.000		$ 22.120.000		$ 6.900.000		29.020.000	61,8%
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**		$ 60.599.040		$ 28.534.800		$ 8.901.000		37.435.800	
TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO					**$ 60.599.040**		**$ 28.534.800**		**$ 8.901.000**		**37.435.800**	61,8%
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES												
Transporte (Camioneta doble cabina Pública. -Incluye conductor)	S.F.	$ 5.500.000	1,00	7,448	$ 40.966.374	3,83	21.065.000	1,00	$ 5.500.000	4,83	$ 26.565.000	64,8%
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)	S.F.	$ 1.000.000	1,00	6,830	$ 6.830.000	3,83	3.830.000	1,00	$ 1.000.000	4,83	$ 4.830.000	70,7%
Computador sin ploter (Alquiler)	S.F.	$ 160.000	1,00	6,830	$ 1.092.800	3,83	612.800	1,00	$ 160.000	4,83	$ 772.800	70,7%
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.	S.F.	$ 250.000	1,00	6,830	$ 1.707.500	3,83	957.500	1,00	$ 250.000	4,83	$ 1.207.500	70,7%

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ACTUAL: $326.782.061				VALOR ANTICIPO: $ 98.034.618 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 22 de 2024					ACTA DE COSTOS NÚMERO: 4 PERIODO: 1 al 30 de abril 2024 FECHA : Mayo 6 de 2024 VALOR: **$44.766.848**		
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)	S.F.	$ 90.000	3,00	4,830	$ 1.304.100	11,49	1.034.100	3,00	$ 270.000	14,49	$ 1.304.100	100,0%	
Edición informes	Un	$ 150.000	1,00	7,560	$ 1.134.000	3,83	574.500	1,00	$ 150.000	4,83	$ 724.500	63,9%	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					$ 53.034.774		$ 28.073.900		$ 7.330.000		$ 35.403.900		
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**		$ 68.414.858		$ 36.215.331		$ 9.455.700		$ 45.671.031		
TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES					**$ 68.414.858**		**$ 36.215.331**		**$ 9.455.700**		**$ 45.671.031**	66,8%	
TOTAL PROPUESTA					**$ 274.606.773**								
IVA					$ 52.175.288								
VALOR TOTAL CONSULTORÍA INCLUIDO IVA					**$ 326.782.061**								
VALOR TOTAL BÁSICO EJECUTADO							**$138.525.506**		**$37.619.200**		**$176.144.706**		
IVA (19%)							$26.319.846		$7.147.648		$33.467.495		
VALOR TOTAL MÁS IVA							**$164.845.352**		**$44.766.848**		**$209.612.201**	64,14%	
MENOS AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPO 30%							$49.453.606		$0				
VALOR A PAGAR CONTRATISTA							**$115.391.746**		**$44.766.848**				

BALANCE DEL ANTICIPO			**BALANCE DEL CONTRATO**		
VALOR ANTICIPO		$42.017.151	VALOR CONTRATO		$140.057.169
			VALOR ADICIÓN 1		$186.724.892
VR AMORTIZADO ACTAS ANTERIOR	$42.017.151		VALOR ACTAS ANTERIORES	$164.845.353	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$0		VALOR PRESENTE ACTA	$44.766.848	
SALDO	$0		SALDO	$117.169.860	
SUMAS IGUALES	**$42.017.151**	**$42.017.151**	SUMAS IGUALES	**$326.782.061**	**$326.782.061**

Digitally signed by MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
DN: cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, o=Dirección Operativa de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldía de Pereira, email=dilienosycontratosdeobras@pereira.gov.co, c=CO

Vo. Bo. MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Supervisor

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S
Contratista

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :423764

Impreso en: 07-MAY-24 12:34 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3431

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	21/03/2024	**Valor orden gasto**	186.724.892
Fecha iniciación	23/03/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	24.788.184
Fecha Terminación	22/07/2024	**Valor acta**	44.766.848
Duración	CUATRO MESES	**Saldo pendiente**	117.169.860

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPON	37.619.200	7.147.648
Total:		**37.619.200**	**7.147.648**

Total recibido	44.766.848
- Amortización de anticipo	
	44.766.848

Valor Cuarenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 06/05/2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :423764

Impreso en: 07-MAY-24 12:34 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3431

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02460437203700-3570629-007714439

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 534871

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5008 De 06/05/2024 Por 44.766.848,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 3431 **de 06/05/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S **C.C o Nit** 800221051

CONTRATO ADICIONAL No 5105 de 21/03/2024 Por 186.724.892,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

VALOR A PAGAR Cuarenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte. **44.766.848,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	37.619.200,00	2,00	752.384,00	**2.031.437,00**
RETEIVA	509	7.147.648,00	15,00	1.072.147,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	37.619.200,00	0,55	206.906,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c **NETO A GIRAR** **42.735.411,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2732 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	44.766.848,00

Total obligación **44.766.848,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705015080	Bienes de uso publico	44.766.848,	0,	Acta de recibo PARCIAL 423764 CONTRATO ADICIONAL
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	206.906,	Acta de recibo PARCIAL 423764 CONTRATO ADICIONAL
243603002	Honorarios	0,	752.384,	Acta de recibo PARCIAL 423764 CONTRATO ADICIONAL
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	1.072.147,	Acta de recibo PARCIAL 423764 CONTRATO ADICIONAL
240102001	Proyectos de inversion	0,	42.735.411,	Acta de recibo PARCIAL 423764 CONTRATO ADICIONAL
Sumas Iguales		**44.766.848**	**44.766.848**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 534871

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5008 De 06/05/2024 Por 44.766.848,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 04 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 3431 **de 06/05/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**



GUSTAVO CARDONA AGUIRRE

02460438054744-3570634-007714715

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (5.50/1000)

Razón Social:	HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Identificación:	800221051-6
Teléfono:	6063444322
Dirección:	Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA

Número:	FEH-88
Fecha:	06/05/2024 14:45
Fecha Vto.:	30/05/2024
Forma de pago:	Crédito
Plazo:	24 días

Sr. (es):	MUNICIPIO DE PEREIRA	**NIT:**	891480030-2
Dirección:	CR 7 Calles 18 y 19, .	**Tel:**	3248155
Municipio:	Pereira, Risaralda, Colombia.		

Muni. Dest.: Pereira

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.4 DEL CONTRATO No. 5105 DE 2023, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	1.00	Und	19%	37,619,200.00	0.00	37,619,200.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	37,619,200.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	37,619,200.00
IVA 19%:	7,147,648.00

Fecha y hora de validación: 06/05/2024 14:52

CUFE: 40a516fd24d132f387aafa7d6eb20cf70db66712e67173fb1cceeca0cce7c3fc393414a38734ff7b9106324c6d80c94c

Firma Digital:
L7n/KwVF15QkvI1WNIu32ZjspBpEWK0gMgR9gcgdos2l72BqPpLPaaUlTfkhQFor51x6UVNS01yoaqSuMkhejp/qYsudGtItDxVmcLbeqVAQksp7QsU4UIIRAgmm1kCq

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764052715475 del 2023-08-01 al 2024-08-01. Rango: FEH-63 al FEH-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

MLOAIZAG2-02460438123411-3570665-007716416-A

Valor a Pagar: 44,766,848.00

HECHO EN XUBIO.com