CZULUAGAG-024606572313 49-4083239-00868474 5-A

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ADICIÓN 2: $90.586.882 VALOR ACTUAL: $417.368.943	VALOR ANTICIPO: $ 42.017.151 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses PRÓRROGA 3: 2 meses y 10 días FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE SUPENSIÓN 3: Julio 22 de 2024 FECHA DE REINICIO 3: Octubre 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2024	ACTA DE COSTOS NÚMERO: 8 PERIODO: 21 de octubre al 30 de noviembre de 2024 Diciembre 3 de 2024 VALOR: **$50.157.998**

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No.3 (PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 2)					**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**		% Acum.
PERSONAL	**ACTIVIDAD**	**SALAR/MES**	**ACUMULADO TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	**H-M**	**VALOR TOTAL**	
1. PERSONAL PROFESIONAL											
Ingeniero Civil	Director de interventoria	$ 5.500.000	2,466	$ 13.560.250	1,88	10.353.750	0,333	$ 1.831.500	2,22	$ 12.185.250	89,9%
Ingeniero Civil	Residente de Interventoría 1	$ 4.500.000	9,205	$ 41.422.500	7,46	33.547.500	1,000	$ 4.500.000	8,46	$ 38.047.500	91,9%
Tecnólogo/técnico Obras civiles	Inspector de Interventoría 1	$ 2.500.000	9,860	$ 24.650.000	7,53	18.825.000	1,330	$ 3.325.000	8,86	$ 22.150.000	89,9%
SUBTOTAL NÓMINA				$ 79.632.750		$ 62.726.250		$ 9.656.500		$ 72.382.750	90,9%
FACTOR MULTIPLICADOR			**2,30**	$ 183.155.325		$ 144.270.375		$ 22.209.950		$ 166.480.325	
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL				**$ 183.155.325**		**$ 144.270.375**		**$ 22.209.950**		**$ 166.480.325**	90,9%
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO											
Ingeniero Civil en geotecnia y/o pavimentos	Asesor en Pavimentos	$ 5.000.000	2,468	$ 12.340.000	1,89	9.425.000	0,333	$ 1.665.000	2,22	$ 11.090.000	89,9%
Profesional SISO/HSQ	Asesor salud ocupacional	$ 3.600.000	7,900	$ 28.440.000	6,15	22.140.000	1,000	$ 3.600.000	7,15	$ 25.740.000	90,5%
Ingeniero Civil en Hidraulica	Asesor en Hidraulica	$ 5.000.000	-	$ 0	-	0	0,000	$ 0	0,00	$ 0	0,0%
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	$ 3.000.000	1,463	$ 4.388.707	1,33	3.996.000	0,000	$ 0	1,33	$ 3.996.000	91,1%
Profesional en el Área Social	Asesor gestión social	$ 3.000.000	2,468	$ 7.404.000	1,89	5.655.000	0,333	$ 999.000	2,22	$ 6.654.000	89,9%
Contador	Apoyo administrativo	$ 2.200.000	2,298	$ 5.055.600	1,72	3.773.000	0,333	$ 732.600	2,05	$ 4.505.600	89,1%
SUBTOTAL				$ 57.628.307		$ 44.989.000		$ 6.996.600		51.985.600	90,2%
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**	$ 74.340.516		$ 58.035.810		$ 9.025.614		67.061.424	
TOTAL PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO				**$ 74.340.516**		**$ 58.035.810**		**$ 9.025.614**		**67.061.424**	90,2%
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES											
Transporte (Camioneta doble cabina Pública. -Incluye conductor)	S.F.	$ 5.500.000	9,860	$ 54.230.000	7,53	41.415.000	1,33	$ 7.315.000	8,86	$ 48.730.000	89,9%
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)	S.F.	$ 1.000.000	9,860	$ 9.860.000	7,53	7.530.000	1,33	$ 1.330.000	8,86	$ 8.860.000	89,9%
Computador sin ploter (Alquiler)	S.F.	$ 160.000	9,860	$ 1.577.600	7,53	1.204.800	1,33	$ 212.800	8,86	$ 1.417.600	89,9%
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.	S.F.	$ 250.000	9,860	$ 2.465.000	7,53	1.882.500	1,33	$ 332.500	8,86	$ 2.215.000	89,9%

CZULUAGAG-024606572313 49-4083239-008684745-A

MUNICIPIO DE PEREIRA **SECRETARÍA** **DE INFRAESTRUCTURA**	CONTRATO INTERVENTORÍA No.5105 de 2023 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. CONTRATISTA: HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S VALOR INICIAL: $140.057.169 VALOR ADICIÓN 1: $186.724.892 VALOR ADICIÓN 2: $90.586.882 VALOR ACTUAL: $417.368.943	VALOR ANTICIPO: $ 42.017.151 FECHA INICIACIÓN: Septiembre 13 de 2023 PRÓRROGA 1: 20 días PRÓRROGA 2: 4 meses PRÓRROGA 3: 2 meses y 10 días FECHA DE SUPENSIÓN 1: Diciembre 12 de 2023 FECHA DE REINICIO 1: Diciembre 27 de 2023 FECHA DE SUPENSIÓN 2: Enero 15 de 2024 FECHA DE REINICIO 2: Marzo 21 de 2024 FECHA DE SUPENSIÓN 3: Julio 22 de 2024 FECHA DE REINICIO 3: Octubre 21 de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2024	ACTA DE COSTOS NÚMERO: 8 PERIODO: 21 de octubre al 30 de noviembre de 2024 Diciembre 3 de 2024 VALOR: **$50.157.998**

Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)	S.F.	$ 90.000	29,590	$ 2.663.100	22,59	2.033.100	4,00	$ 360.000	26,59	$ 2.393.100	89,9%
Edición informes	Un	$ 150.000	9,860	$ 1.479.000	7,53	1.129.500	1,33	$ 199.500	8,86	$ 1.329.000	89,9%
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES				$ 72.274.700		$ 55.194.900		$ 9.749.800		$ 64.944.700	
FACTOR MULTIPLICADOR			**1,29**	$ 93.234.363		$ 71.201.421		$ 12.577.242		$ 83.778.663	
TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES				**$ 93.234.363**		**$ 71.201.421**		**$ 12.577.242**		**$ 83.778.663**	89,9%
TOTAL PROPUESTA				**$ 350.730.204**							
IVA				$ 66.638.739							
VALOR TOTAL CONSULTORÍA INCLUIDO IVA				**$ 417.368.943**							
VALOR TOTAL BÁSICO EJECUTADO						**$273.507.606**		**$43.812.806**		**$317.320.412**	
IVA (19%)						$51.966.445		$8.324.433		$60.290.878	
VALOR TOTAL MÁS IVA						**$325.474.051**		**$52.137.239**		**$377.611.290**	90,47%
MENOS AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPO 30%								$0			
MENOS VALOR QUE EXCEDE EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO								$1.979.241			
VALOR A PAGAR CONTRATISTA								**$50.157.998**		**$294.103.855**	90,00%

BALANCE DEL ANTICIPO			**BALANCE DEL CONTRATO**		
VALOR ANTICIPO		$42.017.151	VALOR CONTRATO		$140.057.169
			VALOR ADICIÓN 1		$186.724.892
			VALOR ADICIÓN 2		90.586.882
VR AMORTIZADO ACTAS ANTERIOR	$42.017.151		VALOR ACTAS ANTERIORES	$325.474.051	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$0		VALOR PRESENTE ACTA	$50.157.998	
SALDO	$0		SALDO	$41.736.894	
SUMAS IGUALES	**$42.017.151**	**$42.017.151**	SUMAS IGUALES	**$417.368.943**	**$417.368.943**

Vo. Bo. MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Supervisor

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S
Contratista

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 564512

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 34648 De 12/12/2024 Por 1.308.010,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 08 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. NOTA: EL ACTA SE PAGA CON LAS FACTURAS NROS FEH-107 Y FEH-108

ACTA No.: 28826 de 12/12/2024 C. Pago TESORERIA CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S **C.C o Nit** 800221051

CONTRATO ADICIONAL No 5105 de 21/03/2024 Por 186.724.892,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

VALOR A PAGAR Un Millon Trescientos Ocho Mil Diez Pesos M/Cte. **1.308.010,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	1.099.168,00	2,00	21.983,00	**59.354,00**
RETEIVA	509	208.842,00	15,00	31.326,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	1.099.168,00	0,55	6.045,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c **NETO A GIRAR** **1.248.656,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2732 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	144 Tasa Zonas Permitido Parqueo	1.308.010,00

Total obligación **1.308.010,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705015080	Bienes de uso publico	1.308.010,	0,	Acta de recibo FINAL 449166 CONTRATO ADICIONAL_1
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	6.045,	Acta de recibo FINAL 449166 CONTRATO ADICIONAL_1
243603002	Honorarios	0,	21.983,	Acta de recibo FINAL 449166 CONTRATO ADICIONAL_1
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	31.326,	Acta de recibo FINAL 449166 CONTRATO ADICIONAL_1
240102001	Proyectos de inversion	0,	1.248.656,	Acta de recibo FINAL 449166 CONTRATO ADICIONAL_1
Sumas Iguales		**1.308.010**	**1.308.010**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 564512

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 34648 De 12/12/2024 Por 1.308.010,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 08 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. NOTA: EL ACTA SE PAGA CON LAS FACTURAS NROS FEH-107 Y FEH-108

ACTA No.: 28826 **de 12/12/2024** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02460657203743-4083187-008682280

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :449166

Impreso en: 12-DIC-24 11:13 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28826

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	21/03/2024	**Valor orden gasto**	186.724.892
Fecha iniciación	23/03/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	185.416.882
Fecha Terminación	22/07/2024	**Valor acta**	1.308.010
Duración	CUATRO MESES	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN COMPROMISO PRESUPUESTAL NO 8689 DEL 11/09/2023, (VALOR INICIAL $ 140.057.169).

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 08 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. NOTA: EL ACTA SE PAGA CON LAS FACTURAS NROS FEH-107 Y FEH-108

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 5105 DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPON	1.099.168	208.842
Total:		**1.099.168**	**208.842**

Total recibido	1.308.010
- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Trescientos Ocho Mil Diez Pesos M/Cte.	**1.308.010**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 12/12/2024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :449166

Impreso en: 12-DIC-24 11:13 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 28826

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 5105

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA S.A.S con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.



MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02460657105826-4083132-008670864

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC

CERTIFICA:

Que HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, con Nit. 800.221.051-6, se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a la nómina de los empleados de la empresa.

Para constancia se firma en Pereira el tres (3) de diciembre de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Calle 7 No.14-23 Pereira
Cel.3003344227
recepcion@hernandezpantoja.com

CZULUAGAG-02460657231349-4083237-008684751-A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e81e3ed100333ed09272cc65f994963750d89caa36235a40d4282663415b7ea22295699e7bf0a857abf13e03887c3a97

Número de Factura: FEH-107
Fecha de Emisión: 11/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 5
Fecha de orden de pedido: 11/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Nombre Comercial: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Nit del Emisor: 800221051
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CL 7 N 14 23
Teléfono / Móvil: 3443300
Correo: contabilidad@hernandezpantoja.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PEREIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891480030
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: CR 7 Calles 18 y 19
Teléfono / Móvil: 6063248155
Correo: Pagosinfraestructura2020@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	94	1,00	$ 1.099.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 208.841,93	19.00			$ 1.099.168,07

Notas Finales

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.8 DEL CONTRATO No.5105 DE 2023, PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 (SALDO ADICIÓN 1)
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/12/2024 15:03:57
Documento validado por la DIAN:
11/12/2024 15:03:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1099168.07
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1099168.07
IVA		208841.93
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		208841.93
Total neto factura (=)		1308010
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1308010

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	


Subtotal		1.099.168,07
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.099.168,07
IVA		208.841,93
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		208.841,93
Total neto factura (=)		1.308.010,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.308.010,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075906225 Rango desde: 95 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-27



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.577.996

LOPEZ TRUJILLO
APELLIDOS

ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1958

SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-MAY-1976 SANTA ROSA DE CABAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2408600-00605262-M-0004577996-20140729 0039311743A 1 41706239

MAOANZA0224602652214210560246525-057-063520358-A