Pereira, diciembre 23 de 2024 JAG-078-2024

Señores:
MUNICIPIO DE PEREIRA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn: Dra. Diana Osorio Bernal
Secretaria de Infraestructura

Referencia: **Contrato de interventoría No. 5105-2023** "Interventoría técnica, administrativa, financiera , legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a la construcción vía de acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira.

Asunto: Solicitud prórroga contrato.

Cordial saludo,

Dado que las partes contratantes determinaron la prórroga del contrato de obra No.5076-2023, sobre el cual se ejerce la supervisión de las obras, se solicita igualmente conceder una prórroga por dos semanas al plazo del contrato de interventoría, con el fin de mantenerlo vigente durante la etapa de terminación y liquidación del contrato de obra.

Cualquier inquietud o aclaración, estaremos atentos.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
HERNÁNDEZ PANTOJA SAS-BIC

Copia: Ing. Marco Rendon Arboleda Director Operativo de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano