Caucasia, 27 de diciembre de 2024

SENA - CFP 59501
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 05-1-2024-015833
27/12/2024 1:41:59 p. m.
Destinatario: 59501

Sra.
FLORELEY MONTOYA OCHOA
Supervisora del contrato
Sena
Complejo tecnológico para la gestión agroempresarial

Asunto: solicitud de prorroga contrato de obra 5_9501_502

Cordial saludo,

A través de la presente solicitamos la prorroga al contrato SAMC-ANT-CTPGA-002-2024, el cual tiene por objeto CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS (TECHOS) (INCLUYE REEMPLAZO) DE ESPACIOS Y AMBIENTES DE FORMACIÓN EN HACIENDA LA URIBE DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN AGROEMPRESARIAL. Obras adelantadas por la empresa representada bajo mi nombre, H&V Construcciones y Consultorías SAS. Esto debido a la falta de suministro de material, ya que, teniendo en cuenta la temporada en la que estamos los proveedores de ciertos materiales se han quedado sin suministro y solo sería posible abastecerse hasta después del 6 de enero.

Por lo anterior queremos muy amablemente solicitar la extensión del contrato hasta el 1 de febrero del 2025 para entregar las adecuaciones realizadas en la sede la Uribe terminadas en su totalidad con excelentes condiciones y contando con una buena calidad en el trabajo realizado como se ha demostrado hasta el momento.

Sin mas a que hacer referencia y no dudando de su aprobación me despido deseándole una feliz navidad y un prospero año nuevo para usted y su familia.



LUIS FERNANDO VALLEJO MADERA
Representante Legal