1071- ID: 205.091/Pref:CD/Cons:11.098

Santander de Quilichao, Cauca, 16 de diciembre de 2024

Señor
ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
Contratista

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 517 DE 2024.

OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN UNO DE LOS LOTES DE LA URBANIZACIÓN VILLA MARÍA.
CONTRATISTA	ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.123.917
ENTIDAD EJECUTADORA	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Cordial saludo,

Para la Administración Municipal de Santander de Quilichao, es de gran importancia la ejecución y terminación en la debida forma de todos los contratos y programas, es menester realizar todas las gestiones pertinentes para la ejecución y terminación de las obras, entendiendo la situación actual del contrato en mención, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en este y una vez revisados los términos en que se realizó el mismo, vemos factible la suspensión temporal solicitada por el contratista, donde aduce la dificultad de entrega de materiales por parte del proveedor y la dificultad de la temporada invernal.

Atentamente,

JUDITH ESTHER CARTAGENA HURTADO
Directora Técnica de Vivienda y Hábitat.

Redactor(a)/Transcriptor(a): Contratista Ing. Civil Jesús David Claros Córdoba.
Revisó: Directora Técnica de Vivienda y Hábitat Judith Esther Cartagena Hurtado.
Serie y/o sub serie documental: Contrato 517 de 2024