INFORME DE SUPERVISION - CONTRATO DE CONSULTORIA
No. CMA-003-2024

ACTA PARCIAL N° 001
DICIEMBRE - 2024

CMA-003-2024 DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ".

CONTRATISTA
ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S
NIT: 901.438.268-6
R/L IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA
C.C. 77.094.400 de Valledupar,

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA
NIT 891801362-1

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE CONSULTORIA No. MC-003-2024

CONVENIO		**CONTRATO**	X	**TIPO**	**CONTRATO DE CONSULTORIA**		
No. Contrato	**CMA-003-2024**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					05	11	2024
Objeto del Contrato:	**"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE OTANCHE".**						
Interventor y/o Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**						
Contratista:	**ESTUDIOS CONSULTORIA Y OBRAS S.A.S,** identificada con NIT. 901.438.268-6, **R/L IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA** Identificado con C.C. 77.094.400 de Valledupar, teléfono: 3235780712, correo electrónico estudiosconsultoriayobrassas@gmail.com.						

FECHA ACTA DE INICIACIÓN:			**FECHA DE TERMINACIÓN:**		
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
13	11	2024	12	12	2024

Fecha Acta de Suspensión:	(Si a ello hay lugar)		
Fecha Acta de Reinicio:	(Si a ello hay lugar)		
Valor del contrato:	$ 102.379.334,20	**Valor Adicional:** $,00	
valor Ejecutado:	$ 44.360.965,51		
Plazo del contrato:	UN (01) MES	Prorroga: **N/A**	
Duración del contrato:	UN (01) MES		
No. Registro Presupuestal:	2024110500009	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
		2.3.2.01.01.001.02.11.01	Instalaciones recreativas.
		2.3.2.01.01.001.02.11.01	Instalaciones recreativas.
		2.3.2.01.01.001.02.11.01	Instalaciones recreativas.

GARANTÍAS OTORGADAS			
TIPO DE AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 20.475.867,00	05/12/2024	05/12/2029
PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.237.933,00	05/11/2024	05/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 20.475.867,00	05/12/2024	05/12/2029

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	**$ 102.379.334,20**	$00
(+) Valor adiciones	$ 00	$00
(+) Valor total reajuste	$00	$00
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 102.379.334,20**	**$00**
(-) Valor total No ejecutado	$00	$00
(-) Valor actas parciales	$00	$00
(-) Valor saldo a pagar al contratista	$00	**$ 44.360.965,51**
(-) Valor pendiente por pagar	$00	$ 58.018.368,69
SUMAS IGUALES	**$ 102.379.334,20**	**$ 102.379.334,20**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: "CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 44.360.965,51) MTCE".

PRODUCTOS ENTREGADOS.

- 1 Cd con 8.32 MB, el cual contiene cinco carpetas:


Carpeta 1:
Certificación bancaria: 1 folio
Factura: 1 folio.
Rut: 4 folios.


Carpeta 2:
Acta parcial No.1: 2 folios
Informe No. 1 del contrato CMA 003 DE 2024: 24 folios
Acta parcial formato Excel: 1 folio.


Carpeta 3:
Seguridad social No. 81785927/noviembre. 2 folios
Planilla autoliquidación empleados empresas: folios 1.

Carpeta 4:
Documento Excel: 141.604 bytes
Archivo de nombre ACAD-PARQUE: 570303 bytes
Informe topográfico en pdf: 88 folios
Documento imagen pdf – LEV-PARQUE-OTANCHE: 1 folio

Carpeta 5:
Estudio de suelos y diseño geotécnico: 54 folios pdf.
Documento. Validación de la cimentación proyectada por parte del área estructural: 3 folios





LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - RENDER	
	
MUESTRA PARA ESTUDIO DE SUELOS	

Cordialmente;

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: Ing. Wilson P.
Revisó: Ing. Anyul Garzón
Aprobó: ing. Fabián Jiménez