Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2024

Señores

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA–ITBOY

Boyacá

Asunto: Solicitud Suspensión Contrato N. SA-SI-ITBOY No. ITBOY-0137 DE 2024

Respetadas funcionarias,
En atención al contrato en referencia, la suscrita representante legal de UT WARCOM24 Nit. 891.801.069-8 de manera respetuosa solicita al ITBOY, se sirva estudiar la suspensión al contrato que tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑAS EN SEGURIDAD VIAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Lo anterior motivado expresamente por razones de fuerza mayor que impiden el avance del contrato en la fecha actual.

Debido a la fecha de adjudicación, la cual coincide con el cierre de año, los insumos para la producción de estas piezas ya se encuentran fuera de stock y el tiempo para entrega de nuevos insumos se encuentra fuera de calendario 2024 de acuerdo con el cierre de los proveedores. Por lo anterior nos vemos obligados a esta solicitud de suspensión con fecha de reinicio sugerida el 20 de enero de 2025.

Sin otro particular exhortamos a la entidad a dar viabilidad a esta solicitud y dar respuesta de manera oportuna.

Cordialmente,



MARIA CAMILA SIERRA

REPRESENTANTE LEGAL