ACTA N°	No. 1 SUSPENSION No.1
FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO N°:	ITBOY-0137 DE 2024
CONTRATISTA:	UT WARCOM 24 R/L MARIA CAMILA SIERRA LAITON
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:	ALBEIRO HIGUERA GUARIN
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS CON DESTINO AL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACÁ PARA LA REALIZACION DE CAMPANAS EN SEGURIDAD VIAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR:	OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 75 CENTAVOS ($81.651.377,75) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	Quince (15) días calendario y/o hasta agotar el presupuesto lo que ocurra primero, sin exceder el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN No. 1	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD LA PRESENTE SUSPENSION No. 1	VEITISIETE (27) DE ENERO DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en fecha 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 se suscribió contrato 00137 y con fecha desde inicio 26/12/2024, se suscribió contrato de SUMINISTROS No.00137 de 2024, suscrito entre el ISNTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA, con NIT 891.801.069-8 y UTWARCOM24, con NIT 9011899351-7, representada legalmente por MARIA CAMILA SIERRA LAITON, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.364.264, OCHENTA UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($81.651.377.75) cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DESTINO AL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA PARA LA REALIZACIONDE CAMPAÑAS EN SEGURIDAD VIAL, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD VIAL PARA PROTEGER LA VIDA DE LOS ACTORES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

SEGUNDO: Que se suscribió contrato de suministro el día 18/12/2024 y acta de inicio el día 26/12/2024.

TERCERO: Que mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2024, el CONTRATISTA solicita al SUPERVISOR, la suspensión de Contrato de Suministro por un plazo de 30 días calendario, teniendo en cuenta que el CONTRATISTA informa que, debido a la fecha de adjudicación, la cual coincide con el cierre de año, los insumos para la producción de estas piezas ya se encuentran fuera de stock y el tiempo para entrega de nuevos insumos se encuentra fuera de calendario 2024 de acuerdo con el cierre de los proveedores.

CUARTO: El supervisor encuentra viable la suspensión del contrato Suministro N° ITBOY-0137 DE 2024

En atención a lo anterior las partes:

Scanned with CamScanner

ACUERDAN
PRIMERO: **SUSPENSION No. 1** del contrato de suministro N° ITBOY-0137 DE 2024 por un termine de UN (01) MES es decir hasta el 26 de enero del 2024
SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.
En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

SUPERVISOR
ALBEIRO HIGUERA GUARIN
SUBGERENTE OPERATIVO ITBOY

CONTRATISTA
UT WARCOM 24
R/L MARIA CAMILA SIERRA LAITON

Scanned with CamScanner