ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Desarrollo rural

Cra. 6 N° 8-09 Plaza 20 de Julio
Ipiales-Nariño-Colombia
secretariadeagricultura@ipiales-narino.gov.co
524061 (602) 773 3522

1090-13.01

684

Ipiales, 30 de diciembre de 2024

Doctor:
DAVID TARCISIO VILLAMIL ROSAS
Director Departamento Administrativo de Contratación

Asunto: Solicitud prórroga - Contrato N° 1075 de 2024.

Cordial saludo de paz.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar se realice una prórroga del contrato N° 1075 de 2024, cuyo objeto contractual es **"SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN VIVIENDAS RURALES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS DEL MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO (NARIÑO)"**, suscrito el día dieciocho (18) de diciembre del dos mil veinticuatro (2024). Esto debido a que el contratista nos informa que por temporada de Fiestas de Fin y Comienzo de Año los Proveedores a partir del 20 de diciembre no realizan despachos a las diferentes ciudades a nivel nacional, quedando así sin suministro de los materiales correspondientes para la ejecución del contrato. La solicitud que ellos nos hacen es por un término de 30 días calendario contados a partir del 31 de diciembre de 2024, del cual desde la Secretaría de Desarrollo Rural y en calidad de supervisora, apruebo que se realice la prórroga.

Adjuntamos solicitud realizada por el contratista.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

MARIA FERNANDA VALLEJO BRAVO
Secretaria Desarrollo Rural

Elaboró: *Julia Edith Lucero Revelo – Auxiliar Administrativa.*
Revisó: *María Fernanda Vallejo Bravo – Secretaria de Desarrollo Rural*
Aprobó: *María Fernanda Vallejo Bravo – Secretaria de Desarrollo Rural*

POSTELEK

JORGE GUILLERMO RAMIREZ CORDOBA

Ipiales, 30 de diciembre de 2024

INGENIERA:
MARIA FERNANDA VALLEJO BRAVO
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SURPEVISORA

REF.- SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 1075 DE 2024

Cordial saludo,

Yo, **JORGE GUILLERMO RAMIREZ CORDOBA**, identificado como se indica bajo mi firma, en mi condición de contratista, me permito SOLICITAR PRORROGA DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 1075 de 2024, cuyo objeto contractual es el **SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN VIVIENDAS RURALES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS DEL MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO (NARIÑO)**, suscrito el día dieciocho (18) de diciembre del dos mil veinticuatro (2024), con la siguiente justificación:

Por temporada de Fiestas de Fin y Comienzo de Año los Proveedores a partir del 20 de diciembre no realizan despachos a las diferentes ciudades a nivel nacional, quedando así sin suministro de los materiales correspondientes para la ejecución del contrato, por lo tanto, solicito muy respetuosamente que se realice la prórroga de 30 días calendario contados a partir del 31 de diciembre de 2024, a este tiempo se reanude normalmente los despachos por parte de mis proveedores y así poder dar cumplimiento al contrato No 1075 de 2024.

En espera a una respuesta favorable

JORGE GUILLERMO RAMIREZ CORDOBA
C.C. 13.011641 de Ipiales
POSTELEK

DIRECCION: CRA 5 NO 16-32 INTERIOR 2
CORREOELECTRONICO: jorgepostelek@hotmail.com
TEL: (602)7753168
CEL: 3156741116