INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Contrato de prestación de servicios No. 749 de 2024
CONTRATISTA	BPM Consulting SAS – Business Process Management Consulting SAS NIT: 900.011.395-6
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	Modificación No. 1: Aclaración: Se incluyó en la cláusula quinta del contrato 749 de 2024, lo referido a la apropiación presupuestal, de forma que se afectaran los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que amparan el valor del contrato.
	Modificación No. 2 **CLÁUSULAS: PRIMERA. MODIFICACIÓN FICHA TÉCNICA:** Incluir dentro del anexo de especificaciones técnicas que hace parte integral del presente contrato, el siguiente ítem (servicio)que se ejecutará a partir del día 07 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024: (…) Se **AJUSTAN** las cantidades indicadas en el anexo de especificaciones técnicas, que hace parte integral del Contrato No. 749 de 2024, las cuales quedarán así: (…)**NOTA**: Los ítems a incluir en la presente modificación no exigen la adición de recursos, como se expone en la Matriz de distribución presupuestal anexa a la presente modificación -que hace parte integral de la misma-, según la cual, para ejecutar el ítem adicional incluido a través de la presente modificación y las mayores cantidades aquí indicadas, se requiere contar con la suma de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($580.421.285,25) los cuales, ya se encuentran incluidos en el presupuesto oficial del presente contrato. **SEGUNDA. - PRÓRROGA**: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 749 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2024. **TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra; contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución". **CUARTA. - REDUCCIÓN: REDUCIR** al valor del presupuesto total del Contrato de prestación de servicios No. 749 de 2024 la suma correspondiente a OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($82.917.338,96) M/CTE, que se descontarán de los Registros Presupuestales No. 190124 y 16724 expedidos el 23 de mayo de 2024, de conformidad con los siguientes rubros presupuestales: (…) **QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales y legales, el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 749 de 2024 se fija en la suma de **DOS MIL CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($2.005.449.723,04) M/CTE, IVA INCLUIDO**, este valor comprende todos los costos directos e indirectos, impuestos, gravámenes, contribuciones y erogaciones que se causen con ocasión del contrato, y serán de cargo y exclusiva responsabilidad del contratista, mientras que la ejecución está supeditada a los precios unitarios ofertados y adjudicados durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato, los cuales no pueden ser modificados". **SEXTA. - GARANTÍA**: EL Contratista se obliga a ampliar el plazo de cubrimiento de la garantía constituida en virtud de lo estipulado en el contrato principal, de conformidad con lo pactado en esta modificación, la cual deberá presentar en el Grupo de Contratos, a través de la plataforma

	del SECOP II, máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente documento
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 de diciembre de 2024 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
VALOR ACTUAL	DOS MIL CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($2.005.449.723,04) M/CTE

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Modificación para reducción del valor total del presupuesto del contrato 749 de 2024.
VALOR ADICIONAR	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	Reducir el valor del presupuesto total del contrato en suma correspondiente a CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($134.160.995,80) M/CTE
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El Ministerio de Transporte suscribió el contrato de prestación de servicios No. 749 de 2024 cuyo objeto es: *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO PARA FORTALECER LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE SOLICITUDES, LA PARTICIPACIÓN ACCESIBILIDAD E INTERACCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y EL MONITOREO DE LOS REQUERIMIENTOS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS, QUE PERMITAN LA INTEROPERABILIDAD DE LOS CANALES DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LENGUAJE CLARO EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS"* suscrito con BPM Consulting SAS – Business Process Management Consulting S.A.S., por un valor de DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DÓS PESOS ($2.088.367.062) M/CTE. El plazo inicial del acuerdo de voluntades se fijó hasta el día 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

Que atreves del modificatorio No. 1 del contrato 749 de 2024, las partes acordaron modificar cláusula quinta del contrato No. 749 de 2024, en lo referido a la apropiación presupuestal, de forma que se afectaran los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que amparan el valor del contrato.

Que a través de la modificación No. 2 al contrato el día 07 de octubre de 2024, se hizo la reducción del valor del presupuesto total del Contrato No. 749 de 2024 en suma correspondiente a OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($82.917.338,96) M/CTE, y se descontaron de los

RP No. 190124 y 16724 expedidos el 23 de mayo de 2024, de conformidad con los siguientes rubros presupuestales:

RP	Código producto	Producto	valor RP	Reducciones	Valor final por producto
190124	C-2499-0600-28-51102D-2499053-02	ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD E INTERACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL	$ 900.277.791,00	$ 35.654.455,75	$ 864.623.335,25
	C-2499-0600-28-51102D-2499055-02	ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD E INTERACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL	$ 133.228.556,00	$ 4.975.040,34	$ 128.253.515,66
	C-2499-0600-28-51102D-2499062-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD E INTERACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE NACIONAL	$ 454.860.715,00	$ 18.241.814,57	$ 436.618.900,43
16724	C-2410-0600-9-51102D-2410002-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN EL SECTOR TRANSPORTE - ADMINISTRACIÓN GERENCIAL DEL RUNT Y ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE A NIVEL	$ 600.000.000,00	$ 24.046.028,30	$ 575.953.971,70
		TOTALES	$ 2.088.367.062,00	**$ 82.917.338,96**	$ 2.005.449.723,04

Conforme con lo anterior, el valor del presente contrato quedó en la suma de DOS MIL CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($2.005.449.723,04) M/CTE, IVA INCLUIDO.

Que revisada la ejecución del contrato desde el mes de mayo hasta noviembre de 2024, se tiene que del presupuesto total del contrato se ha consumido de la siguiente manera:

Mes ejecutado	Valor Ejecutado con IVA
Mayo	$ 67.898.453,02
Junio	$ 263.218.759,67
Julio	$ 97.119.461,25
Agosto	$ 182.604.528,10
Septiembre	$ 184.832.667,11
Octubre	$ 292.796.512,59
Noviembre	$ 388.586.690,08
Diciembre	$ 394.231.695,41
TOTALES	$ 1.871.288.767,24

Ahora bien, realizada la proyección de los servicios que se han venido consumiendo desde el mes de mayo de 2024 al mes de noviembre de 2024, permite establecer un valor de lo que sería la ejecución para el mes de diciembre de 2024, con un estimado de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($394.231.695,41).

En consecuencia, se tiene que del valor total del contrato y teniendo en cuenta la reducción que se hizo a través de la modificación No. 2 y la que se está solicitando, quedaría así:

CONTRATO 749 DE 2024		
CRITERIO	VALOR	
Valor Inicial	$	2.088.367.062,00
Reducción 1	$	82.917.338,96
Valor Total Contrato	$	2.005.449.723,04
Valor Ejecutado	$	1.871.288.767,24
Reducción 2	$	134.160.955,80

Por lo anteriormente expuesto, como supervisora del contrato de prestación de servicios No. 749 de 2024, y teniendo en cuenta que no se ve afectado el servicio para el mes de diciembre de 2024, se solicita realizar la reducción del valor total del presupuesto en la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($134.160.995,80) M/CTE.

Para realizar la modificación de reducción del valor total del presupuesto en la suma de $134.160.995,80 M/CTE, el contratista mediante correo electrónico del 20 de diciembre de 2024, a través de la Gerente de Mercadeo y Ventas, la señora Milena Rico Posada milena.rico@bpmconsulting.com.co, informó estar de acuerdo con la nueva reducción del valor total del contrato.

Por lo expuesto, se solicita:

PRIMERO. - REDUCIR al valor del presupuesto total del Contrato No. 749 de 2024 en suma correspondiente a CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($134.160.995,80) M/CTE, que se descontarán de los RP No. 190124 y 16724 expedidos el 23 de mayo de 2024, de conformidad con los siguientes rubros presupuestales:

Imputación presupuestal						
RP	Código producto	Producto	Valor final por producto actua	%	Reducciones	Valor final por producto
190124	C-2499-0600-28-51102D-2499053-02	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	$ 864.623.335,25	43%	$ 57.841.735,81	$ 806.781.599,44
	C-2499-0600-28-51102D-2499055-02	DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	$ 128.253.515,66	6%	$ 8.579.928,01	$ 119.673.587,65
	C-2499-0600-28-51102D-2499062-02	SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS	$ 436.618.900,43	22%	$ 29.209.013,98	$ 407.409.886,45
16724	C-2410-0600-9-51102D-2410002-02	SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN EL SECTOR	$ 575.953.971,70	29%	$ 38.530.278,00	$ 537.423.693,70
		TOTALES	$ 2.005.449.723,04	100%	**$ 134.160.955,80**	$ 1.871.288.767,24

Así las cosas, la Cláusula Cuarta del Contrato No. 749 de 2024, quedará de la siguiente manera:

*"**CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($1.871.288.767,24) M/CTE, IVA INCLUIDO, este valor comprende todos los costos directos e indirectos, impuestos, gravámenes, contribuciones y erogaciones que se causen con ocasión del contrato, y serán de cargo y exclusiva responsabilidad del contratista, mientras que la ejecución está supeditada a los precios unitarios ofertados y adjudicados durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato, los cuales no pueden ser modificados".*

ANEXOS	- Comunicación de aceptación de la propuesta - Certificado de pagos y saldos. - Matriz de distribución presupuestal – que hace parte de la presente modificación.

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)



MARÍA DEL CARMEN VIVAS BARRAGÁN
COORDINADORA GRUPO DE RELACIÓN ESTADO – CIUDADANO
SUPERVISORA CONTRATO 749 DE 2024

Proyectó: María Gabriela Rodríguez Córdoba – Contratista GREC
Angela Isabel Rodríguez – Contratista GREC