Pereira, diciembre 23 de 2024

Doctor
LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial
Pereira - Risaralda

Asunto: Solicitud de Adición al Contrato MC-12-2024, Celebrado entre la Nación - Consejo Superior de la Judicatura y Álvaro Gómez Arias (representante legal VISIONGRAFIC)

Cordial saludo,

De conformidad con el asunto de la referencia y en cumplimiento del Manual de Contratación, en su capítulo 9, numeral 9.1 "MODIFICACIONES CONTRACTUALES"; de manera atenta me permito comunicar solicitar se realice una Adición al contrato MC-12-2024; que tiene por objeto "Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura –Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira-Risaralda, el servicio de Suministro, Diseño e instalación de señalética y señalización preventiva e informativa para la Infraestructura del Distrito Judicial de Pereira-Risaralda."

JUSTIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO:

1. **SOLICITUD MODIFICACIÓN Y/O ADICIÓN CONTRACTUAL:**

La Dirección Seccional de Administración Judicial mediante el contrato MC-12-2024 adquirió señalética y señalización preventiva e informativa para la Infraestructura del Distrito Judicial de Pereira-Risaralda, al realizar un nuevo recorrido se encontró que se requieren elaborar 56 placas adicionales, de identificación de oficinas y cargos en el Palacio de Justicia de Pereira, por lo que se requiere adicionar el contrato para adquirir estas nuevas placas de identificación.

COTIZACION 2				
ítem	Descripción	cantidad	valor unitario	valor total
acrílico oficinas nuevos	Elaboración de placas en acrílicos tamaño 32 x 15 con 4 perforaciones, con 4 tornillos dilatadores, base en acrílico metalizo impresas con información nueva de oficinas de 32 x15 sobre acrílico transparente. incluye instalación	56	120.000	6.720.000
	subtotal			6.720.000
	Iva 19%			1.276.800
	Valor total			7.996.800

Valor de la Adición: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M-cte. ($ 7.996.800) Incluido IVA.

RESUMEN DE COSTOS DE LA ADICIONES ANTERIORES (si las hay)

VALOR INICIAL	VALOR 50% CONTRATO	ADICION 1 (ACTUAL)	SUMATORIA VALOR ADICIONES
$ 20.634.600	$ 10.317.300	$ 7.996.800	$ 7.996.800

VALOR CONTRATO + ADICIONES	SMMLV CONTRATO INICIAL	SMMLV ADICIONES TOTALES
$ 28.631.400	16	22

- ***INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:***

VALOR QUE SE REQUIERE ADICIONAR	SMMLV ADICION ACTUAL

$ 7.996.800	6

TOTAL, COSTOS DE LA ADICIÓN	**$ 7.996.800**

El valor total de esta adición es por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M-cte. ($ 7.996.800) Incluido IVA.

Esta adición es viable dando cumplimiento al artículo primero de la Resolución No.3106 de 30 de octubre de 2020, en el sentido que para adicionar un contrato estatal se debe verificar el cumplimiento de tres requisitos a saber, (i) la adición no puede sobrepasar el 50% del valor inicial del contrato, salvo que una norma especial lo permita, como ocurre con los contratos de interventoría; (ii) el contrato debe estar en ejecución y (iii) la adición no puede alterar o modificar la esencia del contrato inicial, por lo que se cumplen estas tres condiciones en el proceso que se pretende adicionar.

- ***DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL***

NUMERO DE CDP	**29524**
UNIDAD EJECUTORA	27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA
POSICION EN EL CATALOGO DEL PAC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
FECHA	*27-12-2024*
VALOR	**$ 7.996.800**
AUTORIZADO POR	*Coordinadora de Presupuesto y Pagos*

- **ANEXOS:**

- *Solicitud Adición Presupuestal*
- *Informe Ejecutivo. Contrato MC-12-2024*
- *CDPS*

Atentamente,

KAROL MIVIANA MONTOYA ZULUAGA
Supervisor del contrato
Dirección Seccional de Administración Judicial
Pereira Risaralda