AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-241-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	0510 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500006

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	NHSQ INGENIERIA SAS/ R.L. Néstor Hernán Suarez Quiñones
CORREO ELECTRONICO	gerencia@nhsqingenieria.com
SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
CORREO ELECTRONICO:	proyectos@idm-meta.gov.co

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 Nº 40-01 Lobby 1 - Piso 8 C.C Primavera Urbana en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO:	SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A TRÁVEZ DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS HIDRÁULICAS ENEL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	$ 50.551.200,00
VALOR ADICIONAL:	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 50.551.200,00

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses	20	Días
FECHA DE INICIACIÓN:				9/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				28/12/2024

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses	12	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				20/12/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N.A	N.A	N.A

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR ($)	FOLIO
N.A	N.A	N.A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
2024005500006	9/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Garantía de Cumplimiento de las obligaciones	620 47 994000055261	5/12/2024	26/06/2025	9/12/2024	$ 5.055.120,00
	Garantía de calidad del Servicio	620 47 994000055261	5/12/2024	26/06/2025	9/12/2024	$ 5.055.120,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Garantía de Cumplimiento de las obligaciones	620 47 994000055261	9/12/2024	28/06/2025	26/12/2024	$ 5.055.120,00
	Garantía de calidad del Servicio	620 47 994000055261	9/12/2024	28/06/2025	26/12/2024	$ 5.055.120,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Garantía de Cumplimiento de las obligaciones	620 47 994000055261	9/12/2024	28/06/2025	26/12/2024	$ 5.055.120,00
	Garantía de calidad del Servicio	620 47 994000055261	9/12/2024	28/06/2025	26/12/2024	$ 5.055.120,00

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO FECHA DE INICIO	TIEMPO LABORADO FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
		TOTALES					

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO FECHA DE INICIO	TIEMPO FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	TOTALES					

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-241-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	0510 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500006

INFORMACIÓN FINANCIERA

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
900	5/12/2024	1003-2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.008-23RB	$ 7.101.645,12
901	5/12/2024	1003-2.3.24.2402.0600.002.2.3.2.02.02.008-23RB	$ 43.449.554,80

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2024005500006	$ 50.551.200,00		$ 50.551.200,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 50.551.200,00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO				
2	PAGOS PARCIALES				
3	PRESENTE ACTA	$ 50.551.200,00		$ 50.551.200,00	$ 50.551.200,00
4	VALOR NO EJECUTADO				

VALOR A PAGAR $ **50.551.200,00**

SON: CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula TERCERA del Contrato No.510 DE 2024.

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 510 de 2024, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 510 de 2024.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la información suministrada por la interventoria.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

Cierre de Expediente Contractual: la AIM a través de la dependencia Convenios, considerando que la ultima vigencia del amparo de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA aplica hasta 26/06/2025, realizara el cierre del expediente contractual con posterioridad a esa fecha.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia:**26/12/2024**

Firma
Nombre:NHSQ INGENIERIA S.A.S.
R/L NÉSTOR HERNÁN SUAREZ QUIÑONES
CONTRATISTA
Nit. 901.047.361-5

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuracion de proyectos
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional 25202-357199 CND

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo: SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: SERGIO IVAN MU[illegible]
GERENTE

Firma
Nombre:NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Coordinador Integral de Proyectos
REVISÓ
N° Matricula Profesional:25202-356838 CND

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.