Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-213831-495b71-95596060
2024-12-28T22:09:23-05:00 - Pagina 1 de 3

# MEMORANDO

Código 12130.

Si requiere respuesta

PARA: **RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO**
Subdirectora de Contratación

DE: Subdirección de Plantas Físicas

ASUNTO: Solicitud de modificación No. 1 de los Contratos de obra No. 9198-2024 – Proceso No. SDIS-LP-004-2024.

Cordial saludo,

La presente es con el fin de remitir la solicitud de modificación No. 1 de los Contratos de obra que se relacionan a continuación, para lo cual se anexan los siguientes documentos:

**Contrato de obra No. 9198-2024**
Objeto: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 4
Contratista: CONSORCIO SAN MIGUEL

**Soportes de solicitud:**

- Solicitud de modificación del contrato
- Justificación de modificación contractual
- Los demás documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link: CONTRATO DE OBRA 9198-2024 - GRUPO 4

Sin otro particular,

**JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA**
**Subdirector de Plantas Físicas**

Proyectó: Isabel Cristina Salazar Yasnó – Contratista - SPF
Revisó: Luis Gabriel Erazo Avella – Contratista - SPF
Revisó: Samir Hernando Eljaiek Julio – Contratista – SPF
**Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-213831-495b71-95596060
2024-12-28T22:09:23-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2024038633

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-213831-495b71-95596060

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-28 21:38:31

Finalización: 2024-12-28 22:09:22

Escanee el código para verificación

**Aprobación: Solicitud modificación contractual obra G4**

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

**Revisión: Solicitud modificación contractual obra G4**

SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134
seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

**Revisión: Solicitud modificación contractual obra G4**

Luis Gabriel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

**Elaboración: Solicitud modificación contractual obra G4**

Isabel Cristina Salazar Yasno
1.061.734.237
isalazar@sdis.gov.co
Contratista - Profesional de apoyo
Subdirección de Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-213831-495b71-95596060
2024-12-28T22:09:23-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2024038633

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-213831-495b71-95596060

Creación: 2024-12-28 21:38:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-28 22:09:22

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Isabel Cristina Salazar Yasnó<br>isalazar@sdis.gov.co<br>Contratista - Profesional de apoyo<br>Subdirección de Plantas Físicas | Aprobado | Env.: 2024-12-28 21:38:47<br>Lec.: 2024-12-28 21:39:01<br>Res.: 2024-12-28 21:39:06<br>IP Res.: 190.84.88.234 |
| Revisión | Luis Gabriel Erazo Avella<br>lerazo@sdis.gov.co<br>Contratista<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-12-28 21:39:06<br>Lec.: 2024-12-28 21:51:09<br>Res.: 2024-12-28 21:51:17<br>IP Res.: 191.156.229.8 |
| Revisión | SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO<br>seljaiek@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2024-12-28 21:51:17<br>Lec.: 2024-12-28 22:06:56<br>Res.: 2024-12-28 22:07:02<br>IP Res.: 186.99.127.70 |
| Aprobación | JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA<br>jepadillaa@sdis.gov.co<br>Subdirector De Plantas Físicas<br>Secretaria De Integración Social | Aprobado | Env.: 2024-12-28 22:07:02<br>Lec.: 2024-12-28 22:08:45<br>Res.: 2024-12-28 22:09:22<br>IP Res.: 186.154.35.247 |