INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6546888 del 19/07/2024 celebrado entre EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por El subdirector (e) HUMBERTO JOSÉ PATERNINA ESPITIA y HERNÁN DARIO NARVAEZ BALLESTA, cuyo objeto es: CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITE DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA UBICADO EN EL PREDIO SANTA ISABEL DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, DEL SENA REGIONALCORDOBA., me permito presentar informe a fin de solicitar la adición de este, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	HUMBERTO PATERNINA ESPITIA Sub Director (e) del CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HUMBERTO PATERNINA ESPITIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LOREN FERNANDEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6546888
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA
OBJETO:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITE DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA UBICADO EN EL PREDIO SANTA ISABEL DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, DEL SENA REGIONALCORDOBA.
VALOR:	MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS TRES MILOCHOCIENTOS NUEVE DE PESOS ($99.654.809 M/CTE)
CONTRATISTA:	HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA
NIT:	10940926

LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/07/2024
FECHA DE INICIO:	14/08/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del Contrato será hasta 14/12/2024 y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y realización del registro presupuestal.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($99.654.809 M/CTE)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($99.654.809 M/CTE)
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	PAGO 1 (50% Con la presentación de los informes del ítem 1, 2 y 3 de los numerales 7 y 7.1 del EP). PAGO 2 (50% Con la presentación de los informes del ítem 4, 5 y 6 de los numerales 7 y 7.1 del EP).

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
No. PÓLIZA	53-44-101032994-1	
CERTIFICADO	54017337737	
FECHA EXPEDICIÓN	05-11-2024	
FECHA APROBACIÓN	19-07-2024	
	VIGENCIA	

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
Cumplimiento	19-07-2024	30/06/2025	$ 9.965.480.90
Devolución del pago anticipado	N/A		
Pago de salarios	19/07/2024	31/12/2027	$ 4.982.740.45
Calidad del servicio	19/07/2024	30/06/2025	$ 9.965.480.90

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que HERNÁN DARÍO NARVÁEZ BALLESTA identificado con CC N° 10. 940.926, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto al momento de suscribir el presente contrato realizó designación de supervisión a HUMBERTO PATERNINA ESPITIA desde el 19-julio-2024.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	*PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*

CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA %***
Valor inicial (1)	$99.654.809,00				0%
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	$99.654.809,00				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$99.654.809,00				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$0

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$99.654.809
Valor ejecutado	$0
Valor total de pagos	$0
Saldo a favor del contratista	$99.654.809
Saldo a liberar a favor del FNGRD	$0

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	80.0%
Financiera	0%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6546888

El contratista HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA realiza solicitud ante el supervisor manifestando necesidad de prórroga para la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.6546888 de 2024; en la que argumenta lo siguiente: "*de manera respetuosa me dirijo ante usted con la finalidad de solicitar prorroga por el término de quince (15) días, lo anterior con el fin de poder ejecutar el mencionado contrato a cabalidad, ya que si bien su fecha de vencimiento inicial es el 14 de diciembre de 2024, solicito tener en cuenta las siguientes consideraciones: - El contrato no puede ser ejecutado en su totalidad para la fecha de 14 de diciembre de 2024 debido al retraso en la ejecución del contrato de interventoría cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITE DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA UBICADO EN EL PREDIO SANTA ISABEL DEL CENTRO AGROPECUARIO Y BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, DEL SENA REGIONAL DE CÓRDOBA. Cuya fecha de inicio fue el 06 de septiembre de 2024.- Manifiesto además que durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, toda vez que la prórroga no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista*.

- *De acuerdo con lo anterior; se solicita se otorgue prorroga por el termino de 15 días. Y Se tenga como nueva fecha de vencimiento de la ejecución del contrato de la referencia, el*

día 30 diciembre de 2024.”

Ahora bien; el Centro Agropecuario y de Biotecnología denominado “El Porvenir del SENA Regional Córdoba”, es un Centro de formación profesional integral con énfasis en todas aquellas actividades productivas relacionadas con el sector Agropecuario, Agroindustrial y Acuícola, que atiende a todo el Departamento de Córdoba, parte de Antioquia y Sucre, ello impone la necesidad de contar con locaciones amplias suficientes y adecuadas para la formación y para la atención de los aprendices y garantizar una oportuna, eficaz y permanente formación integral con calidad, principalmente a las comunidades más vulnerables de nuestro país; por todo ello, la entidad debe deberán garantizar la ejecución de las actividades de adecuaciones en cada una de las sedes a través de los contratos que estas suscriban para tal efecto.

En atención con lo anterior y de acuerdo a la solicitud recibida, la aprobación del supervisor y ordenador del gasto y el concepto del área de contratación se evidenció que es viable realizar la prórroga motivada por las necesidades de los elementos objeto del contrato para el funcionamiento adecuado del predio Santa Isabel del Centro Agropecuario y de Biotecnología denominado “El Porvenir del SENA Regional Córdoba.” Por lo cual se solicita realizar prorroga hasta el 30 de diciembre de 2024 para el cumplimiento de las actividades del contrato.

El anterior informe se rinde a los 12 días de diciembre de 2024. Agradezco atención, y oportunidad en la presente solicitud.

HUMBERTO PATERNINA ESPITIA
Supervisor

Katerine Daguer Suarez
Abg. Contratación CABP