RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Constancia de cierre Expediente Contractual

De conformidad con lo establecido en la normativa y las disposiciones contractuales vigentes, se procede a realizar el cierre del contrato No. 092-2024 en los siguientes términos:


OBJETO:	Prestar servicios profesionales para la estructuración financiera y definición de esquemas de negocios de proyectos priorizados por la empresa	
CONTRATISTA:	OSCAR OSWALDO MANCO LOPEZ	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Inicio	15/03/2024
	Plazo Inicial	4 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	14/07/2024	
VALOR:	$ 61.800.000	
ADICIÓN:	$ 0	
VALOR EJECUTADO:	$ 61.800.000	
FECHA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS DE GARANTÍA:	N/A	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	N/A	
CUMPLIMIENTO:	El contrato se ejecutó de manera satisfactoria de conformidad con los compromisos y obligaciones establecidos en el clausulado del mismo, de acuerdo con las certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor y que reposan en el expediente contractual	
FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE:	La fecha será la de la publicación en la plataforma de SECOP.	

En consecuencia, se cierra el expediente del contrato No. 092-2024. El presente formato se realiza sin perjuicio del trámite que se debe surtir en la plataforma del SECOP II del cierre del expediente.

Ordenador del Gasto: 
Nombre: Javier Antonio Villarreal Villaquiran **Cargo:** Subgerente de Gestión Corporativa **EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.**

Constancia de cierre Expediente Contractual

El supervisor:



Nombre: Alexander Rodríguez Gómez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Dependencia: Subgerencia de Planeamiento y Estructuración

Original: Expediente Contractual

Proyectó: Leidy Tatiana Fuquen Bermúdez – Contratista Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Revisó: Vladimir Castro Ardila - Contratista Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Consuelo Patricia Gutiérrez Mesa - Contratista Subgerencia de Gestión Corporativa