MUNICIPIO DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA	INFORMACIÓN CONTRACTUAL		ACTA DE APROBACIÓN Y FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS
	CDP No. 2023,CEN,01,4367	RP No. 2023.CEN.01.10198	
Contrato No.: 20231800032817 DEL 2023	Valor:	**$ 1.800.274.530,00**	
	Valor adicional No1:	**$ 0**	
OBJETO	Valor total:	**$ 1.800.274.530,00**	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	ACTA DE INICIO	**22/12/2023**	
	MODIFICATORIO No 1 (prorroga 90 días)	**17/07/2024**	
	MODIFICATORIO No 2 (prorroga hasta 31/12/ 2024)	**74 días**	
	SUSPENSION No. 1	**29/12/2023**	
	REINICIO No. 1	**17/07/2024**	
	Fecha de terminación:	**31/12/2024**	

Contratista:	**CONTRATISTA: CONSORCIO S A N J E R O N I M O**	Interventor:	**LITORAL CONSULTING S.A.S.**
NIT:	**NIT 901772024-7**	NIT:	**901499397-9**
Rpte. Legal:	**GLADYS MACIAS VARGAS**	Rpte. Legal:	**JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**

En Popayán Cauca a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron, la señora G L A D Y S M A C I A S V A R G A S , Representante Legal del CONSORCIO SAN JERONIMO como contratista de Obra, el Ingeniero JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA, Representante Legal de LITORAL CONSULTING S.A.S., para dejar constancia por medio de la presente, el acta de aprobación y fijación de precios no previstos.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el contratista mediante oficio fechado el 1 de octubre de 2024 solicita se revisen los ítems no previstos resultantes y que son necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La interventoría mediante oficio LC.7447.23-093 del 9 de noviembre de 2024, una vez revisada la solicitud del contratista y revisado que realmente se requieren los ítems nuevos presentados otorga al interventor de la obra, concepto favorable para la aprobación de estos nuevos ítems y se anexan los respectivos análisis unitarios aprobados.

ITEMS APROBADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Precio Acordado
220.1	TERRAPLEN	M3	509	$ 249.717	$ 146.848	$ 146.848
221.1	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	859	$ 210.316	$ 138.845	$ 138.845
310.1	CONFORMACION CALZADA EXISTENTE	M2	5550	$ 1.705	$ 1.812	$ 1.785

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 12 días del mes de noviembre de 2024.

GLADYS MACIAS VARGAS
Representante Legal
CONSORCIO SAN JERONIMO

JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
Representante Legal
LITORAL CONSULTING S.A.S.