Pereira, 26 de diciembre de 2024

Señores
Alcaldía de Pereira
Secretaría de Infraestructura
L.C.

Asunto: Solicitud de prorroga contrato.

Respetados señores:

En mi calidad de contratista y representante legal de CONSTRUCIVILES E INTERVENTORÍAS S.A.S., me permito solicitar prórroga del contrato de obra No. 7073-2024. Objeto" Mantenimiento y/o mejoramiento en tramo de la vía Pereira-La Florida del municipio de Pereira". Ya que tenemos un retraso del proveedor Mas Oxígeno Sas en el suministro de la pintura para iluminación vial nocturna sin presencia de luz con recarga a través de rayos UV solares, dicha empresa nos ha confirmado que sus insumos estarán disponibles para el 14 de enero; en consecuencia, la aplicación del producto en la obra podrá llevarse a cabo a partir del **15 de enero de 2025**.

Es importante señalar que esta situación requiere de ampliar la fecha de entrega para el 13 de febrero de 2025, Por lo tanto, solicitamos autorización de esta prorroga para le ejecución de estos ítems correspondiente a la pintura ; sin embargo se continuara con la ejecución de los demás ítems del contrato.

Agradecemos su comprensión y atención a esta solicitud. Quedamos atentos a su positiva respuesta.

Cordialmente,

RICARDO ALBERTO GOMEZ CALDERON
Representante legal
CONSTRUCIVILES E INTERVENTORÍAS S.A.S.