REPÚBLICA DE COLOMBIA.

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**1- DICIEMBRE**
Contrato N°	MC-007-2024	
Nombre del Supervisor	**JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO**	

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato	MINIMA CUANTIA - SUMINISTRO	Otro:
Nombre del contratista	**COMPUTER STORE J.A. S.A.S**	
Identificación del contratista	900.046.044-5	
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA	
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**408**	Fecha del C.D.P: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**805**	Fecha del R.P: 04 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de Cinco (05) días calendario, a partir de su puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.	

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio Adición	Fecha de terminación de la Adición	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
5/12/2024	**9/12/2024**				

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	Seguros del estado S.A.	85-46-101042794	04/12/2024	09/01/2025
Cumplimiento	Seguros del estado S.A.	85-46-101042794	04/12/2024	09/04/2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido en caso de que aplique)		$26.775.000
Adición No. 1		$0
Adición No. 2		$0
Adición No. 3		$0
Valor Total del Contrato		$26.775.000
Porcentaje del Anticipo	%	$0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$0
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$26.775.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato)		$26.775.000
Valor a pagar en el presente informe:		**$26.775.000**
Nota crédito (-):		$0
N° de factura o cuenta de cobro:		1

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	**El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la Plataforma SECOP II, contrato N° MC-007-2024 y así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.**
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO:	**Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.**

JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO quien actúa en nombre y representación del **CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla – Atlántico, en el mes de Diciembre del 2024.



JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO
Cédula de ciudadanía No. 1140874945
Secretario General
Concejo Distrital de Barranquilla