Fecha: 24/12/2024		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	376-2024
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATISTA	EQUIPOS CASABLANCA S A S
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CHALECOS PLOMADOS) DE ACUERDO CON LOS RIESGOS LABORALES PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL EN COMISIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".
SUPERVISOR	DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ
VALOR INICIAL	$ 7.268.025
PLAZO INICIAL	23/12/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	19/12/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	19/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN	NO APLICA
PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSION	NO APLICA
VALOR TOTAL	NO APLICA
PLAZO FINAL	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES	NO APLICA
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA
VALOR A ADICIONAR	NO APLICA
PRÓRROGA	31 DE ENERO DEL 2025
SUSPENSIÓN	NO APLICA
LIBERACIÓN	NO APLICA
OTRA MODIFICACIÓN	NO APLICA

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION
Con toda atención, me permito solicitar al Señor Subdirector Administrativo (E) realizar prórroga hasta Enero 31 del 2025 y reserva presupuestal por valor $7.268.025 del Contrato N°376-2024, cuyo objeto es " **Suministro de Elementos y Equipos de Protección Personal (Chalecos Plomados) de acuerdo con los Riesgos Laborales para la Seguridad de Los Trabajadores, Estudiantes y Personal en Comisión del Hospital Militar Central"**, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista donde indica que la fecha de suscripción del contrato retrasa los elementos objeto del mismo entonces en ese orden de ideas y para no incurrir en posibles incumplimientos contractuales considerando esta fecha como un plazo prudencial para finalizar el mismo.

Firma del Supervisor del contrato	
Nombre Completo	DIANA MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ