Victor Hugo Rios Bocanegra,SUBDIRECTOR DE GES
2024-12-19T16:17:28-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-096734
Fecha: 2024-12-19 16:17:24

SEÑOR(A):
NIDIA LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS
GERENTE DE PROYECTOS CARRETEROS
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
CALLE 24A # 59 42
contactenos@ani.gov.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Reiteración oficio INVIAS 2024S-VBOG-090102 de 28 de noviembre de 2024.

En atención al oficio referenciado en el asunto se solicita amablemente conocer el estado de esta solicitud, lo anterior, teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo ANI No. VEJ-CI-023-2021/ INVIAS No. 1285- 2021suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el cual tiene por objeto: “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ANI: VEJ- CI-008-2021 INVIAS: 1285-2021 CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA –VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. VEJ-CI-008-2021 (ANI) 1285-2021 (INVIAS)”, vence el 31 de diciembre del 2024, por lo que es necesario la ampliación en plazo para los convenios interadministrativo ANI: VEJ-CI-008-2021 INVIAS: 1285-2021 y convenio específico de cooperación ANI NO. CI-023-2022. hasta el 30 de junio de 2025.

lo anterior se requiere para la culminación de las obras que se ejecutan con el contrato No. 1646 de 2021 con objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VÍA BOGOTÁ VILLAVICENCIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y META, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS REGIONES”. El tiempo aquí solicitado, es necesario para la finalización de las obras, recibo y liquidación del contrato derivado, a su vez, los trámites administrativos de recibo y liquidación del presente convenio.

Atentamente,

VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO

Proyectado por: CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Revisado por: CARLOS ALBERTO VARGAS AMEZQUITA
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS
Victor Hugo Rios Bocanegra,SUBDIRECTOR DE GES
2024-12-19T16:17:28-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

INVIAS
Victor Hugo Rios Bocanegra,SUBDIRECTOR DE GES
2024-12-19T16:17:28-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-12-19T16:17:29-05:00
Victor Hugo Rios Bocanegra
SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO
110400 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
INVIAS