	ACTA DE INICIO	Código: F- CT-008 Versión: 1 Fecha Actualización: 27- 05-2016 Página: 1 DE 2

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACION N° 331 DE 2024
	6	DICIEMBRE	2024		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS				
ACTA N.° 01	DE INICIO				

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, los Supervisores del Contrato asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del Contrato.
- Valor del Contrato
- Requisitos para la ejecución.

En consecuencia el contratista inicia la ejecución del Contrato bajo la responsabilidad expresa de los supervisores del contrato.

CONTRATO N°	331 de 2024	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☑	SC-SG-MC-028 DE 2024
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL AUDITORIO DEL "CENTRO MIRADOR DEL UPIA" EN E MUNICIPIO DE SABANALARGA,

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO SABANALARGA CASANARE				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Quince (15) Dias				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	DD 6	MM DICIEMBRE	AA 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DD 20	MM DICIEMBRE	AA 2024		
VALOR	$ 35.882.733,00 TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 35,882,733.00)				

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde Municipal
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S NIT 900.557.241-4 R/L: RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
SUPERVISOR	GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ Secretario de Planeacion y Obras Publicas JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER Profesional de Apoyo a la S.P.O.P

En el Municipio de Sabanalarga, Departamento de Casanare, a los seis (06) días del mes de Diciembre de 2024 , se reunieron: **C&C INGENIARK S.A.S NIT 900.557.241-4 R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS** , en calidad de contratista, **GUILLEMMO DAZA RODRIGUEZ** Secretario de Planeación y Obras Públicas, y **JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER**, como profesional de apoyo a la supervision, actuando como Supervisores del contrato, con el fin de suscribir la presente acta de Inicio a la carta de aceptacion N° 331 de 2024, de acuerdo lo siguiente:

	ACTA DE INICIO	Código: F- CT-008 Versión: 1 Fecha Actualización: 27- 05-2016 Página:	2 DE 2

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACION N° 331 DE 2024
	6	DICIEMBRE	2024		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS				
ACTA N.° 01	DE INICIO				

1. El contratista conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. El contratista se compromete a iniciar el presente contrato bajo su propia responsabilidad.

3.Que el presente Contrato cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, relacionados así:
* Disponibilidad Presupuestal N° 001183 de fecha 13 de noviembre de 2024
* Firma del Contrato por las partes, con fecha 4 de diciembre de 2024..
* Registro de Compromiso Presupuestal N° 001259 del 04 de Diciembre de 2024.
*Aprobación de la Poliza de cumplimiento N° 625-47-994000000741 Anexo 0 y poliza de responsabilidad civil extracontractual de fecha 6 de diciembre de 2024.
* Pago de estampillas municipales, según recibo de caja N° 1297 de fecha 6 de diciembre de 2024.

5. El contratista deberá llevar un estricto control en cuanto a la ejecución del contrato y cualquier modificación se hará por escrito, con la autorización escrita de los supervisores del Municipio.

En consecuencia se procede a la iniciación del contrato el cual debe concluir el día veinte (20) del mes de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de diciembre de 2024.

Firma
Nombre **C&C INGENIARK S.A.S NIT 900.557.241-4**
R/L: RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
Contratista

Firma
Nombre **GUILLERMO DAZA RODRIGUEZ**
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
Supervisor

Firma
Nombre **JUAN DAVID RAMIREZ MALAVER**
Profesional de Apoyo a la S.P.O.P

Elaboró: Juan David Ramirez Malaver
Revisó: Guillermo Daza Rodriguez Sec. De Planeacion y Obras Publicas _____