MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-204 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES RECREATIVOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

CONTRATISTA:
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S.
R/. JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-204 DE 2023
SUPERVISOR:HUGO MAURICIO DIAZ PARALES SEG. RES. 0354 DEL 11 DE MAYO DEL 2023

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 81.741.100,00
VALOR ANTICIPO (50%)	$ 40.870.550,00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE ENERO DEL 2024

SUSPENSION No 1	18 DE ENERO DEL 2024 UN (1) MES
PRORROGA No 1 A LA SUSPENSION No 1	18 DE FEBRERO DEL 2024 UN (1) MES
PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 1	18 DE MARZO DEL 2024 UN (1) MES
PRORROGA No 3 A LA SUSPENSION No 1	18 DE ABRIL DEL 2024 UN (1) MES
PRORROGA No 4 A LA SUSPENSION No 1	18 DE MAYO DEL 2024 UN (1) MES
REINICIO No 1	30 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION	11 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA	11 DE JUNIO DEL 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Personal Profesional

Concepto	A	B	D	E	F	ACTA DE RECIBO FINAL: CANTIDAD EN MESES	ACTA DE RECIBO FINAL: VALOR TOTAL	CANT. ACUMULADA: CANTIDAD EN MESES	CANT. ACUMULADA: VALOR TOTAL
Personal Profesional	Saldo Mes - Básico Integral	% Dedicación	Valor Mes	No. de Meses	Total Parcial				
Director de Interventoría	$ 3.500.000,00	20%	$ 700.000,00	5	$ 3.500.000,00	5	$ 3.500.000,00	5	$ 3.500.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.500.000,00	100%	$ 2.500.000,00	5	$ 12.500.000,00	5	$ 12.500.000,00	5	$ 12.500.000,00
				Sub-Total Costo Personal Profesional	$ 16.000.000,00		$ 16.000.000,00		$ 16.000.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,20		$ 2,20		$ 2,20
				Total Costo Personal Profesional (1)	$ 35.200.000,00		$ 35.200.000,00		$ 35.200.000,00

2. Otros Costos Directos

Concepto	Und	Cant	Vr. Unitario	% DEDICACION	Vr. Total				
Transporte (alquiler de camioneta)	Mes	5	$ 8.000.000,00	30%	$ 12.000.000,00	5	$ 12.000.000,00	5	$ 12.000.000,00
Oficina (papeleria, mensajeria, fotocopias, c	Mes	5	$ 1.300.000,00	100%	$ 6.500.000,00	5	$ 6.500.000,00	5	$ 6.500.000,00
Ensayos de Laboratorio	Mes	5	$ 1.798.000,00	100%	$ 8.990.000,00	5	$ 8.990.000,00	5	$ 8.990.000,00
Edición de Informes, Cartografia, memorias,	Mes	5	$ 1.200.000,00	100%	$ 6.000.000,00	5	$ 6.000.000,00	5	$ 6.000.000,00
				Total Otros Costos Directos (2)	$ 33.490.000,00		$ 33.490.000,00		$ 33.490.000,00

Resumen General

Subtotal (1+2)	$ 68.690.000,00	$ 68.690.000,00	$ 68.690.000,00	$ 68.690.000,00
Iva (19%)	$ 13.051.100,00	$ 13.051.100,00	$ 13.051.100,00	$ 13.051.100,00
Costo Total	$ 81.741.100,00	$ 81.741.100,00	$ 81.741.100,00	$ 81.741.100,00

RESUMEN GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 81.741.100,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 40.870.550,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 81.741.100,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 40.870.550,00
VALOR NETO A PAGAR	$ 40.870.550,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

SON: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

RESUMEN DE PAGOS	
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 40.870.550,00
TOTAL	$ 40.870.550,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00
CIERRE CONTABLE	$40.870.550,00
VR. A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$ 40.870.550,00

DETALLE DE AMORTIZACIONES	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. __	
AMORTIZACION ACTA RECIBO FINAL	$ 40.870.550,00
TOTAL	$ 40.870.550,00
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	$ 40.870.550,00
(ANTICIPO - AMORTIZACIONES)	$ -

Para constancia, se firma en la ciudad de Arauca, los aquí presentes el dia once (11) de junio del 2024

DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM SAS
R/ JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
SUPERVISOR SEG. RES. 0354 DEL 11 DE MAYO DEL 2023

LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL