República de Colombia
Departamental del Meta
Municipio de Cumaral

Cumaral, Meta 30 de diciembre 2024.

Ingeniero
JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal

1. Ref. CONTRATO No. CD-340 2024
PERIODO N° 03
16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: En cumplimiento de la tarea de vigilancia de la ejecución contractual y en el deber de informar al municipio de Cumaral, acerca del desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, presento el siguiente informe:

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CD-340-2024
TIPO DE PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA (LEY 1150 DE 2007)
CONTRATISTA:	JUAN EDUARDO CARREÑO BETANCOURTH
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE GUIAS DE PREVENCION DE CORRUPCION Y DE DAÑO ANTIJURIDICO DE LA CONTRATACION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CUAMRAL"
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($14.643.520)
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	RP N° 833
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MES Y QUINCE (15) DIAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ – C.C. 17.267.331 DE CUMARAL – SECRETARIO DE GOBIERNO.
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN ACTUAL:	16 DE COTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	16 DE COTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo de **16/10/2024**, expedido por el alcalde Municipal de Cumaral (Meta), se designó al SECRETARO DE GOBIERNO como SUPERVISOR del contrato

NIT: 892099184-9
Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaral-meta.gov.com

de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual, correspondiente al PERIODO 3.

Las siguientes son las obligaciones (inicialmente pactadas), ejecutadas por el contratista que corresponden al **20%** de un avance de ejecución contractual a la fecha del **100%.**

A continuación, describo las actividades desarrolladas por él contratista, en desarrollo del objeto contractual:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación contractual especifica	Actividades realizadas compilado desde el **16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**	Verificable compilando de los meses de duración del contrato
ACTIVIDAD No. 1. Apoyar a la secretaría de gobierno en la construcción de un documento de relatoría sobre antecedentes de corrupción y daño antijurídico de la gestión contractual del municipio. El documento debe por contemplar las situaciones de las acciones litigiosas que se han adelantado contra el municipio con ocasión a la gestión contractual, así como la de los planes de mejoramientos de los que se tenga noticia.	Documento de relatoría anexo el segundo informe de actividades del presente contrato, por el contratista.	Anexo informe de actividades N°2
ACTIVIDAD No. 2. Prestar apoyo a la secretaría de gobierno para la expedición de guía de prevención de corrupción en la contratación pública.	Guía anexa en el primer informe de actividades del presente contrato, por el contratista	Anexo informe de actividades N°1
ACTIVIDAD No. 3. Prestar apoyo a la secretaría de gobierno para la expedición de guía de prevención de daño antijurídico.	Formato de guía de prevención de daño antijurídico, anexo en el segundo informe de actividades del presente contrato, por el contratista.	Anexo informe de actividades N°2
ACTIVIDAD No. 4.	La contratista asisitió a reunión con el secretario de	Actas de reuniones anexan al informe de

NIT: 892099184-9
Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaral-meta.gov.com

Asistir a reuniones y mesas de trabajo que cite el municipio para tratar asuntos relacionados con la ejecución del objeto del contrato	Infraestructura y con el secretario de planeación para revisar el formato de guía de prevención de daño antijurídico.	actividades de este periodo.

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

5. El contratista realizó el pago de la Seguridad Social del mes de DICIEMBRE N° 9478814879 de 2024

PLANILLA N°	9478814879
PERÍODO	
PENSIÓN	2024 – 12
SALUD	2024 – 12
ARL	2024 – 12
VALORES DE REFERENCIA	
IBC	$4.000.000
PENSIÓN	$ 640.000
ARL	$20.900
SALUD	$500.000
TOTAL, PAGO	$1.160.900

6. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**

El contratista hizo entrega en medio físico de los archivos, documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA**

El siguiente es el balance financiero de ejecución, con Registro Presupuestal N° 833

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PRIMER PAGO REALIZADO	$5.857.408	Del 16/10/2024 al 15/11/2024	40%
SEGUNDO PAGO REALIZADO	$5.857.408	Del 16/11/2024 al 15/12/2024	40%
TERCER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$2.928.702	Del 16/12/2024 al 30/12/2024	20%
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$14.643.520	Del 16/10/2024 al	100%

NIT: 892099184-9
Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaral-meta.gov.com

		30/12/2024	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PENDIENTE DE EJECUCION	0	N/A	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A	N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.643.520	16/10/2024 al 30/12/2024	100%

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N° 03, comprendido del 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de: **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE ($2.928.702)**

NOTA: Al contratista se le debe realizar el pago del periodo anteriormente validado a la cuenta de ahorros N° **556267615** del Bancolombia a nombre de Juan Eduardo Carreño Betancourth, la cual fue relacionada en su actual informe.

FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ
SUPERVISOR CONTRATO CD-340-2024

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	APROBÓ/ Vo.Bo.
NOMBRE	Yuly Vanessa López Prieto	Freddy Yiber Cortes Jiménez
CARGO	Contratista Sec de Gobierno	Secretario de Gobierno
FIRMA		

NIT: 892099184-9
Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaral-meta.gov.com