OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME FINAL DE SUPERVISION

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

TAURAMENA 2024 - 2027

FECHA: (30/12/2024)

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME FINAL DE SUPERVISION **Fecha 30/12/2024**

CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA
CONTRATO	No 580 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. PROGRAMACION DE SUPERVISION
4. CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES
5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES
6. INFORME FOTOGRAFICO
7. INDICADORES
8. ANEXOS
   a. Informe final de actividades
   b. Informe financiero Nº 1 final
   c. Certificado por concepto de aportes al sistema de seguridad social
   d. Copia de la cuenta bancaria
   e. Copia de la factura electronica

103

ANEXO
INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN OSIGD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

PRIMER ENCUENTRO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL-TORNEO FUTBOL DE SALÓN

1 JUEGO DE SABANAS

La supervisión verificó que el contratista cumpliera con la entrega de 40 juegos de sabanas en tela 50% algodón, 50% poliéster para cama sencilla de 1,20 de ancho x 2,20 metros de largo (sabana, sobre sabana y una funda). Alcanzando para esta actividad el porcentaje total contemplado para la ejecucion de este item en un 100%.

2 COBIJA CLIMA CALIDO

La supervisión verificó que el contratista cumpliera con la entrega de 40 cobijas clima cálido: Frazada para cama sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrílicas y poli estéricas antialérgicas Alcanzando para esta actividad el porcentaje total contemplado para la ejecucion de este item en un 100%.

3 HAMACA EN ALGODÓN

La supervisión verificó que el contratista cumpliera con la entrega dentrega de 40 hamacas en algodón de 1.50 metros de ancho x 2.20 metros de largo. Alcanzando para esta actividad el porcentaje total contemplado para la ejecucion de este item en un 100%.

4 COLCHONETA DE ESPUMA

La supervisión verificó que el contratista cumpliera con la entrega de 40 colchonetas de espuma color amarillo, Densidad promedio de 12.5 - 13.5, Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 11cm de espesor, Forro en tela en PVC, 100% impermeable con cremallera. Alcanzando para esta actividad el porcentaje total contemplado para la ejecucion de este item en un 100%.

5 CARPA CAMPING

La supervisión verificó que el contratista cumpliera con la entrega de 25 carpas de camping capacidad 4 personas tipo domo alto 120 cm frete 200 cm material poliéster, peso aproximado 2.3 kilos. Alcanzando para esta actividad el porcentaje total contemplado para la ejecucion de este item en un 100%.

MARIA SONIA TORRES MORA
Supervisor

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE

CONTRATO DE SERVICIOS N°	580	**FECHA DE CONTRATO**	17 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR	$ 36,027,250.00	**NIT**	901386044-9
VALOR FINAL	$ 36,027,250.00	**REPRESENTANTE LEGAL**	ANDREA MAYERLI ROMERO
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS	**CEDULA**	1.115.914.375
PLAZO CONTRACTUAL	DIEZ (10) DIAS	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	N/A
PRORROGA No 1	N/A		
PLAZO FINAL	DIEZ (10) DIAS		
PLAZO (DIAS)	DIEZ (10) DIAS	**PUBLICACION OFICIAL**	N/A
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	1036 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**	NA
No Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1188 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024		
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVICION	MEDIANTE OFICIO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	**SUPERVISOR**	MARIA SONIA TORRES MORA
ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACION**	30 DE DICIEMBRE DE 2024

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
166813	CUMPLIMIENTO	26 DE DICIEMBRE DE 2024	17 DE DICIEMBRE DE 2024	05 DE MAYO DE 2025	$ 3,602,725.00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	30 DE DICIEMBRE DE 2024	30 DE DICIEMBRE DE 2024	08 DE JULIO DE 2025	$ 3,602,725.00

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

CONTROL ADMINISTRATIVO

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS	
ACTA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO FINAL	DIEZ (10) DIAS
ACTA DE LIQUIDACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -

VALORES DE ACTAS	
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
VALOR FINAL	$ 36,027,250.00
VALOR ACTA LIQUIDACION	$ 36,027,250.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 36,027,250.00

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	36,027,250.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) DIAS	
VALOR ACTA DE LIQUIDACION	$	36,027,250.00
VALOR EJECUTADO	$	36,027,250.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretario de Gobierno

106

ANEXO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
DICIEMBRE	3	Aprobacion de polizas 26 de Diciembre de 2024		Elaboracion de Acta de Inicio No 1 del 26 de diciembre de 2024		
	3			Elaboracion de Acta de Ingreso de Bienes No 1 del 27 de diciembre de 2024		
	3			Acta de terminación de la ejecucion contarctual del 30 de diciembre de 2024		
	4			Acta de recibo final del 30 de diciembre de 2024	Entrega de informe de actividades por parte del contratista 30 de diciembre de 2024	INFORME DE SUPERVISION DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
DICIEMBRE	4			Acta de liquidacion de la ejecucion contarctual del 30 de diciembre de 2024		

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretario de Gobierno

ANEXO
INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VALUNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA DE LIQUIDACION	VALOR EJECUTADO
1	Juego de sabanas en tela 50% algodón, 50% poliester para cama sencilla de 1,20 de ancho x 2,20 metros de largo (sabana, sobre sabana y una funda)	Unidad	40	40	15%	15%	0%	5,569,200	$ 5,569,200	$ 5,569,200.00	$ 5,569,200.00
2	Cobija clima calido: Frazada para cama sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrilicas y poliestericas antialergicas	Unidad	40	40	13%	13%	0%	4,688,600	$ 4,688,600	$ 4,688,600.00	$ 4,688,600.00
3	Hamaca en algodón de 1.50 metros de ancho x 2.20 metros de largo	Unidad	40	40	13%	13%	0%	4,617,200	$ 4,617,200	$ 4,617,200.00	$ 4,617,200.00
4	Colchoneta de espuma color amarillo. Densidad promedio de 12.5 - 13.5 Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 11cm de espesor Forro en tela en PVC 100% impermeable con cremallera	Unidad	40	40	38%	38%	0%	13,566,000	$ 13,566,000	$ 13,566,000.00	$ 13,566,000.00
5	Carpa de camping capacidad 4 personas tipo domo alto 120 cm frete 200 cm material poliester, peso aproximado 2.3 kilos	Unidad	25	25	21%	21%	0%	7,586,250	$ 7,586,250	$ 7,586,250.00	$ 7,586,250.00
	TOTALES				100%	100%	0%		$ 36,027,250.00	$ 36,027,250.00	$ 36,027,250.00
								COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 36,027,250.00**	**$ 36,027,260.00**	**36,027,250**
								SALDO A POR EJECUTAR			**$ -**


MARIA SONIA TORRES MORA
Secretario de Gobierno

107

ANEXO
INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



MARIA SONIA TORRES MORA
Secretario de Gobierno

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA
FECHA PRESENTE INFORME	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula sexta (6) del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
El contratista deberá cumplir con autonomía, bajo su responsabilidad y con sus propios medios las actividades que se mencionan a continuación:	
Entrega de 40 Juego de sabanas en tela 50% algodón, 50% poliester para cama sencilla de 1,20 de ancho x 2,20 metros de largo (sabana, sobre sabana y una funda)	el contratista cumplio con la entrega de 40 juegos de sabanas en tela 50% algodón, 50% poliéster para cama sencilla de 1,20 de ancho x 2,20 metros de largo (sabana, sobre sabana y una funda).
Entrega de 40 Cobija clima calido: Frazada para cama sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrilicas y poliestericas antialergicas	el contratista cumpliera con la entrega de 40 cobijas clima cálido: Frazada para cama sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras acrílicas y poli estéricas antialérgicas
Entrega de 40 Hamaca en algodón de 1.50 metros de ancho x 2.20 metros de largo	el contratista cumplio con la entrega dentrega de 40 hamacas en algodón de 1.50 metros de ancho x 2.20 metros de largo.
Entrega de 40 Colchoneta de espuma color amarillo. Densidad promerdio de 12.5 - 13.5 Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 11cm de espesor Forro en tela en PVC 100% impermeable con cremallera	El contratista cumplio con la entrega de 40 colchonetas de espuma color amarillo, Densidad promedio de 12.5 - 13.5, Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 11cm de espesor, Forro en tela en PVC, 100% impermeable con cremallera.
Entrega 25 de Carpa de camping capacidad 4 personas tipo domo alto 120 cm frete 200 cm material poliester, peso aproximado 2.3 kilos	El contratista cumplio con la entrega de 25 carpas de camping capacidad 4 personas tipo domo alto 120 cm frete 200 cm material poliéster, peso aproximado 2.3 kilos.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**1**	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL PRESENTE INFORME:**	**100%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO			
NOMBRE DEL INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD PROYECTADA**	**% EJECUTADO**
Emergencias y desastres atendidas	No.	1	100%

110

INFORME FINAL DE SUPERVISION

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACIÓN ATENDIDA	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Indice municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades	%	42%	%	100%
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	10	EXCELENTE		

Como constancia de la ejecución, el contratista hace entrega de Informe final de actividades, se anexan registros fotograficos de visita y seguimiento del contrato por parte de la supervision que pueden ser consultadas en el presente informe

3. ANEXOS

1 Informe de ejecucion con sus respectivos soportes
2 Certificado de paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social
3 Copia de la cuenta bancaria
2 Balance financiero
3 Copia de la factura electronica

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretario de Gobierno

ANEXO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

1	***JUEGO DE SABANAS***



117

ANEXO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

2	***COBIJA CLIMA CALIDO***



ANEXO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

3	***HAMACA EN ALGODÓN***



114

ANEXO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

4	***COLCHONETA DE ESPUMA***



115

ANEXO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

5	***CARPA CAMPING***

