ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2024
PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

CONTRATO DE OBRA	**N° 002 DE 2024**
OBJETO	**ADECUACIONES Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE EMPLEADOS, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** C.C. N° 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**KONSTRUCOR CONSORCIO** NIT 901872697-2 **DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO** R/L KONSTRUCOR CONSORCIO C.C. 1.049.654.428 de Tunja
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE ($ 212.963.431,21)
VALOR ADICIÓN	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 57.883.046,94)
VALOR TOTAL	**DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($270.846.478,15).**
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PRORROGA	HASTA EL CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO TOTAL	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 1	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 2	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE TERMINACION OBRA	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024

En el Municipio de Pauna – Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la oficina de la Secretaría de planeación y obras públicas, el Ingeniero señor **DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ GUERRERO** representante legal de **KONSTRUCOR CONSORCIO** como contratista; y el ingeniero **ANDRES FELIPE ARIAS VARGAS** secretario de planeación municipal como supervisor; con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato y suscribir la presente acta de recibo final.

ACTAS GENERADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIO N 1	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE TERMINACION OBRA	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024
PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	ACTIVIDADES		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	**002 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**	1	100%	El contratista hace entrega de memorias de cantidades y sabana final donde se verifica la terminación de las actividades del contrato a la fecha.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO A LA FECHA		
ITEM	**PAGOS**	**VALOR DEL CONTRATO**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 270.846.478,15**
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	**$ 184.921.659,65**	-
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 0**	-
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	**$ 84.208.702,87**	-
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0**	-
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$1.716.115,63**	
TOTAL	**$ 270.846.478,15**	**$ 270.846.478,15**

Se realizó visita al lugar de los trabajos por parte del supervisor y contratista se constató la calidad de los trabajos a la fecha de corte.

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, se ejecutó el contrato de obra **No. 002 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, el cual tiene como objeto: "ADECUACIONES Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE EMPLEADOS, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ", en consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas y la supervisión los recibe a entera satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

Atentamente,

Ing. ANDRES FELIPE ARIAS VARGAS
Secretario De Planeación Y Obras Publicas
SUPERVISOR

KONSTRUCOR CONSORCIO
R/L: DIEGO ALEXANDER IBAÑEZ
CONTRATISTA